

# Z Á P I S

z 24. schůze Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 9 – Malesice konané dne 13.4.2026

## **Program jednání:**

1. *Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Kontrola usnesení*
4. *Zpráva o činnosti starosty a místostarostů za uplynulé období*
5. *Diskuse s veřejností*
6. *Projednání žádostí spolků o dotace*
7. *Hospodářský výsledek MO Plzeň 9 za rok 2025*
8. *Rozpočtové opatření*
9. *Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 310, k.ú. Dolní Vlkyš*
10. *Různé*
11. *Závěr*

Přítomni: členové zastupitelstva městského obvodu dle prezenční listiny

Jednání 18. schůze Zastupitelstva městského obvodu (dále jen ZMO) Plzeň 9 – Malesice zahájil v 18:00 hodin a její průběh řídil starosta obvodu Bc. Aleš Tolar. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání ZMO bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a že na začátku jednání je přítomno 7 zastupitelů, p. Pospíšil je omluven. Jednání je tedy usnášeníschopné.

## **1. Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu**

Starosta konstatoval, že Zápis z minulého jednání ZMO byl ověřovateli schválen a je k dispozici u tajemníka ÚMO Plzeň 9.

Starosta navrhl pro dnešní jednání za zapisovatele p. Hejtmánka a za ověřovatele pí. Frydrynovou a pí. Holou, a dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: pro: 7  
proti: 0  
zdrž.: 0

Návrh (Usnesení č. 12/2026) byl přijat.

## **2. Schválení programu jednání**

Starosta seznámil přítomné s programem. Není žádný návrh na změnu programu. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: pro: 7  
proti: 0  
zdrž.: 0

Program (Usnesení č. 12/2026) byl schválen.

### **3. Kontrola usnesení**

Tajemník přečetl zastupitelům usnesení z minulého zasedání. Usnesení byla splněna. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

### **4. Zpráva o činnosti starosty a místostarostů za uplynulé období**

Starosta informoval o činnosti vedení obvodu za období od 23. zasedání ZMO. Zastupitelstvo vzalo na vědomí. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

### **5. Diskuse s veřejností**

Bez diskuse.

### **6. Projednání žádostí spolků o dotace**

Starosta seznámil zastupitele s žádostmi právnických osob o dotace:

- 1) žádost Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 20904 Skříteci o poskytnutí individuální dotace na činnost oddílu ve výši 150 tis. Kč,
- 2) žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Malesice o poskytnutí individuální dotace ve výši 650 tis. Kč na činnost – na provoz 3 kategorií dětí a 2 mužských fotbalových týmů a na správu celého areálu,
- 3) žádost Mysliveckého spolku Malesice o poskytnutí individuální dotace na zmírnění úbytků a zachování stávajících stavů drobné zvěře ve výši 50 tis. Kč,
- 4) žádost Římskokatolické farnosti Plzeň – západ o poskytnutí individuální dotace ve výši 45 tis. Kč na elektrifikaci Kaple Panny Marie v Malesicích,
- 5) žádost spolku Dobráci o poskytnutí individuální dotace ve výši 160 tis. Kč na činnost dětského oddílu mladých hasičů,
- 6) žádost Kateřiny Razýmové, fyzické osoby, o poskytnutí individuální dotace ve výši 20 tis. Kč na podporu celoročních sportovních aktivit dětí a mládeže v Malesicích a Dolním Vlkyši,
- 7) žádost spolku MZ Dance Team o poskytnutí individuální dotace ve výši 15 tis. Kč na podporu soutěže ve sportovním tanci konané v MO 9,
- 8) žádost spolku Linka bezpečí o poskytnutí individuální dotace ve výši 5 tis. Kč na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky.

Starosta navrhl poskytnout dotace ve výši:

TOM Skříteci: 150 tis. Kč, TJ Sokol: 270 tis. Kč, Myslivci: 50 tis. Kč, Farnost: 45 tis. Kč, Dobráci: 140 tis. Kč, Kateřina Razýmová: 20 tis. Kč, MZ Dance Team: 15 tis. Kč, Linka bezpečí: 0 Kč.

Dále starosta oznámil podle § 83 odst. 2 zákona o obcích střet zájmů, protože je statutárním zástupcem spolku Dobráci, takže se tímto vylučuje z hlasování. Dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování:    pro:    6  
                  proti: 0  
                  zdrž.: 0

Návrh (Usnesení č. 13/2026) byl schválen.

## **7. Hospodářský výsledek MO Plzeň 9 za rok 2025**

Tajemník seznámil zastupitele s dílčím závěrečným účtem, zůstatkem hospodaření po provedení operací v rámci finančního vypořádání za rok 2025 ve výši 4.109.001,76 Kč, se zprávou auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2025, účetní uzávěrkou a zprávou o provedení inventarizace MO Plzeň 9 – Malesice. Výše uvedené podklady byly zastupitelům zaslány předem. Starosta dal návrh schválit Dílčí závěrečný účet a účetní závěrku MO Plzeň 9 – Malesice za rok 2025, provedení operací finančního vypořádání MO Plzeň 9 – Malesice za rok 2025, tzn. vyúčtování vztahů s rozpočtem kraje a státním rozpočtem, vyúčtování vztahů s rozpočtem města Plzně, městských obvodů a doplnění účelových fondů městského obvodu Plzeň 9 – Malesice v souladu s jejich statuty tak, jak je uvedeno v tabulkách přílohy č. 1 navrhovaného usnesení č. 14/2026.

Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování:    pro:    7  
                  proti:  0  
                  zdrž.:  0

Návrh (Usnesení č. 14/2026) byl přijat.

## **8. Rozpočtové opatření**

Tajemník seznámil zastupitele s návrhem rozpočtových opatření. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování:    pro:    7  
                  proti:  0  
                  zdrž.:  0

Návrh (Usnesení č. 15/2026) byl přijat

## **9. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 310, k.ú. Dolní Vlkyš**

Starosta seznámil zastupitele s žádostí manželů Chárových o prodej pozemku p.č. 310, k.ú. Dolní Vlkyš. Starosta navrhl žádosti nevyhovět. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování:    pro:    7  
                  proti:  0  
                  zdrž.:  0

Návrh (Usnesení č. 16/2026) byl přijat

## **10. Různé**

Zastupitel p. Svoboda se zeptal, zda je nějaký zájemce o realizaci výstavby parkoviště u školky.

Odpověď starosty: zatím není.

Zastupitel p. Fair se zeptal, zda je nějaký posun v připojení na vodu a kanalizaci lokality mezi ulicemi K Rybníku a Ke Sv. Josefu.

Odpověď starosty: zatím stále probíhají jednání, rozhodnuto není.

Zastupitel p. Vlček informoval zastupitele, že letní kino se letos uskuteční v prostoru přírodní nádrže, termín ještě není stanovený.

Starosta informoval zastupitele, že přírodní nádrž bude napuštěna koncem dubna po provedení záručních oprav – dobetonování spár mezi kameny, které lemují břeh nádrže.

## 11. Závěr

Starosta ukončil zasedání v 19:25 hodin.

Zapsal: Vít Hejtmánek, tajemník ÚMO Plzeň 9 – Malesice  
V Plzni, dne 13.4.2026

.....  
Ověřovatel 1  
Ing. Markéta Frydrýnová

.....  
Ověřovatel 2  
Monika Holá

.....  
Starosta MO Plzeň 9 – Malesice  
Bc. Aleš Tolar

# Zpráva o činnosti vedení městského obvodu v období mezi 23. a 24. schůzí 2.2. – 13.4.2026

## Vodovod a kanalizace

Stavba pokračovala v uplynulém období pokládkou kanalizačního potrubí v ulici Pod Hrází, pokládkou vodovodního potrubí na Malesické návsi. Vodojem a přírodní vodovodní řad byl zavodněn a probíhá řízení o předběžném užívání (zatím neskončilo). V areálu ČOV probíhají betonáže čerpací stanice a základy provozní budovy. Pracovní porady stavby 1x za dva týdny, kontrolní dny 1x za měsíc, zápis z posledního KD č.21 konaného dne 19.3.2026 viz příloha č.1.

## Bytový dům Nový Šuferajn

Stavba je před dokončením, zbývá zrealizovat vodovodní přípojku, vysazení stromů. Předpoklad kolaudace v 4/2026. Na ODBSZ proběhl předvýběr nájemníků, musí schválit bytová komise a RMP. Předpoklad slavnostního zakončení stavby a předání klíčů nájemníkům 4.května 2026. Zápis z posledního 44. kontrolního dne z 10.4.2025 viz příloha č.2

## Cyklostezka Malesice – Město Touškov

Stavba byla slavnostně otevřena 10.4. (plánovaná akce pro veřejnost se z důvodu špatného počasí neuskutečnila).

## Gondolový most přes Mži

Proběhl 1.výrobní výbor s vybraným projektantem/zhotovitelem – zápis viz příloha č.3.

## Hospic sv. Lazara

Ustavená pracovní skupina k výstavbě HSL zasedala poprvé 26. února. Zástupci města a kraje dohodli rámec spolupráce a financování, byla zahájeny projekční práce zaměření pozemku aj..

## Oplocení areálu úřadu

Pokračují práce na oplocení pronajímané zahrady.

## Ostatní

V domě na Chotíkovské proběhlo obsazení bytu vybraným nájemníkem.

U sv. Josefa proběhlo osazení nového kříže místo loni vandalem poškozeného.

Byly vysazeny nové stromy místo uschlých (Vlkýš, Malesice)

15.4. je sjednání svoz nebezpečného odpadu

## **Bezpečnost**

Únor

- neoprávněný vstup do pokoje ubytovny na zámku
- odcizení peněženky s doklady na akci retrodisko

Městská policie

1x neoprávněné parkování „na invalidech“ v ul. K Rybníku

1x neoprávněné parkování na zeleni v ul. Mlýnská

1x znečištění veřejného prostranství podnapilým mužem v ul. Mlýnská.

## **Společenské a kulturní akce**

8.2. vepřové hody

14.2. masopust

14.3. maškarní ples + retrodisco

15.3. otužilecké dostaveníčko

21.3. velké dětské závody hasičů

25.3. velikonoční posezení

Chystané akce:

18.4. Divadelní pohádka

30.4. májka

8.5. Výlet do Kutné Hory

9.5. oslava sv. Floriána – den otevřených dveří hasičárny

10.5. Den matek s koncertem

## **Publicita**

Počet odběratelů chytrého rozhlasu: 367

Počet sledujících na facebooku: 1401

Počet zprávy na webu: 12




## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

TDS – Kontrolní den

Účel jednání	Kontrolní den č. 21
Název / číslo akce	1) Výstavba kanalizace a ČOV Plzeň-Malesice; CZ.05.01.04/01/23_043/0002501 2) Plzeň-Malesice – vodovod; 1230900007
Objednatel	VODÁRNA PLZEŇ a.s.
TDS (externí)	Garnets Consulting a.s.
Zhotovitel	SPOLEČNOST MALESICE – STAVMONTA – POHL cz
Místo konání	Úřad městského obvodu Plzeň 9 - Malesice
Datum a čas	19.3.2026, 13:00 hod
Rozdělovník	Elektronická kopie všem účastníkům, originál v archivu TDS
Účast a omluvy	viz prezenční listina v příloze

bod	Zápis	vyřizuje	termín
1.	Práce provedené v uplynulém období		
1.1	Výstavba kanalizace a ČOV Plzeň-Malesice		
	<p><u>1.1.1 Zařízení staveniště</u> <b>Aktuální stav:</b> Předání staveniště Zhotoviteli proběhlo 14.3.2024. O předání staveniště byl sepsán protokol. Situace ZS: Zbudování zařízení staveniště bylo provedeno v období 7/24. Zhot. na konci stavby provede uvedení do původního stavu.</p> <p><u>1.1.2 Prováděné práce</u> <b>Zhot.:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projednání vstupů do pozemků, průběžně plněno</li> <li>2. Pokládka stoky B-7 (Pod hrází) ŠB-7-3 – ŠB-7-1</li> <li>3. ČOV – ČS, biologie 1 – výkop ČS, štěrkové lože, podkladní beton ČS – nejnižší část</li> <li>4. ČOV – provozní budova – zemní práce, podkladní beton, vázání výztuže, betonáž základových pasů</li> <li>5. Odpad z ČOV – kamerové zkoušky, terénní úpravy</li> </ol>	Zhot.	Dle textu
	<p><u>1.1.2 Prováděné práce</u> <b>Zhot.:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projednání vstupů do pozemků, průběžně plněno</li> <li>2. Pokládka stoky B-7 (Pod hrází) ŠB-7-3 – ŠB-7-1</li> <li>3. ČOV – ČS, biologie 1 – výkop ČS, štěrkové lože, podkladní beton ČS – nejnižší část</li> <li>4. ČOV – provozní budova – zemní práce, podkladní beton, vázání výztuže, betonáž základových pasů</li> <li>5. Odpad z ČOV – kamerové zkoušky, terénní úpravy</li> </ol>	Zhot.	Dle textu
1.2	Plzeň-Malesice - vodovod		
	<p><u>1.1.1 Zařízení staveniště</u> <b>Aktuální stav:</b> Předání staveniště Zhotoviteli proběhlo 14.3.2024. O předání staveniště byl sepsán protokol. Situace ZS: Zbudování zařízení staveniště bylo provedeno v období 7/24. Zhot. na konci stavby provede uvedení do původního stavu.</p> <p><u>1.1.2 Prováděné práce</u> <b>Zhot.:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Práce spojené se zprovozněním přívodního řadu do VDJ a příslušných částí řadu A a F – zkouška průtočnosti, tlaková zkouška</li> <li>2. Probíhá pravidelný proplach přívodního řadu k VDJ</li> </ol>	Zhot.	Dle textu
2.	Práce plánované pro příští období		
2.1	Výstavba kanalizace a ČOV Plzeň-Malesice		
	<p>Plánované práce:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projednání vstupů do pozemků, průběžně plněno</li> <li>2. Pokládka stoky B-7 (Pod hrází) SŠB-30 – ŠB-7-2</li> <li>3. ČOV – ČS, biologie 1 – ČS - štěrkové lože, podkladní beton</li> <li>4. ČOV – provozní budova – ztracené bednění na základových pasech</li> </ol>	Zhot.	T:


1.39



2.2	<b>Plzeň-Malesice - vodovod</b>		
	Plánované práce: 1. Řad A (Malesická náves) V158 – V153 2. Řad D (Malesická náves) V153 – V189 3. Probíhá pravidelný proplach přívodního řadu k VDJ	Zhot.	Dle textu
2.	<b>Změny</b>		
	Zhotovitel dodatek č. 01 a č. 02 jsou podepsány.		
3.	<b>Harmonogram</b>		
	<b>Aktualizace Harmonogramu prací a finančního harmonogramu</b> <b>Aktuální stav:</b> 0301 TDS žádá Zhot. o předložení situačního výkresu znázorňujícím reálným postup prací a již provedených prací do následujícího KD. Předložení vždy min. 2 kal. dny před konáním se KD. Zhot zašle aktualizovaný HMG dne 20.12.2024. Trvá, Zhot předloží aktualizaci s výhledem do 12/25. NT 3.2.25. Zhot předložil. Zhotovitel doplní do HMG podrobný HMG k ČOV Malesice. T: 30.4.2025. Trvá, NT 30.5.2025. Trvá, NT 10.7.2025. Trvá, NT 7.8.2025 Zhot zaslal aktualizaci HMG dne 14.8.2025. TDS se vyjádří. Zhot doplní HMG dle domluvy na PP. Trvá. Zhot zaslal aktualizovaný HMG dne 3.12.2025. HMG neodpovídá současnému průběhu prací, Zhot předloží aktualizaci HMG. <b>Zhot předložil 4.2.2026.</b> AD upozornil na možnou kolizi mezi definitivními opravami komunikací a realizací domovních přípojek. Realizace domovních přípojek není součástí tohoto projektu, dosud není znám zhotovitel přípojek.	Zhot.	Dle textu
4.	<b>Fakturace</b>		
	<b>Aktuální stav:</b> Probíhá měsíční fakturace skutečně provedených prací.	Zhot.	Dle textu
5.	<b>Koordinace s jinými stavbami</b>		
	4.5.1 CETIN, obnova optické sítě v Malesicích  10.5.1 - Zástupci společnosti CETIN sdělili na jednání záměr realizace jejich datové sítě na území celé obce. V první etapě se zahájením od 07-08/2025 budou probíhat práce realizací nových tras v trasách stávajících metalických kabelů CETIN v rozsahu východně od ul. Ke Kostelu, tj. mezi ul. K Rybníku a Ke Sv. Josefu. Před zahájením proběhne koordinační schůzka zhotovitelů k určení případných kolizních míst. Zástupci společnosti CETIN sdělili, že stavba je stále v přípravě. <b>Zástupci společnosti CETIN sdělili, že je zpracovaná PD, není schválený rozpočet. Předpoklad zahájení prací na jaře 2026.</b>		
6.	<b>Podmínky správců sítí, DOSS</b>		
	6.1 Zhotovitel zajistí splnění podmínek <b>Aktuální stav:</b> Zhot. průběžně provádí. Vždy bude projednáno v dostatečném předstihu před prováděním prací.	Obj./Zhot.	
7.	<b>BOZP - KBOZP</b>		
	Viz samostatný zápis z KD KBOZP	KBOZP	Dle textu
8.	<b>Objednatel</b>		
	16.8.1. Zhot předá ÚMO 9 seznam stromů a keřů určených PD k náhradní výsadbě. Poté ÚMO 9 rozhodne o umístění náhradní výsadby. Trvá. Zhot předal seznam ÚMO 9. ÚMO 9 má zpracovaný plán výsadby, předá jej Zhot. <b>Předáno.</b> 20.8.1. Obj předal Zhot stížnost na stav komunikací. Zhot zašle obratem odpověď na stížnost. <b>Zhot odeslal odpověď.</b> Zhot upravil komunikaci Ke sv. Josefu (stržení bahna, návoz recyklátu). <b>Obj/TDS požaduje, aby Zhot pravidelně prováděl údržbu komunikací.</b> 21.8.1 Zhotovitel bude údržbu a čištění komunikace zapisovat do stavebního deníku. <b>Provádí se.</b>		
9.	<b>TDS</b>		
	-Oznámení o zahájení stavebních prací bude Zhot. vždy koordinovat s vlastníky jednotlivých nemovitostí oznámením v 14-ti denním předstihu formou osobního jednání, případně vhozením dopisu do schránky. Sdělení bude zasláno vždy i formou emailu. <b>Provádí se</b>	TDS	



10.	<b>Zhotovitel</b>		
	-Zhot. vznesl požadavek na změnu návaznosti jednotlivých stavebních prací, původně navržených v harmonogramu prací dle zadávací dokumentace. Obec upozorňuje na nutnost projednání vstupů do pozemků. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že tímto nese plnou odpovědnost za možné komplikace s budoucím uváděním jednotlivých etap do řádného užívání. Toto není nijak v rozporu s platnými ustanoveními smluvního vztahu ohledně záruk za Dílo. Postup jednotlivých prací je aktuálně řešen v bodě č. 3 – Harmonogram. <a href="#">Trvá</a>		
11.	<b>Provozovatel</b>		
12.	<b>Další záležitosti</b>		
	<p>1.12.2 Pro zahájení realizace na kanalizačních přípojkách je nutno provést projednání s Vodárnou Plzeň, přípojky jsou samostatným objektem, který má vlastní povolovací řízení. Byl zahájen podpis smluv pro zhotovení PD přípojek s jednotlivými vlastníky nemovitostí. <a href="#">Průběžně probíhá.</a></p> <p>1.12.3 Zhot. bude vždy koordinovat průběh stavby ve vztahu k vývozu odpadů se subjektem Čistá Plzeň. <a href="#">Trvá, nutno průběžně plnit.</a></p> <p>3.12.1 – Zhot. upraví 2. žádost o vydání DIO stavby v místech křižovatek v obci z důvodu většího rozsahu požadovaných dopravních omezení. <a href="#">Nutno dodržovat platné DIO.</a></p> <p>3.12.3 V případě potřeby bude Zhot. provádět pravidelné úklidy komunikací znečištěných stavbou. TDS/Obj. požadují po Zhot., aby pravidelně prováděl úklid komunikací a udržoval je ve sjízdném a bezpečném stavu. Aktuální stav: Zhotovitel bude pravidelně provádět úklid komunikací a udržoval je ve sjízdném a bezpečném stavu.</p> <p>7.12.1 – AD sdělil, že PD vodovodu v ulicích, kde vodovod není momentálně, zpracovává, je průběžně projednáván s Prov. PD II.etapy je zpracováno, projednává se, probíhá majetkové projednávání. PD II.etapy je podáno na Vodoprávní úřad. Zhot podle této PD vysazuje odbočky. Povolení je vydáno, čeká se na nabytí právní moci. <a href="#">Vodoprávní povolení nabylo právní moci.</a></p> <p>9.12.2 – Zhot bude zasílat každých 14 dní postup prací na OD MMP. Doposud neprobíhá. Zhotovitel provede nápravu a postup prací bude zasílat na OD MMP, OD ÚMO 9 a panu starostovi ÚMO 9. <a href="#">Trvá. Trvá. Trvá. Trvá. Zasíláno mailem.</a></p> <p>10.12.1 - Objednatel prověří potřebu vodovodního řádu pro bytovky v ul. U Potoka a následně objedná projekt s realizací ideálně od 10/2025 v souběhu s realizací stoky B-4 a stok podružných. AD zpracovává PD dle pokynu Obj. PD je podána na Vodoprávní úřad. <a href="#">Povolení bude vydáno.</a></p>		
	<p>11.12.2 – Do ulice vedoucí ke hřbitovu bude vyvedena odbočka vodovodu mimo komunikaci ve správě SÚS. Šachta SŠB-6-5 bude opatřena průběžným dnem se zaslepeným nátokem.</p> <p>13.12.1 – během srpna proběhne koordinační schůzka ÚMO 9 + Zhot + CETIN + Zhot objektu Schuferein. Schůzka proběhla 28.8.2026. Byly dohodnuty způsoby připojení bytového objektu na vodovod i kanalizaci. <a href="#">Obj potvrdil ÚMO 9 termín zprovoznění vodovodu do 31.1.2025. Termín kolaudace bytového objektu Schuferein (6.březen 2026) NT: 14.4.2026</a> Místní šetření k předčasnému užívání VDJ a dohodnutých částí vodovodu se uskutečnilo dne 29.1.2026 od 9:00 se srazem na Malesické návsi. <a href="#">Zhot provádí proplach potrubí, bude provedena desinfekce potrubí, v pondělí 23.3.2026 bude proveden odběr vzorků vody z potrubí</a></p>		
13.	<b>Datum příštího jednání</b>		
	<p>22. KD proběhne 16.4.2026 (čtvrtek) od 12:00 hod v zasedací místnosti ÚMO 9</p> <p><a href="#">Další PP proběhne 2.4.2026 (čtvrtek) od 12:00 hod na zařízení staveniště u hřbitova.</a></p>	TDS	
14.	<b>Přílohy</b>		



---

	Prezenční listina		
--	-------------------	--	--

Dle průběhu jednání zapsal: Ing. Petr Čermák

## ZÁPIS Z 44. KONTROLNÍHO DNE STAVBY

Tento záznam je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován, pokud není připomínkovan do dvou dnů od jeho distribuce. Tento dokument je nedílnou součástí stavebního deníku.

**STAVBA: „Bytový dům Nový Šuferajm v Plzni Malesicích“**

**Dne:  
10.04.2026**

Účastníci: samostatná prezenční listina přílohou zápisu

Smlouva o dílo: OSZ/2023/42

Předání staveniště: 08.03.2024

Dokončení prací: nejpozději do 24 měsíců

**Program jednání (úkoly, závěry):**

1. Postup prací
2. Kontrola plnění harmonogramu prací
3. Vzorkování
4. Kontrola úkolů z posledních KD
5. Nové projednané body a úkoly
6. Fotodokumentace

**Příští KD se bude konat 24.04.2026 od 11h**

**Ad 1) Byla provedena pochůzka stavenišťem**

**Ad 2) Kontrola plnění harmonogramu prací**  
HMG prací v souladu s SoD - dodatkem

**Ad 3) Vzorkování**  
V řešení

**Ad 4) Kontrola úkolů z posledních KD**

Bod, číslo	Popis	Zodpovídá, termín
28.6	Zhotovitel byl upozorněn na nutnost ochrany vstupních dveří, výtahových dveří a obecně výplní proti poškození. <b>Trvající úkol po celou dobu stavby</b>	Zhotovitel
34.5	TDS upozorňuje na nutnost dokončení včetně kolaudačního řízení – termín dle SoD – 28.02.2026. V řešení dodatek k SoD včetně prodloužení termínu. <b>Prodložení termínu do 30.4.2026.</b>	Zhotovitel
35.2	Bude provedena ochrana exponovaných rohů v přízemí pomocí vybraných ochranných rohů. <b>Trvá</b>	Zhotovitel/ Investor
37.3	Zhotovitel provede kontrolu všech provedených dlažeb a následně bude provedena kontrola TDS. <b>Trvá</b>	Zhotovitel/ TDS

1. 4. 2026

43.2	Vytápění objektu bude zahájeno v období 1-3.4.2026. <b>Nyní v čekání připojení na vodovod.</b>	Zhotovitel
------	--	------------

**Ad 5) Nové projednané body a úkoly**

<b>Bod, číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Zodpovídá, termín</b>
44.1	Nyní v řešení připojení na vodovod, probíhají dokončovací práce	

**AD 6) Fotodokumentace**

Zapsal dne 10.04.2026

Radek Ježek

Na Výhledech 902/3

321 00 Plzeň Litice

IČ: 04813651

Tel.: 602 707 576

## ZÁZNAM

ze schůzky akce:

Transbordér na cyklostezce Malesice – Město Touškov

**Místo:** Správa Veřejného Statku Města Plzně, Klatovská tř. 455/12, zasedací místnost č. 118

**Datum:** 19.03.2026

**Přítomni:** dle prezenční listiny, Jan Mourek, Barbara Kraus

- Byly prezentovány 3 varianty umístění transbordéru, kdy bylo rozhodnuto pro odstoupení od doposud zpracovávané varianty navazující přímo na nově vzniklou cyklostezku na levém břehu. Byla zvolena nová varianta umístění vedle nátoku v rámci areálu koupaliště.
- Pro zvolenou variantu je potřeba:
  - nové zaměření v oblasti zvolené polohy
  - dokumentace k nátoku
  - zjistit, zda novým umístěním v blízkosti nátoku nedojde k nějakým komplikacím (do nátoky by nemělo být konstrukčně zasahováno)
  - přepracování tras smíšené cesty pro pěší a cyklisty, včetně vzniku nového propustku přes odvodňovací příkop vedený podél nově vzniklé cyklostezky na levém břehu
  - je možné, že tímto umístěním předejdeme jakémukoliv kácení stromů – je potřeba prověřit
- Propustek – vyhovující bude se šikmými čely, bez zábradlí
- Okolí nátoky bude v rámci nástupišť na transbordér zkulturnováno, nástupiště budou dlážděná, ze štípané žuly. Byl vznesen požadavek na údržbu, aby nedocházelo k prorůstání. Dlažba by tedy měla být spárovaná (v betonu).
- Existující nedávno vzniklá cyklostezka je financována z dotací – je potřeba mít potencionální (minimální) zásahy předem odsouhlasené – poslat dokumentaci, co nejrychleji.
- Odbor životního prostředí
  - bude požadovat doložení odtokových poměrů nebo povodňový výpočetní model
  - lano bude umístěno v těsné blízkosti konstrukce, tudíž nedojte k ohrožení ptactva
- Byl předložen dotaz na údržbu konstrukce – bude potřeba vypracovat plán údržby včetně postupu při povodních – dle zadání. (Kdy má dojít k odmontování a odvozu ocelové kabiny při povodních nezáleží pouze na zasažení samotné konstrukce, ale i na tom, aby k ní bylo možné dojet).

8. 3