

Z Á P I S

z 27. schůze Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 9 – Malesice konané dne 7.9.2026

Program jednání:

1. *Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu*
2. *Schválení programu*
3. *Kontrola usnesení*
4. *Zpráva o činnosti starosty a místostarostů za uplynulé období*
5. *Diskuse s veřejností*
6. *Projednání a odsouhlasení výše dotací na vývoz odpadních vod jednotlivým žadatelům*
7. *Návrh na úpravu podmínek dotací na vývoz odpadních vod*
8. *Schválení zápisu do kroniky za rok 2025*
9. *Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města*
10. *Rozpočtové opatření*
11. *Projednání žádosti obyvatel na adresách Chotíkovská 28, 30, 32, 34 a Bezová 5 o zachování funkčnosti studny na pozemku p.č. 294/14, k.ú. Malesice*
12. *Projednání žádosti o vyjádření k vyjmutí majetku ze správy – pozemky p.č. 200 a p.č 201, oba k.ú Malesice*
13. *Různé*
14. *Závěr*

Přítomni: členové zastupitelstva městského obvodu dle prezenční listiny

Jednání 27. schůze Zastupitelstva městského obvodu (dále jen ZMO) Plzeň 9 – Malesice zahájil v 18:00 hodin a její průběh řídil starosta obvodu Bc. Aleš Tolar. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání ZMO bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a že na začátku jednání je přítomno 5 zastupitelů, p. Fair, p. Pospíšil a p. Svoboda jsou omluveni. Jednání je tedy usnášeníschopné.

1. Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Starosta konstatoval, že Zápis z minulého jednání ZMO byl ověřovateli schválen a je k dispozici u tajemníka ÚMO Plzeň 9.

Starosta navrhl pro dnešní jednání za zapisovatele p. Hejtmánka a za ověřovatele pí Holou a pí. Frydrínovou a dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: pro: 5
 proti: 0
 zdrž.: 0

Návrh (Usnesení č. 27/2026) byl přijat.

2. Schválení programu jednání

Starosta seznámil přítomné s programem. Navrhl následující změnu programu – doplnění o jeden bod. Původní body 13. a 14. posunout a označit jako 14. a 15. Přidat nový bod:

13. Projednáání dopisu nájemce Malesického Dvora.

Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: pro: 5
 proti: 0
 zdrž.: 0

Program (Usnesení č. 27/2026) byl schválen.

3. Kontrola usnesení

Tajemník přečetl zastupitelům usnesení z minulého a předminulého zasedání. Usnesení byla splněna. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

4. Zpráva o činnosti starosty a místostarostů za uplynulé období

Starosta informoval o činnosti vedení obvodu za období od 26. zasedání ZMO. Zastupitelstvo vzalo na vědomí. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

5. Diskuse s veřejností

Občané Dolního Vlkyše vznesli dotaz, jaká další výstavba se plánuje v této lokalitě.

Odpověď starosty: v plánu je výstavba rodinných domů v katastru Dolního Vlkyše v souladu s platným územním plánem, snaha starosty a celého zastupitelstva je požadavek na vybudování odpovídající infrastruktury v rámci přípravy pozemků na výstavbu.

Občané Dolního Vlkyše vznesli dotaz, zda by bylo možno instalovat zrcadlo do zatáčky na silnici z Malesic do Dolního Vlkyše.

Odpověď starosty: prověřím možnosti.

6. Projednáání a odsouhlasení výše dotací na vývoz odpadních vod jednotlivým žadatelům

Místostarosta – člen finančního výboru p. Vlček seznámil zastupitele s žádostmi občanů městského obvodu o příspěvky na likvidaci odpadních vod za II. čtvrtletí 2026, které byly podány v souladu s pravidly, která jsou uveřejněna na webových stránkách ÚMO Plzeň 9 – Malesice. Finanční výbor ZMO žádosti projednal a konstatuje, že žádosti jsou bez závad a doporučuje k odsouhlasení. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: pro: 5
 proti: 0

zdrž.: 0

Návrh (Usnesení č. 28/2026) byl schválen.

7. Návrh na úpravu podmínek dotací na vývoz odpadních vod

Starosta seznámil zastupitele s návrhem finančního výboru na zvýšení podpory za vývoz odpadních vod. Ze tří variant navržených finančním výborem doporučil navýšení stropu dotace na vývoz ze 3.000,- Kč/čtvrtletí na 3.500,- Kč/čtvrtletí s platností od 4. čtvrtletí 2026. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Návrh (Usnesení č. 29/2026) byl přijat.

8. Schválení zápisu do kroniky za rok 2025

Starosta seznámil zastupitele s návrhem zápisu do kroniky obce. Zastupitelé v diskusi navrhli drobné úpravy zápisu. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Návrh (Usnesení č. 30/2026) byl přijat.

9. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města

Tajemník seznámil zastupitele s návrhem Novely obecně závazné vyhlášky č. 8/2001, Statut města a navrhl souhlasit s touto Novelou. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Návrh (Usnesení č. 31/2026) byl přijat

10. Rozpočtové opatření

Tajemník seznámil zastupitele s návrhem rozpočtových opatření. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Návrh (Usnesení č. 32/2026) byl přijat

11. Projednáání žádosti obyvatel na adresách Chotíkovská 28, 30, 32, 34 a Bezová 5 o zachování funkčnosti studny na pozemku p.č. 294/14, k.ú. Malesice

Starosta seznámil zastupitele s žádostí obyvatel na adresách Chotíkovská 28, 30, 32, 34 a Bezová 5 o zachování funkčnosti studny na pozemku p.č. 294/14, k.ú. Malesice a o vyjádření k renovaci (opravy) potrubí z této studny. Po diskusi s přítomnými dotčenými obyvateli a zastupiteli navrhl starosta přijmout usnesení souhlasit s renovací a souhlasit s prodejem za předpokladu, že bude vydáno souhlasné stanovisko všech kompetentních orgánů města Plzeň. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Návrh (Usnesení č. 33/2026) byl přijat

12. Projednáání žádosti o vyjádření k vyjmutí majetku ze správy – pozemky p.č. 200 a p.č 201, oba k.ú Malesice

Starosta seznámil zastupitele s žádostí o vyjádření – vyjmutí majetku ze správy MO Plzeň 9 – Malesice a konstatoval, že v rámci plánované směny je toto nezbytné. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Návrh (Usnesení č. 34/2026) byl přijat

13. Projednáání dopisu nájemce Malesického Dvora

Starosta seznámil zastupitele s dopisem nájemce Malesického Dvora, kterým informuje zastupitelstvo, že nemá zájem na prodloužení nájmu, který končí 31.12.2026. Navrhl, aby bylo neprodleně vypsáno výběrové řízení na pronájem. Toto uložil za úkol tajemníkovi. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrž.: 0

Návrh (Usnesení č. 35/2026) byl přijat

14. Různé

Starosta seznámil zastupitele s žádostí TJ Sokol Malesice o vybudování nového plotu mezi budovou Nového Šuferajnu a fotbalovým hřištěm. Starosta navrhl zakoupit materiál s tím, že vybudování nového plotu zajistí TJ Sokol Malesice na vlastní náklady. Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování: pro: 5
proti: 0

zdrž.: 0

Návrh (Usnesení č. 36/2026) byl přijat

15. Závěr

Starosta ukončil zasedání v 19:45 hodin.

Zapsal: Vít Hejtmánek, tajemník ÚMO Plzeň 9 – Malesice
V Plzni, dne 7.9.2026

.....
Ověřovatel 1
Monika Holá

.....
Ověřovatel 2
Ing. Markéta Frydrýnová

.....
Starosta MO Plzeň 9 – Malesice
Bc. Aleš Tolar

Zpráva o činnosti vedení městského obvodu v období mezi 26. a 27. schůzí 8.6.-7.9.2026

Vodovod a kanalizace

Stavba pokračovala v uplynulém období pokládkou kanalizačního potrubí v ulici Ke Křimickému jezuu přípravnými pracemi na Malesické návsi. Probíhají práce v areálu budoucí ČOV (kalojemy, technologie, provozní budova). Běží řízení o předběžné zřívání další větve vodovodu (Chotíkovská aj.), předpoklad uvedení do provozu v září.

Na vodovod byly připojeny MŠ i Malesický Dvůr.

Opakovaně byla ze strany obvodu vzneseny připomínky kvůli stavu na Malesické návsi, doosazení DZ 30 km/h – kontrolní dny 1x měsíčně a pracovní porady 1x14 dnů – viz zápis z posledního kontrolního dne **příloha č.1.**

Dne 3.září se uskutečnilo předání staveniště akce Vodovod Malesice – 2.etapa, rozsah **viz příloha č.2**, zhotovitel Stavmonta, realizace začala v ulici Luhová.

V červenci se uskutečnilo informační setkání s občany k realizaci přípojek.

Gondolový most přes Mži

Byla zakončena projektová příprava a inženýrská činnost – na 11.září svoláno předání staveniště a zahájení realizace.

Jednání se starostkou Města Touškov o realizaci dopojení cyklostezky – stavební práce na úseku M.T. začnou 20-září.Dokončení do 31.10.2026.

Hospic sv. Lazara

Na program ZMP 10.9. je předložena ke schválení smlouvy MP – PK o bezplatném poskytnutí pozemku v Malesicích pro výstavbu Hospice sv.Lazara a dar na projekt/výstavbu ve výši 50 mil.Kč.

Parkoviště před MŠ

Stavební práce jsou skončeny, zbývají nedodělky a probíhá jednání se Stavmonta/POHL o realizaci finálních povrchů vozovky – **viz příloha č.3.**

Nová lesní cesta Horní Kyjov

Stavební akce zadaná SVS byla zahájena předáním staveniště 3.září. Zhotovitel fa Stavitelství Kamínek – termín dokončení do 90 dnů. TZ o zahájení stavby **viz příloha č.4**

Zasypání rokle Dolní Vlkýš

Bylo vyhodnoceno opakované výběrové řízení - vybrána firma Swietelsky, očekává se podpis smlouvy - realizace na podzim 2026.

Cyklotrailová trať „Lomeček“ Vlkýš

Proběhlo jednání s občany na místě uvažované realizace. Přítomní občané vyslovili se záměrem nesouhlas. Akci projekčně připravuje SVS. O otázce možné realizace bude zařazeno na jednání ZMO v příštím volebním období.

Cyklostezka Vlkýš – rozcestí M.Touškov/Malesice

Ve výběrové řízení byl vybrán zhotovitel fy Dybs, podepsána smlouva, realizace od 1.10.2026

Ostatní

Proběhla generální oprava výtahu v Malesickém Dvoře.

Příprava pro osazení AlzaBoxu na pozemku u ÚMO.

V areálu přírodní nádrže proběhla instalace potrubí pro závlahový systém.

Příprava voleb 9./10.10. a 16./17.10.

Bezpečnost

Hlášení Policie ČR:

Červen - tr. čin nebezpečné vyhrožování na ubytovně zámek Malesice

Červenec - přestupek proti občanskému soužití

Srpen - přestupek proti občanskému soužití a dále bylo v ul. Ke Křimickému jezu odcizeno vozidlo, které bylo posléze nalezeno i s pachatelem na území Plzně.

Městská policie:

4x nesprávné parkování a 6x řešení rušení nočního klidu

Společenské a kulturní akce

Uskutečněné akce

13.6. Vlkýšský predátor

15.6 bylinkářská přednáška

16.6. pasování předškoláků

24.6. setkání seniorů a jubilantů

10.7, 17.7., 7.8. - letní kino

1.8. Malesické školkování

15.8. Malesická kláda

28.8. setkání majitelů US autoveteránů a vodáků

5.9. Malesický jarmark

Chystané akce:

26.9. Vlkýšské gulášob(ž)ranní

3.10. Konec sezony na koupališti

?? Drakiáda

28.10. Lampionový průvod + Dýňování

17.11. volné bruslení

Publicita

Počet odběratelů chytrého rozhlasu: 368

Počet sledujících na facebooku: 1672

Počet zprávy na webu: 12



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

TDS – Kontrolní den

Účel jednání	Kontrolní den č. 26
Název / číslo akce	1) Výstavba kanalizace a ČOV Plzeň-Malesice; CZ.05.01.04/01/23_043/0002501 2) Plzeň-Malesice – vodovod; 1230900007
Objednatel	VODÁRNA PLZEŇ a.s.
TDS (externí)	Garnets Consulting a.s.
Zhotovitel	SPOLEČNOST MALESICE – STAVMONTA – POHL cz
Místo konání	Úřad městského obvodu Plzeň 9 - Malesice
Datum a čas	20.8.2026, 12:00 hod
Rozdělovník	Elektronická kopie všem účastníkům, originál v archivu TDS
Účast a omluvy	viz prezenční listina v příloze

bod	Zápis	vyřizuje	termín
1.	Práce provedené v uplynulém období		
1.1	Výstavba kanalizace a ČOV Plzeň-Malesice		
	<u>1.1.1 Zařízení staveniště</u> Aktuální stav: Předání staveniště Zhotoviteli proběhlo 14.3.2024. O předání staveniště byl sepsán protokol. Situace ZS: Zbudování zařízení staveniště bylo provedeno v období 7/24. Zhot. na konci stavby provede uvedení do původního stavu. <u>1.1.2 Prováděné práce</u> Zhot.: - Projednání vstupů do pozemků, průběžně plněno - ČOV – ČS, biologie 1 – RN – betonáž stropů, zásypy, bednění komínce ČS, DMTŽ 1.řady převážek, MTŽ obtoku ČS - ČOV – provozní budova – MTŽ střešního pláště, podlahy, omítky, MTŽ ZTI - ČOV – kalojemy – MTŽ technologie - Stoka B (Ke Křimickému jezu) – ŠB-2 – ŠB-1 – práce jsou přerušeny z důvodu masivního přítoku podzemní vody do výkopu	Zhot.	Dle textu
1.2	Plzeň-Malesice - vodovod		
	<u>1.1.1 Zařízení staveniště</u> Aktuální stav: Předání staveniště Zhotoviteli proběhlo 14.3.2024. O předání staveniště byl sepsán protokol. Situace ZS: Zbudování zařízení staveniště bylo provedeno v období 7/24. Zhot. na konci stavby provede uvedení do původního stavu. <u>1.1.2 Prováděné práce</u> Zhot.: Řad A (Malesická náves, Chotíkovská), řad B (U potoka), řad C (Bezová) – příprava na zprovoznění - tlakové zkoušky, odběr vzorku	Zhot.	Dle textu
2.	Práce plánované pro příští období		
2.1	Výstavba kanalizace a ČOV Plzeň-Malesice		
	Plánované práce: - ČOV – ČS, biologie 1 – RN – zásypy, vázání výztuže a bednění stěn nad RN - ČOV – provozní budova – MTŽ střešního pláště, omítky, MTŽ ZTI - ČOV – kalojemy – MTŽ technologie - Stoka A2 (Mlýnská) – ŠA-2-7 – SŠA-17 – bez omezení provozu MHD	Zhot.	T:
2.2	Plzeň-Malesice - vodovod		



	Plánované práce: 1. Řad A (Malesická náves, Chotíkovská), řad B (U potoka), řad C (Bezová) – příprava na zprovoznění – kontrola identifikačního vodiče, osazení tabulek, kontrola povrchových znaků, podání žádosti o předčasné užívání vodovodu	Zhot.	Dle textu
2.	Změny Zhotovitel dodatek č. 01 a č. 02 jsou podepsány.		
3.	Harmonogram Aktualizace Harmonogramu prací a finančního harmonogramu Aktuální stav: 0301 TDS žádá Zhot. o předložení situačního výkresu znázorňujícím reálným postup prací a již provedených prací do následujícího KD. Předložení vždy min. 2 kal. dny před konáním se KD. Zhot zašle aktualizovaný HMG dne 20.12.2024. Trvá, Zhot předloží aktualizaci s výhledem do 12/25. NT 3.2.25. Zhot předložil. Zhotovitel doplní do HMG podrobný HMG k ČOV Malesice. T: 30.4.2025. Trvá, NT 30.5.2025. Trvá, NT 10.7.2025. Trvá, NT 7.8.2025 Zhot zaslal aktualizaci HMG dne 14.8.2025. TDS se vyjádří. Zhot doplní HMG dle domluvy na PP. Trvá. Zhot zaslal aktualizovaný HMG dne 3.12.2025. HMG neodpovídá současnému průběhu prací, Zhot předloží aktualizaci HMG. Zhot předložil 4.2.2026. AD upozornil na možnou kolizi mezi definitivními opravami komunikací a realizací domovních přípojek. Realizace domovních přípojek není součástí tohoto projektu, dosud není znám zhotovitel přípojek. Bude svolána schůze občanů s prezentací procesu realizace přípojek. Zhot setkání zorganizuje společně se zástupci ÚMO 9 Malesice. Schůzka se uskuteční 27.7.2026. Schůze proběhla.	Zhot.	Dle textu
4.	Fakturace Aktuální stav: Probíhá měsíční fakturace skutečně provedených prací.	Zhot.	Dle textu
5.	Koordinace s jinými stavbami 4.5.1 CETIN, obnova optické sítě v Malesicích 10.5.1 - Zástupci společnosti CETIN sdělili na jednání záměr realizace jejich datové sítě na území celé obce. V první etapě se zahájením od 07-08/2025 budou probíhat práce realizaci nových tras v trasách stávajících metalických kabelů CETIN v rozsahu východně od ul. Ke Kostelu, tj. mezi ul. K Rybníku a Ke Sv. Josefu. Před zahájením proběhne koordinační schůzka zhotovitelů k určení případných kolizních míst. Zástupci společnosti CETIN sdělili, že stavba je stále v přípravě. Zástupci společnosti CETIN sdělili, že je zpracovaná PD, není schválený rozpočet. Předpoklad zahájení prací na jaře 2026. Rozpočet je schválen, předpoklad zahájení prací v 1.polovině 06/2026 ve východní části obce. Probíhá výstavba v ul.K rybníku.		
6.	Podmínky správců sítí, DOSS 6.1 Zhotovitel zajistí splnění podmínek Aktuální stav: Zhot. průběžně provádí. Vždy bude projednáno v dostatečném předstihu před prováděním prací.	Obj./Zhot.	
7.	BOZP - KBOZP Viz samostatný zápis z KD KBOZP	KBOZP	Dle textu
8.	Objednatel Obj/TDS požaduje, aby Zhot pravidelně prováděl údržbu komunikací. 21.8.1 Zhotovitel bude údržbu a čištění komunikace zapisovat do stavebního deníku. Provádí se. Náhradní výsadba stromů dle zpracovaného plánu výsadby ÚMO 9 - Zhot zpracuje a předloží ZL. Trvá. Probíhá komunikace mezi Zhot a ÚMO 9 o skladbě stromů. Trvá Trvá. ÚMO 9 uzavřel dohodu se sadařem, zašle Zhot. Trvá.	Zhot	
9.	TDS -Oznámení o zahájení stavebních prací bude Zhot. vždy koordinovat s vlastníky jednotlivých nemovitostí oznámením v 14-ti denním předstihu formou osobního jednání, případně vhozením dopisu do schránky. Sdělení bude zasíláno vždy i formou emailu. Provádí se	TDS	
10.	Zhotovitel		



	-Zhot. vznesl požadavek na změnu návaznosti jednotlivých stavebních prací, původně navržených v harmonogramu prací dle zadávací dokumentace. Obec upozorňuje na nutnost projednání vstupů do pozemků. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že tímto nese plnou odpovědnost za možné komplikace s budoucím uváděním jednotlivých etap do řádného užívání. Toto není nijak v rozporu s platnými ustanoveními smluvního vztahu ohledně záruk za Dílo. Postup jednotlivých prací je aktuálně řešen v bodě č. 3 – Harmonogram. Trvá 24.10.1 Zhot oznámil možnost zprovoznění vodovodu v ul.Chotíkovská do konce července srpna 2026. Zhot provede náležité kroky k zprovoznění a připraví podání žádosti o předčasné užívání předmětné části vodovodu. Platí.		
11.	Provozovatel		
12.	Další záležitosti		
	1.12.2 Pro zahájení realizace na kanalizačních přípojkách je nutno provést projednání s Vodárnou Plzeň, přípojky jsou samostatným objektem, který má vlastní povolovací řízení. Byl zahájen podpis smluv pro zhotovení PD přípojek s jednotlivými vlastníky nemovitostí. Průběžně probíhá. Projekty domovních přípojek (vod+kan) jsou hotovy pro ul.Chotíkovská, U potoka, Ke kostelu. 1.12.3 Zhot. bude vždy koordinovat průběh stavby ve vztahu k vývozu odpadů se subjektem Čistá Plzeň. Trvá, nutno průběžně plnit. 3.12.1 – Zhot. upraví 2. žádost o vydání DIO stavby v místech křižovatek v obci z důvodu většího rozsahu požadovaných dopravních omezení. Nutno dodržovat platné DIO. 3.12.3 V případě potřeby bude Zhot. provádět pravidelné úklidy komunikací znečištěných stavbou. TDS/Obj. požadují po Zhot., aby pravidelně prováděl úklid komunikací a udržoval je ve sjízdném a bezpečném stavu. Aktuální stav: Zhotovitel bude pravidelně provádět úklid komunikací a udržoval je ve sjízdném a bezpečném stavu. 9.12.2 – Zhot bude zasílat každých 14 dní postup prací na OD MMP. Doposud neprobíhá. Zhotovitel provede nápravu a postup prací bude zasílat na OD MMP, OD ÚMO 9 a panu starostovi ÚMO 9. Trvá. Trvá. Trvá. Trvá. Zasíláno mailem. 10.12.1 - Objednatel prověří potřebu vodovodního řádu pro bytovky v ul. U Potoka a následně objedná projekt s realizací ideálně od 10/2025 v souběhu s realizací stoky B-4 a stok podružných. AD zpracovává PD dle pokynu Obj. PD je podána na Vodoprávní úřad. Povolení bude vydáno. Je vydáno vodoprávní povolení na II.etapu vodovodu. Investor připravuje výběr zhotovitele. Zhotovitel byl vybrán, je jím STAVMONTA. V jednání je zajištění TDS. Předpoklad předání staveniště: září 2026. 26.12.1 – Zhot provede zasypání jámy u Pizzerie do 3.9.2026 26.12.2 – Zhot se dohodne se zhotovitelem ROADFIN o provedení asfaltových povrchů v ul. Ke kostelu.		
	11.12.2 – Do ulice vedoucí ke hřbitovu bude vyvedena odbočka vodovodu mimo komunikaci ve správě SÚS. Šachta SŠB-6-5 bude opatřena průběžným dnem se zaslepeným nátokem.		
13.	Datum příštího jednání		
	27. KD proběhne 17.9.2026 (čtvrtek) od 12:00 hod v zasedací místnosti ÚMO 9		
	Další PP proběhne 3.9.2026 (čtvrtek) od 12:00 hod na zařízení staveniště u hřbitova.	TDS	
14.	Přílohy		
	Prezenční listina		

Dle průběhu jednání zapsal: Ing. Petr Čermák





Město opraví lesní cestu v Horním Kyjově nedaleko Faltusova mostu

Správci plzeňských městských lesů začínají opravovat lesní účelovou cestu v lesním komplexu Horní Kyjov nad Malesicemi. Opravou se stane cesta pro lesní techniku celoročně sjízdná. Poslouží také pěším a cyklistům. Na opravu cesty bylo požádáno v rámci Programu rozvoje venkova v dotační intervenci Investice do lesnické infrastruktury Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) o příspěvek, jež může dosáhnout až výše osmdesáti procent uznatelných nákladů.

„Cesty v městských lesích neslouží jen správcům, ale také návštěvníkům. Většinou těm na kole, kterých v okolí Faltusova mostu přibýlo. I proto se snažíme lesní cesty vylepšovat. Největší problémy jsou u cest ve svahu, které ničí vodní eroze. K těm patří i tato cesta Kyjovským lesem,“ uvedl **Aleš Tolar**, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí a současně starosta Městského obvodu Plzeň 9-Malesice.

„Jako správci lesů vítáme každou další nově opravenou cestu, zvláště tam, kde je to cesta víceúčelová,“ uvedl vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství ze Správy veřejného statku města Plzně **Richard Havelka**. Stávající lesní cesta v Horním Kyjově je zařazená svými parametry do kategorie lesní cesty třetí třídy i čtvrté třídy, což znamená, že je nebezpečná a nelze ji používat pro účely odvozu dříví. Je nevhodná pro celoroční provoz a vykazuje značné deformace vlivem stáří a provozu.

„Nově bude cesta provedena v jednostranném sklonu, s volnou šířkou koruny čtyři metry a šířkou jízdního pruhu tři metry. Tím se přesune do kategorie lesní cesty druhé třídy a bude celoročně sjízdná. Její povrch bude z přírodního materiálu, nebude opatřen asfaltovou vrstvou. Odvodnění bude řešeno svodnicemi s následným vsakem dešťových srážek v přilehlých lesních porostech,“ popsal nové provedení cesty vedoucí oddělení lesního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně **Milan Sekáč**. Cesta bude napojena na stávající lesní cestní síť, kdy konec cesty bude napojen na příjezdovou komunikaci k novému vodojemu. Celkem 1141 metrů dlouhý úsek rekonstruované cesty tak bude vhodný jak pro provoz lesní techniky, tak i jako propojení pro cyklisty.

Náklady na opravu činí dle výběrového řízení 7 788 770 korun včetně DPH, stavbu bude realizovat firma Stavitelství Kamínek s.r.o. Díky dotaci ze SZIF, zaplatí město ze svého rozpočtu jen přibližně 1,5 milionu korun.

Správa veřejného statku města Plzně je příspěvkovou organizací města Plzně, která se dle statutu města stará o městské nemovitosti, jejich údržbu a rozvoj. V její kompetenci tedy jsou správa, údržba městských komunikací včetně některých chodníků a stezek, správa veřejného osvětlení a světelného signalizačního značení, správa infrastruktury pro provoz veřejné dopravy, správa a údržba lesů, rybníků ale i většiny kašen, fontán, pump a pitek a vybraných parků a lesoparků, jako jsou např. Borský park, Lochotínský park, Lobežský park, park Potoční a Košutecké jezírko či lesoparky Homolka a Špitálský les.

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.01

konaného dne **24.08.2026** na místě stavby – „Malesice, parkoviště v ul. Ke Kostelu“

Přítomní: dle prezenční listiny (nedílná součást zápisu)

Předání staveniště: **10.08.2026**
Zahájení prací: **10.08.2026**
Dokončení stavebních prací: **30.08.2026**
Předání a převzetí díla: **30.08.2026**

Dnešního dne proběhl kontrolní den stavby. Po pochůzce stavby bylo účastníky konstatováno následující:

KD č.01 – 24.08.2026

- 1.1 Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG stavby.
- 1.2 Zhotovitel vyvěsil na stavbě cedulku STAVBA POVOLENA.
- 1.3 Na stávající šachtu s mříží na dešťové kanalizaci v prostoru parkoviště bude osazena přechodová deska a kanalizační poklop.
- 1.4 Nová UV na konci průlehu bude posunuta před stávající strom z důvodu ochrany kořenového systému.
- 1.5 Zhotovitel zašle nacenění opravy asfaltového povrchu ul. Ke Kostelu mezi Malesickou návší a ul. Ke Sv. Josefu rozdělenou na rýhy po kanalizaci (bude hradit zhotovitel kanalizace fi. POHL cz) a zbytek komunikace včetně osazení pravostranné obruby ve směru od Malesické návsi.

Příští KD se již konat nebude. Úkoly z KD budou dořešeny v rámci přejímacího řízení stavby.

Přílohy: Prezenční listina

Sepsal: Ing. Martin Šrajer, TDS

DOZOR
DOZOR inženýring s.r.o.
Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
www.dozor.cz, IČ: 07870213

