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115 Provisorische Verkehrsführung für die weiteren Bau-
etappen Schaan Zentrum / Korrektion Steckergass, 
Umbau Wiesengass, St. Peter-Kreuzung und Land-
strasse (2018 – 2020) / Projekt- und Kreditgenehmi-
gung, Nachträge auf den Voranschlag 2018 und 
Arbeitsvergaben 

Ausgangslage 
 
Für die weiteren Bauprojekte Schaan Zentrum, namentlich Korrektion Steckergass, Umbau 
Wiesengass (Poststrasse – St. Peter-Kreuzung), Umbau St. Peter-Kreuzung und Rückbau 
Landstrasse (St. Peter-Kreuzung – Steckergass), wurden verschiedene Szenarien für einen 
reibungslosen Verkehrsfluss geprüft. Diese Umbauten sind unter Verkehr in zwei Richtungen 
sehr schwierig und aufgrund der engen Platzverhältnisse, hauptsächlich in den Kreuzungsbe-
reichen, nur sehr schwer durchführbar. 
 
Auf den bestehenden Strassen ist dies kaum möglich, ohne wiederum „Schleichverkehr“ in 
den umliegenden Wohnquartieren zu generieren. 
 
Deshalb soll für die Zeit von ca. 2 Jahren eine provisorische, einspurige Verkehrsumleitung 
von der Wiesengass bis zur Landstrasse erstellt werden. Der grösste Teil des temporär bean-
spruchten Bodens ist im Eigentum der Gemeinde Schaan. Für den Boden, welcher nicht im 
Besitz der Gemeinde ist, liegt eine Zusicherung vor, sodass die Möglichkeit für ein Provisorium 
besteht. Nachdem damit die Arbeiten von drei komplizierten Innerortsbaustellen mit hohem 
Verkehrsaufkommen wesentlich vereinfacht werden, sollte von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht werden. 
Damit dieses Provisorium erstellt werden kann, ist der Abbruch der Scheune auf Parzelle Nr. 
266 notwendig. Ein entsprechendes Abbruchgesuch wurde beim ABI eingereicht und die nö-
tige Abbruchbewilligung liegt vor. 

Die Kosten für das Provisorium werden mit CHF 250‘000.- beziffert. Land und Gemeinde wer-
den diese Aufwendungen je hälftig tragen. Diesen Ausgaben stehen geringere Baukosten für 
die Strassen- und Werkleitungsbauten, eine kürzere Bauzeit, eine bessere Qualität (weniger 
Arbeitsfugen) und ein reibungsloser Verkehrsfluss gegenüber. Die Abrechnung erfolgt voll-
umfänglich über die Gemeinde Schaan. 50 % der anfallenden Gesamtbaukosten werden nach 
Vorliegen der Schlussabrechnung an das Amt für Bau und Infrastruktur weiterverrechnet. 
 
Die Regierung hat mit LNR 2017-1342 BNR 2018/695 das Projekt für das Baustellenprovi-
sorium zur Kenntnis genommen: 
 
„Da das Provisorium sowohl den diesjährigen von der Gemeinde Schaan durchgeführten 
Baumassnahmen dient (Umbau der Steckergass) als künftig auch für das Land Liechtenstein 
beim Umbau der St. Peter- Kreuzung nötig ist, wird es bereits im laufenden Jahr unter Feder-
führung der Gemeinde Schaan erstellt. Der hälftige Kostenanteil des Landes in Höhe von CHF 



 
 
 
Protokollauszug über die Sitzung des  
Gemeinderates vom 06. Juni 2018 

 
 
  3 

125’00.- wird als gebundene Ausgabe und als Vorleistung für den Umbau der St. Peter-Kreu-
zung dem Investitionskonto 600.501.01 Strassenverbesserungen und –neubauten belastet.“  
 
Für den Abbruch der Scheune und den Bau der provisorischen Strasse liegen Offerten der 
Frickbau AG, Schaan, vor. Aufgrund des engen Terminprogramms und den Zusammenhang 
mit der Baustelle Poststrasse ist es sinnvoll, die Bauarbeiten als Auftragserweiterung zum 
Werkvertrag Ausbau Poststrasse, Steckergass – Wiesengass, an die Frickbau AG, Schaan, 
zu vergeben. Die Auftragserweiterung entspricht 16 % des bestehenden Werkvertrages. Nach 
ÖAWG maximal zugelassen wären 50 %. 
 
 
Stellungnahme Bau-, Rüfe- und Deponiekommission 
Die Projekte wurden der Bau-, Rüfe- und Deponiekommission an deren Sitzungen vom 30. 
Mai 2018 vorgestellt; diese empfiehlt die vorliegenden Projekte zur Ausführung. 
 
 
Dem Antrag liegen bei (elektronisch) 
 
- Plan St. Peter Kreuzung, prov. Umfahrung 1:500 
- Offerte Ausbau Poststrasse, prov. Umfahrung St. Peter, Frickbau AG, Schaan   
- Offerte für Abbruch Scheune Parzelle Nr. 266, Frickbau AG, Schaan  
- LNR 2017-1342 BNR 2018/695 der Regierung des Fürstentums Liechtenstein  
 
 
Antrag 
 
1. Der Gemeinderat genehmigt die vorliegenden Projekte „Provisorische Verkehrsführung 

für die weiteren Bauetappen Schaan Zentrum“  und „Abbruch Scheune Parz. Nr. 266“. 
 
2. Der Gemeinderat genehmigt den entsprechenden Kredit für die „Provisorische Verkehrs-

führung für die weiteren Bauetappen Schaan Zentrum“ in Höhe von CHF 125‘000.- 
(Gemeindeanteil). 

 
3. Der Gemeinderat bewilligt den Nachtrag auf den Voranschlag 2018 für die „Proviso-

rische Verkehrsführung für die weiteren Bauetappen Schaan Zentrum“ in der Höhe von 
CHF 125‘000.-. 

 
4. Der Gemeinderat genehmigt den entsprechenden Kredit für den „Abbruch Scheune 

Parz. Nr. 266“ in der Höhe von CHF 45‘000.-. 
 
5. Der Gemeinderat bewilligt den Nachtrag auf den Voranschlag 2018 für den „Abbruch 

Scheune Parz.Nr.266“ in der Höhe von CHF 45‘000.-.  
 
6. Der Gemeinderat vergibt die Baumeister- und Belagsarbeiten „Provisorische Verkehrs-

führung für die weiteren Bauetappen Schaan Zentrum“ an die Firma Frickbau AG, 
Schaan, zur Offertsumme von CHF 150‘914.20 (Gemeindeanteil 50 %). 
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7. Der Gemeinderat vergibt die Abbrucharbeiten „Abbruch Scheune Parz. Nr. 266“ an die 

Firma Frickbau AG, Schaan, zur Offertsumme von CHF 38‘368.10. 
 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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116 Erschliessung „Im Katzarank“ / Projekt- und Kredit-
genehmigung 

Ausgangslage 
 
Im Gebiet Quader, Bereich „Im Katzarank / Im Wingert“ ist die Gemeinde veranlasst, je nach 
privaten Neubauvorhaben das Gebiet werkleitungs- und strassentechnisch zu erschliessen. 
Das vorliegende Projekt entspricht einer Erweiterung der Strasse um ca. 120.0 m und einer 
Sanierung der bestehenden Strasse von ca.75.0 m.  
Bei der Strasse „Im Katzarank“ handelt es sich um eine Erschliessungsstrasse. Sie erschliesst 
ca. 11‘000m² Bauland und endet bei der nächsten Erschliessungstrasse „Im Wingert“.  
 
Strassenbau 
Der Strassenabschnitt ist im Verkehrsrichtplan der Gemeinde Schaan als Erschliessungs-
strassen klassifiziert und wird entsprechend dieser Klassifizierung ausgebaut. Der Ausbau 
erfolgt auf die gesamte Länge innerhalb der bestehenden Strassenparzellen. Es ist kein Land-
erwerb notwendig. 
Die Strassenparzelle hat eine durchgehende Breite von 5.0 m. Beidseitig wird die Belagsflä-
che mit Randabschlüssen begrenzt. Die Gesamt- Oberbaustärke beträgt 71 cm. Davon sind 
11 cm Beläge und 60 cm Kiesgemische. 
 
Strassenbeleuchtung 
Wie üblich haben die Liechtensteinischen Kraftwerke ein Projekt mit zugehörigem Kostenvor-
anschlag für die Strassenbeleuchtung ausgearbeitet. Die neue und die bestehende Strassen-
beleuchtung wird mit LED- Leuchten bestückt. Das Projekt ist im Gesamtwerkleitungsprojekt 
und in den Projektkosten integriert. 
 
Kanalisation 
Das Projekt liegt im Entwässerungssystem SH1 des Generellen Entwässerungsprojektes 
(GEP) der Gemeinde Schaan. Bereits im Jahre 1978 wurde die erste Etappe der Mischwas-
serleitung DN 300 mit Betonrohren realisiert.  
Das Kanalfernsehen aus dem Jahr 2014 hat ergeben, dass diese Leitungen in einem guten 
Zustand sind. Es muss lediglich ein bestehender Anschluss (Einlaufschacht) saniert werden. 
Die zweite Etappe „Erschliessung Im Katzarank“ verläuft innerhalb der Fahrbahn bis zur Ab-
zweigung „Im Wingert“. Diese Leitung wird  mit einer Polypropylen (PP) DN 300 ausgebaut. 
Die gesamte Ausbaulänge von KS SH114002 bis KS SH114005 beträgt ca. 105m. Insgesamt 
werden bei der Mischwasserleitung 3 neue Kontrollschächte (Ø 600/1000mm) erstellt. Sämtli-
che neuen Abwasserleitungen werden gemäss Profil U4, SIA 190, einbetoniert. 
Die Kontrollschächte und Sammelleitungen und die Grundstücksschächte sind mit Einstieg-
hilfen ausgerüstet. Als Schachtabdeckungen werden Vollgussdeckel verwendet.  
 
Wasserleitung 
Gemäss GWP wird im Bereich der Erschliessung eine neue Wasserleitung verlegt. Das GWP 
sieht den Ausbau der Wasserleitung im Durchmesser 125/102.2mm vor. 
Die Ausbaulänge der Hauptleitung beträgt total 195m. Es kommen Polyethylen-Druckrohre der 
Serie 5, Nenndruck PN 16 bar, zur Anwendung. 
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Gleichzeitig mit der Neuerstellung der Hauptleitung werden die bestehenden Grundstücksan-
schlüsse bis ca. 1.0 m hinter die Grundstücksgrenzen neu verlegt. Die heute noch fehlenden 
Anschlüsse werden ebenfalls bis ca. 1.0 m hinter die Grundstücksgrenze neu erstellt.   
 
 
Leitungen anderer Werke 
 
LKW / Elektroanlagen und Kommunikation 
Im Zuge der Erschliessung werden die Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) ihr Leitungsnetz 
Strom und Kommunikation ebenfalls erweitern.  
Die entsprechenden Projekte für diesen Ausbau wurden von den LKW ausgearbeitet und in 
diesem Projekt integriert. Die Finanzierung und Planung ist Sache der Liechtensteinischen 
Kraftwerke. 
 
Gasversorgung 
Die LGV erweitert ihr Gasleitungsnetz ebenfalls. Auf die gesamte Länge wird eine Gasleitung 
erstellt. Die Kosten für die Projektierung und den Ausbau trägt die LGV. 
 
Der Ausbau erfolgt in den Jahren 2018 / 2019. Für 2018 ist das bis dato unerschlossene Ge-
biet geplant, die Sanierung des bereits bestehenden Strassenabschnitts erfolgt im Jahr 2019. 
  
Im Voranschlag 2018 der Gemeinde Schaan ist für den Ausbau CHF 370‘000.-- budgetiert. 
Die Restsumme ist im Budget 2019 zu integrieren. 
 
Stellungnahme Bau-, Rüfe- und Deponiekommission 
Die Projekte wurden der Bau-, Rüfe- und Deponiekommission an deren Sitzungen vom 30. 
Mai 2018 vorgestellt; diese empfiehlt das vorliegende Projekt zur Ausführung. 
 
 
Dem Antrag liegt bei 
 
- Projektmappe „Erschliessung Im Katzarank 
 
 
Antrag 
 
1. Der Gemeinderat genehmigt das vorliegende Projekt Erschliessung „Im Katzarank“. 
 
2. Der Gemeinderat genehmigt den entsprechenden Kredit in Höhe von CHF 740‘000.-. 
 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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117 Ersatz Binnenkanalbrücke Medergass / Projekt- und 
Kreditgenehmigung 

Ausgangslage 
 
Die alte Binnenkanalbrücke an der Medergass wird im Jahr 2018 ersetzt. Der sehr schlechte 
Zustand, die ungenügende Tragkraft und die zunehmend grösseren Verkehrsbelastungen 
erfordern einen Vollersatz der bestehenden Binnenkanalbrücke. Eine Sanierung wäre weder 
wirtschaftlich noch technisch sinnvoll.  
Die Ingenieurarbeiten für diesen Ersatzbau wurden schon im Jahr 2015 vergeben. Das vor-
liegende Projekt sieht, um Lehrgerüste und provisorische Abstützungen im Binnenkanal zu 
vermeiden, eine Konstruktion mit vorfabrizierten Trägern vor. Dies auch zum Schutz während 
der Bauzeit vor Hochwasser. Der Brückenüberbau besteht aus vorfabrizierten Trägern die mit 
einer Ortsbetonfahrbahnplatte verbunden werden. 
Die konstruktiven Details können dem vorliegenden Bauprojekt entnommen werden. 
 
Im Voranschlag 2018 der Gemeinde Schaan sind für den Ausbau CHF 600‘000.-- budgetiert. 
 
 
Stellungnahme Bau-, Rüfe- und Deponiekommission 
Die Projekte wurden der Bau-, Rüfe- und Deponiekommission an deren Sitzungen vom 30. 
Mai 2018 vorgestellt; diese empfiehlt die vorliegenden Projekte zur Ausführung. 
 
 
Dem Antrag liegt bei 
 
Projektmappe „Binnenkanalbrücke Medergass Schaan, Ersatz“ 
 
 
Antrag 
 
1. Der Gemeinderat genehmigt das vorliegende Projekt „Ersatz Binnenkanalbrücke Meder-

gass, Schaan“. 
 
2. Der Gemeinderat genehmigt den entsprechenden Kredit in Höhe von CHF 600‘000.--. 
 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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118 Korrektion Steckergass / Projekt- und Kreditgenehmi-
gung 

Ausgangslage 
 
Die Bautätigkeiten für die Weiterführung der Poststrasse, von der Steckergass bis zur 
Wiesengass, sind bis ca. Ende Juli 2018 bis auf die Deckbelagsarbeiten abgeschlossen und 
die Strasse kann voraussichtlich im August in Betrieb genommen werden. 
Durch diese Weiterführung der Poststrasse bis zur Wiesengass verlagert sich die Verbindung 
zur Landstrasse weiter nach Süden. Dementsprechend kann die Teilstrecke der Steckergass 
zwischen Landstrasse und Poststrasse, wie im Richtplan vorgesehen, wieder für Gegenrich-
tungsverkehr eingesetzt werden. Dies bedingt jedoch eine Verbreiterung der Steckergass auf 
diesem Abschnitt. 
Beim geplanten Ausbau der Steckergass wird das Lichtraumprofil um 1.50 m verbreitert. Dies 
bedingt, dass die Längsparkplätze beim Landesbankgebäude eliminiert werden. Diese Park-
plätze können neu östlich des Landesbankgebäudes angeordnet werden. Es können vier 
„Kurzzeitparkplätze“ auf dem ostseitigen Platz vor der Landesbank integriert werden. Die 
Liechtensteinische Landesbank hat diesem Vorhaben bereits im letzten Jahr zugesagt. Im 
gleichen Zug wird die Fussgängerführung entlang dem LLB-Gebäude verbessert. 
Die Bauarbeiten für diesen Strassenabschnitt beginnen ca. im August und dauern bis Ende 
2018. 
 
Strassenbau 
Die Gestaltung des Strassenraums erfolgt nach gültigem Richtplan. Die Fahrbahnbreite wird 
auf 6.50 m ausgebaut. Die bestehende Stützmauer entlang der Landesbank- Parzelle muss 
auf die Grundstücksgrenze zurück gebaut werden. Ebenso werden die Randabschlüsse und 
Trottoirpflästerungen dem Standard „Schaan Zentrum“ angepasst. 
Weitere Massnahmen im Strassenbau können den vorliegenden Projektplänen und dem 
Technischen Bericht entnommen werden. 
 
Strassenbeleuchtung 
Die Strassenbeleuchtung wird nach dem neuesten Stand der Technik nach den Vorgaben der 
Liechtensteinischen Kraftwerke ausgebaut. 
 
Abwasserleitung 
Die Abwasserleitungen wurden kontrolliert und müssen nur punktuell saniert werden. Lediglich 
ein kurzer Leitungsabschnitt, von Kontrollschacht SC227003 bis SC227002 muss vergrössert 
werden. Hier wird die best. Leitung DN 350 abgebrochen und durch eine neue Leitung DN 400 
ersetzt. 
 
Wasserleitung 
Die bestehende Wasserleitung stammt aus den Jahren 1971 und 1992. Diese wird auf eine 
Länge von ca. 65 m ersetzt. 
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Fremdwerke 
Die Liechtensteinischen Kraftwerke und die Liechtensteinische Gasversorgung haben im Pro-
jektperimeter keinen Bedarf an Leitungserneuerungen oder Ergänzungen. 
 
Im Voranschlag 2018 der Gemeinde Schaan sind für den Ausbau CHF 850‘000.-- budgetiert. 
 
 
Stellungnahme Bau-, Rüfe- und Deponiekommission 
Das Projekt wurde der Bau-, Rüfe- und Deponiekommission an deren Sitzung vom 23. Mai 
2018 vorgestellt; diese empfiehlt das vorliegende Projekt zur Ausführung. 
 
 
Dem Antrag liegt bei 
 
Projektmappe „Korrektion Steckergass“ 
 
 
Antrag 
 
1. Der Gemeinderat genehmigt das vorliegende Projekt „Korrektion Steckergass“. 
 
2. Der Gemeinderat genehmigt den entsprechenden Kredit in Höhe von CHF 780‘000.--. 
 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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119 Um- und Neugestaltung Friedhof / Arbeitsvergabe 

Ausgangslage 
 
In der Sitzung des Gemeinderates vom 28. Februar 2018, Trakt. 31, wurde die Arbeitsvergabe 
für den Strassen- und Werkleitungsausbau Feldkircher Strasse an die Firma Frickbau AG, 
Schaan, vergeben. Teil dieser Vergabe war  auch die Sanierung der Natursteinmauer im Be-
reich Friedhof. Im Sanierungskonzept ist vorgesehen, die bestehende Mauer auf der Fried-
hofseite freizugraben und mit einer neuen Betonwand zu stabilisieren. Dies bedingt erhebliche 
Grab- bzw. Bauarbeiten in diesem Friedhofbereich.  
 
Der Friedhof befindet sich im archäologischen Perimeter. Gemäss Gesetz über den Schutz, 
die Erhaltung und die Pflege von Kulturgütern, Art. 23, ist dem Amt für Kultur, Abteilung 
Denkmalschutz, mitzuteilen, wenn Erdbewegungen in diesem Bereich durchgeführt werden. 
 
Zwischenzeitlich werden diese archäologischen Grabungen intensiv betrieben und die Mau-
ersanierung (Betonwand Friedhofseite) musste vorläufig eingestellt werden. Es ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht konkret abzuschätzen, bis wann die archäologischen Grabungen 
beendet werden können. 
Da in diesem Bereich auch allfällige Reste des alten Kirchenschiffes vermutet werden, haben 
schon erste Sondierungen stattgefunden, die noch intensiviert werden müssen, weil der Be-
reich dannzumal mit dem neuen Kolumbarium überbaut werden soll. Da die Bauarbeiten 
momentan ruhen, könnten Sondier- bzw. Fundationsarbeiten begonnen werden. 
 
Es ist naheliegend, den Auftrag für die Sondierarbeiten bzw. die Baumeisterarbeiten Kolumba-
rium an die Firma Frickbau AG, Schaan zu vergeben, da die Firma direkt in diesem Bereich 
mit Bauarbeiten beschäftigt ist.  
 
 
Dem Antrag liegt bei  
 
- Offerte Fa. Frickbau AG, Schaan, Kolumbarium Friedhof Schaan vom 24.04.2018         

(elektronisch) 
 
 
Antrag 
 
Der Auftrag für die Baumeisterarbeiten „Um- und Neugestaltung Friedhof, Kolumbarium“ wird 
an die Firma Frickbau AG, 9494 Schaan, zur Offertsumme von netto CHF 92‘567.60 inkl. 7.7% 
MwSt. vergeben. 
 
 
Beschluss (einstimmig, 13 Anwesende) 
 
Der Antrag wird genehmigt. 
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Schaan, 21. Juni 2018 
 
 
Gemeindevorsteher Daniel Hilti:        
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