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Projektplanung ● Durchführung  ● Qualitätssicherung  ● Kalkulation  ● Projektabschluss
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Projektplanung ● Durchführung  ● Qualitätssicherung  ● Kalkulation  ● Projektabschluss

• Verfügbarkeit des Systems erhöhen

• Reduzierung der Hardware und deren Unterhaltungskosten

• Skalierbarkeit

• Sicherungskonzept

• Domänencontroller aktualisieren
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• Softwareplanung

• Virtualisierungssoftware

• Backupsoftware

• Betriebssystem für den Domänencontroller

→VMware vSphere Essentials KIT

→Acronis Backup für VMware

→Windows Server 2008R2



Evaluierungen
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• Hardwareplanung

• Arbeitsspeicher der Hosts

• Datenspeicher des ESXi Hypervisors

• Datastore für die virtuellen Maschinen
• NAS
• Festplatten

→Je 48 GB RAM

→Je 2x 300 GB @RAID1 (intern)

→Synology Rackstation RS814+

→4x 3 TB SATA Western Digital RED 6 Gb/s
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• RAID 6

• Redundante Netzwerkschnittstelle

• Redundante Stromversorgung

• LUN mit 1,5 TB Kapazität

• iSCSI Target



Installation/Konfiguration der virtuellen Umgebung

Timo Schrody ©POLY-TOOLS bennewart GmbH 10
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• Installation der ESXi-Hosts

• Anbindung des Datenspeichers an die Hosts

• Konfiguration vMotion

• Installation und Konfiguration vCenter Server
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• Sicherung über Acronis Backup für VMware

• Sicherungszeit 22.00 Uhr – 04.00 Uhr

• 1. Sicherung Voll, weitere inkrementell

• Backups werden auf QNAP NAS gespeichert
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Allgemeine Tests



Qualitätssicherung
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Tests zur Verfügbarkeit
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Software
5.592,00€

Hardware
1.179,00€

Personal
867,65€

+ 361,35€

Budget: 8.000,00€

Gesamt: 7.638,65€



Fazit
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• Projekt vollständig abgeschlossen und übergeben

• 35 Stunden eingehalten

• Systemverfügbarkeit erhöht

• Sicherungskonzept realisiert

• Domänencontroller migriert

• Keine Störung des Geschäftsbetriebes



Ausblick
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• Hardwarekomponenten redundant auslegen
• 2. NAS (synchrone Replikation)
• 2. Switch

• VMware „Advanced“ mit Fault Tolerance Funktion

• getrennte Brandschutzabschnitte



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Für eventuelle Fragen stehe ich Ihnen gerne im 
Fachgespräch zur Verfügung

Timo Schrody
POLY-TOOLS bennewart GmbH


