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Zadost o uhradu nakladii spojenych s poskytnutim informaci a &aste&né vyhovéni zadosti
o poskytnuti informace

Vazeny pane [l

Vv navaznosti na Vasi zadost o poskytnuti informaci ze dne 1. 2. 2024 (dale jen "Zadost"), zasilame
toto oznameni o nakladech spoleé&né s Zadosti o jejich Uhradu a ozndmeni o &aste&ném vyhovéni
Zadosti.

V Zadosti bylo pozadovano poskytnuti nasleduijicich informaci:

1. prehled viech vydaji spojenych dosud s pfipravou téasti Ceské republiky na vystavé EXPO
2025 v Japonsku, a to véetné poskytnuti uzavienych smiuv a kopii u€etnich dokladu, faktur
apod. spojenych s témito vydaji.

2. poskytnuti pribéZné monitorovaci zpravy generalniho komisare, ktera odrazi aktualni stav
priprav uéasti CR na EXPO 2025. Pokud tato zprava fyzicky neexistuje, prosim o uvedeni
ramcového data, kdy by méla byt k dispozici

V rozsahu poskytnuti uzavienych smiluv byla Zadost vyfizena postupem podle § 6 zékona &.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim (dale jen "Infozékon"), tedy odkazem na
zverejnéné informace.

V rozsahu bodu 2) vyhovujeme Zadosti a zasilame Prib&Znou zpravu o pfipravé &eské udasti
na Vieobecné svétové vystavé EXPO 2025 v Osace v pfiloze ze dne 20. 11. 2023.

V rozsahu poskytnuti u¢etnich dokladd faktur a dalSich dokladd spojenych s vydaji jsme
prozkoumali Vasi Zadost a s ohledem na rozsah pozadovanych informaci timto Zddame o uhradu
nakladi spojenych s poskytnutim informaci dle Zadosti ve vysi 71.200,- Ké&.
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ODUVODNENI

Povinny subjekt byl Zadosti vyzvan k poskytnuti piehledu viech vydaji spojenych dosud s
pripravou udasti Ceské republiky na vystavé EXPO 2025 v Japonsku, a to véetné poskytnuti
uzavrenych smluv a kopii ucetnich dokladd, faktur apod. spojenych s témito vydaji. Takto
koncipovana zadost je mimorfadné rozsahla a vyzaduje vyhledavani, selekci a naslednou
anonymizaci téchto dokladl v souladu s pozadavky na ochranu osobnich udajl, bankovniho
tajemstvi a dal$ich zakonu.

Vypocty nakladi na poskytnuti informaci vychazeji ze zvefejnéného sazebniku poplatkd, ktery
prikladame v pfiloze tohoto oznameni, a také poskytujeme odkaz na online verzi sazebniku:

https://www.czechcentres.cz/o-nas/povinne-informace.

Ke dni 1. 1. 2023 doslo k slou¢eni Kancelate generalniho feditele udasti Ceské republiky na
Véeobecné svétové vystavé EXPO (dale jen "KGK") s Ceskymi centry. KGK byla do té doby
subjektem odpovédnym za pozadované informace. Po slougeni s Ceskymi centry viak nedoslo k
presunu veskerych fyzickych kopii faktur a u¢etnich doklad(l do jediné centralizované evidence
a s ohledem na pozadovany rozsah informaci musi dojit k vyhledani dokladd v nékolika fyzickych
evidencich. Relevantni pozadované informace a ucetni doklady mohou byt poskytnuty teprve po
selekci vydajovych polozek z jednotlivych Gt finanéniho stfediska 41 — Expo. U&etni systém
neumoziiuje automatickou selekci prislusnych vydajd dle Zadosti. Z tohoto diivodu bude muset
dojit k ziskavani informaci metodologicky manualné kombinovanou formou z elektronickych dat
i listinné podoby. Selekce predstavuje ¢asové naro¢nou ¢innost.

Proces vyhledani a zpracovani informaci z U¢etnich systému, spisovny a z dalSich internich zdroju
zabere dle vypoctl povinného subjektu minimalné 120 hodin prace kvalifikované ucetni. V
souladu s bodem 1 sazebniku je cena za kazdou zapocatou hodinu prace pfi vyhledavani a
zpracovani informaci 350,- K&, naklady za praci kvalifikované uc¢etni tak dosahuji 42.000,- K&.

Fakturace a ostatni u¢etni doklady mohou obsahovat osobni udaje, resp. jiné citlivé informace v
souladu s § 8a Infozakona, které ma povinny subjekt povinnost anonymizovat. Musi proto dojit ke
kontrole veSkeré poskytované fakturace a ucetnictvi a k nasledné fyzické anonymizaci téchto
dokument(, coz rovnéz predstavuje ¢asové naro¢nou ¢innost zaméstnancl povinného subjektu.
Ugetni doklady jsou v rtizné kvalité a stavu elektronizace, ve znaéné &asti téchto doklad(l dochazi
k prekryti samotnych dokladl krycim schvalovacim ¢&i jinym dokumentem a sken tedy neni
kompletné ¢itelny. Z vy$e uvedenych dlvodu bude muset dojit k celkové technické pripravé
téchto dokumentl. Dle vypocth povinného subjektu zabere tento proces minimalné 80 hodin
prace administrativniho pracovnika povinného subjektu, coz dle sazebniku pfedstavuje ¢astku
28.000,- K¢.



Dal8i naklady souvisejici se skeny, tiskem a kopirovanim ucetni evidence dosahuiji vyse 1.200,- K&.

Na zakladé vy$e uvedeného pozaduje povinny subjekt uhrazeni nakladl na poskytnuti informace
v souladu s § 17 odst. 1 Infozdkona. Povinny subjekt pozaduje nahradu naklad spojenych s

pofizenim kopii a uhradu za mimoradné rozsahlé vyhledani informaci.

Castku 71.200,- Kg, prosim, uhrad'te na uUcet vedeny u Ceské narodni banky ¢.u.:
17233011/0710, s variabilnim symbolem 20241061 do 60 dni od doruéeni tohoto oznameni.
Uhrada nakladti je podminkou poskytnuti informaci v souladu s § 17 odst. 5 Infozakona.

POUCENI

Proti tomuto oznameni v rozsahu Zadosti o Uhradu nakladli je mozné podat stiznost ve lhité
30 dnu ode dne jejiho doruéeni na zakladé ustanoveni § 16a odst. 1 pism. d) zakona &. 106/1999
Sb., u povinného subjektu, Ceskych center, statni ptispévkové organizace, se sidlem
Vaclavské namésti 816/49, 110 00 Praha 1. O stiznosti bude rozhodovat Ufad pro ochranu
osobnich udaji v souladu s § 20 odst. 5 zakona ¢. 106/1999 Sb.

S pozdravem,

Ing. Ondfej Soska
generalni komisar U&asti Ceské republiky na Véeobecné svétové vystavé EXPO

Prilohy:
= Prlbézina zprava o pripravé ¢eské ucasti na V8eobecné svétové vystavé EXPO 2025 v
Osace ze dne 20. 11. 2023
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Executive Summary

Vseobecné svétové vystavy Expo jsou nejvétsi spole¢enskou, obchodni a uméleckou udalosti na svété.
Jsou obdobou Olympijskych her pro oblast hospodarskou, prlmyslovou, kulturni a védecko-
vyzkumnou, kde se jednou za 5 let po dobu az 6 mésicli spole¢né setkavaji zemé celého svéta a
predstavuji své nejnovéjsi napady, fedeni i technologické inovace. Na zékladé Usneseni VIddy CR ze
dne 29. ¢ervna 2022 &. 580 se Cesko zUcastni pristi Vieobecné svétové vystava Expo, ktera se uskuteéni
vJaponsku v terminu od 13. 4. 2025 do 13. 10. 2025 ve mésté Osaka, prefektuie Osaka, regionu Kansai,
jejiz predpokladand navstévnost presahuje 28,5 mil. osob.

Ackoliv Cesko bylo a7 126. zemi, oficidlni U&astnické smlouvy s organizatory podepsalo mezi prvnimi
9 zemémi svéta a povoleni do¢asné stavby dostalo jako Uplné prvni ze vSech ucastnickych zemi. | diky
této skutecnosti vSak nyni fesi s organizatory a japonskymi Utrady zdleZitosti, které na ostatni icastniky
teprve Cekaji. V této souvislosti je potfeba upozornit na vyznamné komplikace v oblasti schvalovani
staveb v Japonsku, nedostatecné kapacity tamnich stavebnich firem i rostouci ndklady ve stavebnim
odvétvi. Autor zpravy upozoriiuje zejména na obsah kapitoly 2, kde je situace detailné popsana a
jsou navrzeny moznosti dalSiho postupu.

Navrh pavilonu ziskal znaénou pozornost v Cesku, Japonsku i dalsich zemich svéta.

Jako jeden z kli¢ovych dilcich cilCi stanovil generalni komisar zvySeni povédomi tuzemské odborné i
laické verejnosti o svétovych vystavach Expo, jejich duleZitosti, rozméru a pfinosu pro spolecnost a
pfitdhnout co nejvétsi pozornost. Tento cil je realizovan prostfednictvim komunikaéni strategie, jejiz
prvni vysledky jsou pfedstaveny v kapitole 3 této Pribézné zpravy.

Ackoliv se jedndani s partnery a potencidlnimi sponzory ¢eské Ucasti na Expo 2025 vyvijeji pozitivné, je
nezbytné upozornit na vyrazné rostouci naklady stavebnich praci vJaponsku i na predikce jejich
dalsiho rdstu s ohledem na bliZici se Expo 2025. Tym generdlniho komisafe pracuje na nékolika
variantach aktualizace rozpoctu a hleda cesty, jak pripadné navyseni pokryje zejména z externich
zdroji. Vzhledem k pretrvavajicim nejasnostem ohledné stavebniho fizeni vJaponsku, vybéru
generalniho dodavatele, logistickym omezenim a dalSim zdleZitostem neni mozné vtuto chvili
predlozit v pfedchozi zprdvé avizovany aktualizovany rozpocet. V této souvislosti je generdlni komisar
pfipraven predloZit mimotradnou zpravu v prvnim ¢tvrtleti roku 2024, kdy by méla byt fada neznamych
vyjasnéna.

Harmonogram pftipravy je z ddvodu posunu Expo 2020 o rok z dlivodu globalni pandemie Covid 19
velice napjaty. Ne¢ekanou komplikaci jsou nedostatecné pripravené metodiky, nevyjasnéné procesy,
postupy a regulace ze strany japonského organizatora a tamnich instituci, podilejici se na
schvalovani stavebniho povoleni. Pfesto se tymu generalniho komisare dafi plnit zasadni milniky na
Ceské strané.



1. Uvod

Vseobecné svétové vystavy Expo jsou nejvétsi spolecenskou, obchodni a uméleckou udalosti na
svété. Jsou obdobou Olympijskych her pro oblast hospodarskou, priimyslovou, kulturni a védecko-
vyzkumnou, kde se jednou za 5 let po dobu az 6 mésicli spolecné setkavaji zemé celého svéta a
predstavuji své nejnovéjéi ndpady, feseni i technologické inovace. U¢astnickym zemim pfina$i mnoho
vyhod, zejména:

1. Globalni viditelnost a mezindrodni networking: Svétové vystavy prestavuji nejvétsi svétovou

platformu pro navazovani kontaktl a rozvijeni vztaha. Pfitahuji miliony navstévnika z celého
svéta, véetné vladnich Ccinitell, podnikatelskych lidr(i, potencialnich investord, odborniki
zrGznych obord i Siroké verejnosti. Ucast tak nabizi jedine¢nou pfileZitost prezentovat
Uspéchy zemé, jeji kulturu, inovace a turisticky potencidl na globalni drovni.

2. Ekonomické prileZitosti: V rdmci svétovych vystav Ucastnické zemé prestavuji své primyslové

schopnosti, nejnovéjsi technologie a inovacni potencidl. Sou¢asné poskytuji pfileZitost ziskat
povédomi o novinkach na strané ostatnich Ucastnik(. Tim se vytvari prirozené prostredi pro
rozvoj mezinarodni obchodni spoluprace a investic.

3. Vyména znalosti: Svétové vystavy zahrnuji tematické pavilony, konference, semindre a

kulturni akce, kde si uéastnici mohou vyménovat znalosti, ndpady a osvédcené postupy. Tato
vyména informaci mlze prispét k technologickému rozvoji, kulturnimu porozuméni a
socidlnimu rozvoiji.

4. Rozvoj diplomatickych vztahu: Platforma svétovych vystav usnadriuje dialog mezi jednotlivymi

zemémi, podporuje multilateralni spolupraci i kulturni vyménu. To vse pfispiva ke zlepSeni
mezinarodnich vztah( a porozuméni, které je obzvlasté v této dobé zcela zasadni.

5. Kulturni vyména: Svétové vystavy oslavuji kulturni rozmanitost a poskytuji prostor pro

prezentaci tradic, uméni, hudby a kuchyné rdznych zemi. Navstévnici mohou na vlastni odi

zazit r(izné kultury, coz napomaha kulturnimu porozuméni.

Na zékladé Usneseni VIady CR ze dne 29. ervna 2022 ¢&. 580 se Cesko zU&astni pFisti Vieobecné
svétové vystava Expo, ktera se uskutecni v Japonsku v terminu od 13. 4. 2025 do 13. 10. 2025 ve mésté
Osaka, prefekture Osaka, regionu Kansai (dale také jen jako , Expo 2025“). Jejim Ustfednim tématem
je ,Navrhovani budouci spolecnosti pro nase zivoty“ (anglicky: Designing Future Society for Our Lives)
a podtémata , Ochrana Zivotu“ (anglicky: Saving Lives), , Posileni Zzivott“ (anglicky: Empowering Lives)
a ,Spojovani zivota“ (anglicky: Connecting Lives). Japonsti organizatofi predpokladaji navstévnost
presahujici 28 mil. osob.

Uc¢ast na Expo 2025 Cesku umozni rozvoj obchodnich i politickych vztahd v jedné z nejsiln&j$ich
a nejstabilnéjSich ekonomik svéta. Nasim cilem je predstavit se nejen japonskému publiku
a partneriim jako moderni a inovativni zemé, ktera vynika jak v oblasti modernich technologii a védy
a vyzkumu, ale i v tradi¢né silnych oblastech, jako je kultura, uméni i sport.

Ucast na Expo neni typickym proexportnim programem ¢i kontraktaénim veletrhem, ale jedna se
o jeden z nejdulezitéjsich projektd pro podporu narodni znacky ituzemskych firem v zahranici.
Zvolené Ustfedni téma i diléi podtémata davaji Cesku jedineénou piileZitost posilit své dobré jméno v
Japonsku i v SirSim regionu a tamnim navstévnikim predstavit talent i kreativitu svych obyvatel.



Jednim z hlavnich cil(i je pojmout Expo jako komplexni ekonomicky program s cilem podpofit expanzi
¢eskych spoleénosti nejen do Japonska, ale také celého regionu Asie — Pacifik (Jizni Korea, Cina, Hong
Kong, Taiwan).

V souladu s Ustfednim tématem Expo 2025 a vladou schvalenym Koncepénim navrhem Géasti CR na
Vieobecné svétové vystavé EXPO 2025 v Osace (déle také jen jako ,Koncepce®) bude narodni Gcast
pojata jako oslava ¢eského talentu a kreativity. Tématem Ceské Ucasti je , Talent a kreativita pro Zivot”.

Hlavni cile narodni Uc¢asti na Expo 2025 jsou nasledujici:

» Pfedstaveni CR jako moderniho mista pro studium, investovéni a rozvijeni podnikani.

» Prezentace CR jako sebevédomé a konkurenceschopné zemé sddrazem na témata
udrzitelnosti, bezpecnosti a inovacniho potencidlu.

= Zapojeni ceskych firem a wvytvofeni novych pfilezitosti na rozSifeni dodavatelsko-
odbératelskych vztah( do regionu Asie — Pacifik.

=  Pfedstaveni atraktivni lokality pro zahrani¢ni investice.

= Rozsifeni spoluprace mezi ¢eskymi a japonskymi vysokymi Skolami a védecko-vyzkumnymi
centry.

= Seznameni siroké verejnosti s Ceskymi regiony, predstaveni nejzajimavéjsich turistickych cild,
a tim zvySeni zdjmu o Ceskou republiku jakoZto atraktivni turistickou destinaci.

Cilem této zprdvy je v souladu s prislusnym Usnesenim vilady poskytnout aktudini informace ohledné
stavu pripravy Ceska na Expo 2025.



2. Priprava narodniho pavilonu

2.1. Strucné Casové shrnuti postupu pripravy ¢eského pavilonu

Clanek 2.4 schvéalené Koncepce uvadi: ,Detailni podoba ndrodniho pavilonu bude vychdzet ze
ziskaného mista na vystavisti Expo 2025 a vysledku architektonické soutéZe, protoZe pouze ta zajisti
maximdlni kvalitu designu.“ \ souladu s Koncepci tak Kancelar generdlniho komisare (dale také jen
jako ,,KGK“) ndsledné zacala intenzivné pfipravovat profesionalni a transparentni architektonickou
souté?. Souté? byla zahdjena dne 12.12.2022, pficem? jeji regulérnost byla schvélena Ceskou
komorou architektll. Komise sestavala ze Spi¢ek ve svém oboru zastoupenych predsedkyni poroty
svétové uznavanou architektkou Evou Jifi¢nou, a dal$imi ¢leny byli naptiklad predseda Ceské komory
architektd Jan Kasl, svétoznamy automobilovy designér Jozef Kaban, ¢i partner renomovaného
architektonického studia Kengo Kuma & Associates Balazs Bognar. Do architektonické soutéze se
prihlasilo celkem 38 tym( z celého svéta, coZ bylo zcela nad ocekavani KGK a kvalita navrh( byla
vyjimeénd a originalni'. Po Uspé&$ném jednani s architekty na prvnich tfech mistech byla dne 30. 3.
2023 podepsdna smlouva s vitézem architektonické soutéze architektonickym studiem Apropos
Architects s.r.o. (dale jen ,,Apropos“), a to za spoluti¢asti japonského velvyslance v Ceské republice
pana Hidea Suzukiho a ministra zahrani¢nich véci pana Jana Lipavského. Samotny vitézny navrh
predstavuje unikatni spojeni ¢eského spékaného skla s CLT panely.

Nasledné zapocaly prace na projektova priprave pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby a povolovaci
proces stavby. Podstatnou roli ma poddodavatel dodavatele Apropos, a to japonské architektonické
studio Kino Architects, které zajistuje zejména regulatorni japonsky aspekt projektu. Postupné byly
napliovany jednotlivé milniky projektu, jako dopracovani vitézného soutézniho navrhu, finalizace
dokumentace pro umisténi stavby, a nakonec byla poddna i zZddost o povoleni do¢asné stavby na
prislu$ny stavebni Gfad v Osace. Ceska republika byla dokonce tplné prvni Géastnickou zemi, ktera
povoleni docasné stavby od stavebniho Gfadu dne 2. 10. 2023 ziskala.

Nicméné v této fazi se povolovaci proces v Japonsku zac¢al komplikovat. Stdle vice na ddrazu nabirala
rozdilnost oficidlnich informaci od organizadtorll EXPO od vysledného redlného stavu povolovaciho
procesu v Japonsku. Dne 1. 9. 2023 obdrzel ministr zahrani¢nich véci dopis od (tehdejsiho) japonského
ministra pro EXPO 2025 pana Naoki Okady, v némZ s politovanim pfiznava, Ze Ucastnickym statim
vznikaji problémy s ptipravou vystavby pavilonl typu A (self-built pavilions). Dale japonsky ministr
Okada uvadi, Ze se japonska vlada snazi vyvijet tlak na rlznych urovnich — jak u jednotlivych
dodavateld, ale i z hlediska regulatornich a povolovacich procesd. Zavérem svého dopisu japonsky
ministr Okada navrhuje Ceské republice zménu pavilonu z typu A na typ X, ktery by byl postaven pfimo
organizatory EXPO a odpadly by tak zminéné komplikace. Pavilon typu X je ovSem unifikovan3,
prefabrikovana stavba, kterd rozhodné nemuze po kvalitativni strdnce zastoupit plnohodnotné navrh
pripraveny ¢eskymi architekty. Nehledé na to, Ze prostfedky vynaloZené na praci architekt( by tim de
facto byly vynaloZeny nehospodarné a neutéelné. Cesko proto v odpovédi japonské strané tuto
nabidku nevyuzilo.

Z uvedeného je patrné, Ze i nejvyssi politické Spicky Japonska jako organizatorské zemé si jsou
dlouhodobé védomy obtizi, které v Japonsku ve vztahu k vystavbé pavilon(i typu A nastaly, a které i
s ohledem na aktualni navrZzeni zmény na jiny typ pavilonu plvodné nepredpokladaly.

1 Pfedchozi vystavy EXPO realizovand formou tzv. design and build, tedy spojeni architektonického navrhu a
realizace stavby vedla k tomu, Ze nabidek ptislo malo a spektrum zajimavych architektonickych navrh( bylo vidy
velmi limitovéno.



V soucasné dobé doslo u pfipravy ¢eského pavilonu jiz ke zdrZzeni projektovych praci (v fadu tydnu),
kdy ocekavame, Ze tato prodleva jesté naroste (zde jiz musime uvaZovat o prodlevé v fadech mésict).
Dlavodem jsou zejména nasledujici skutecnosti:

e nedostatecné pfipravena metodika ze strany organizator EXPO;

e nepripravenost japonskych ufadd na povolovaci proces, diléim zplUsobem i vlivem
nedostatecné komunikace s organizatory EXPO, byt tuto pfipravenost organizatofi EXPO
predem deklarovali;

e nedostate¢né personalni zabezpeceni na japonské strané, které ostatné uvedl i japonsky
ministr Okada ve svém dopise uvadéném vyse;

e japonsky stavebni urad vyuziva zjednodusené statické vypocty oproti ceské potazmo evropské
regulaci. To vede k tomu, Ze japonsky stavebni Ufad poZzaduje provést a dolozit laboratorni
statické testy, se kterymi v ¢asovém propoctu pro realizaci EXPO nebylo kalkulovano a vedou
rovnéz k prodleni s projektem o cca 10-15 tydnu.

KdyZ si ktomu ndsledné pripocteme urcitou dobu pro rozhodovani japonského stavebniho uradu,
dostavad se realizace ceského pavilonu do vyznamného zpozdéni. Bez dokonceni pFislusného
povolovaciho procesu nelze zapocit s dalSimi c¢innostmi (zejména s vybérem stavebni firmy na
samotnou stavbu pavilonu), a tak nartstajici zpoZdéni zadina byt kritické.

Podle japonskych vladnich Cinitell je situace japonského stavebniho trhu napjata jiz nyni, a to vétsSina
praci spojena s EXPO 2025 jesté nezacala. Japonské stavebni firmy jsou tak znaéné pretizené. Klicovy
problém v podobé nekompatibilniho pfistupu japonského stavebniho Ufadu zejména k otazkam
statiky pretrvdva. Z vyse uvedeného je zjevné, Ze se situace v Japonsku znacné zkomplikovala, a to,
aniz by bylo mozné tyto komplikace predem predvidat. Naopak organizatofi EXPO jednoznacné
deklarovali, Ze japonsky povolovaci proces pro EXPO bude oproti standardni praxi vJaponsku ve
zkraceném rezimu, coz je dolozitelné z prezentaci, které organizator EXPO poskytl.

V patek 17. 11. 2023 jsme diky vyznamné pomoci Velvyslanectvi CR v Tokiu absolvovali jednani
s feditelem Odboru stavebniho poradenstvi japonského Ministerstva pldy, infrastruktury, dopravy a
cestovniho ruchu (Ministry of land, infrastructure, transport and tourism, dale také jen jako ,, MLIT“)
panem Takashim Imamurou, ktery ma kompetenci kvykladu japonského stavebniho zdkona.
Informace o vzniklém problému jej zaskodila, protoze podle jejich interpretace by na docasné stavby
(kam pavilony pro Expo bezpochyby patti) mély byt aplikovany nékteré vyjimky v oblasti schvalovaciho
procesu. Do konce mésice listopadu 2023 slibil kontaktovat organizatory Expo, mistni stavebni ufad
v Osace i dalsi subjekty, podilejici se na schvalovacim procesu a tuto zalezitost vyjasnit.

2.2. Zakdazka na realizatora stavby ¢eského pavilonu

S ohledem na vySe uvedené je ziejmé, ze plvodni harmonogram pfipravnych praci na realizaci
pavilonu Ceské republiky je v disledku nejednoznaénych informaci o povolovacich procesech na
japonské strané znacné opozdén. Dle plavodniho planu se predpokladalo vypsani verejné zakazky na
realizatora pavilonu dne 15. 12. 2023. V tuto chvili vSak mlzZeme konstatovat, Ze tento termin neni
realny. V pfipadé, Ze na zakladé jednani MLIT s dalSimi subjekty povede ke zjednoduseni schvalovaciho
procesu, nabyde zpozdéni v pripravé cca 30-45 dni. Pokud vsak bude nezbytné dolozit veskeré
laboratorni statické testy, jak nyni deklaruji Gfady v Osace, zpoidéni v povolovacim procesu by
narostlo na minimalné na 120-150 dni, a to nepocitame délku posuzovani japonskymi Urady. Redlné



vsak odhadujeme zdrzeni v délce cca 184 dni. S ohledem na piredpokladané zdrzeni by tak mohlo
dojit k vypsani vefejné zakazky na realizatora pavilonu nejdfive na konci kvétna roku 2024.

V souladu s ustdlenou ¢eskou zadavatelskou praxi pfi vypisovani nadlimitnich vefejnych zakazek je
potfeba pocitat s délkou otevieného zaddavaciho fizeni na stavebni prace v rozmezi 4 az 6 mésicQ,
pricemz se jednd o optimisticky scénar bez iniciace prezkumného fizeni. Podpis smlouvy na realizatora
stavby Ize tedy ocekdvat zhruba na zacatku fijna 2024. Teprve poté by doslo k vyrobé atypickych ¢asti
pavilonu a pfipadné ndsledné prepravé do Japonska. Zde opét Ize predvidat znacny pretlak, jak budou
vrcholit pfipravné prace v Japonsku i s ohledem na Ucastniky z jinych zemi. Redlné by tak stavebni
prace v Japonsku zacaly na zacatku roku 2025. Zde je nutné dale zohlednit i to, Ze organizatoti EXPO
2025 nastavili pomérné prisna pravidla, co se pohybu délnik(l v aredlu EXPO 2025 tyce, takZe nelze
ocCekavat napfiklad nepretrzity pribéh stavebnich praci. Vtomto ohledu tak bude nutné se fidit
provozni dobou organizatorll EXPO 2025. Vzhledem k jedinecnosti konstrukce a designu ceského
pavilonu lze ndsledné ocekavat dokonceni pavilonu v ¢ervenci 2025. Predpokldadand kolaudaci
ceského pavilonu by pak nastala az v zari 2025. Toto je vSak termin, ktery je jiz zcela za horizontem,
nebot oficidlni zahajeni EXPO 2025 je naplanovano na 13. 4. 2025 a nelze v tomto ohledu oéekavat, ze
by doslo ke zméné (oddaleni) tohoto terminu. Takovy postup je zcela nemyslitelny, nebot by cesky
pavilon byl otevien ve chvili, kdy uz ubéhne znacna ¢ast svétové vystavy EXPO 2025, které bude trvat
do 13. 10. 2025.

vvvvvv

na EXPO 2025. Jsou tam srovnany terminy plvodné planované a nové odhadované. Pravé z nové
odhadovanych termind je patrné, Ze pfi zachovani stavajicich zakazkovych procest by k samotnému
dokonceni pavilonu doslo aZ po terminu zahajeni EXPO 2025, jak je popsano v textu vyse.

2.3. Aktudlni situace v Japonsku

Z iniciativy Ceského tymu jsme v pribéhu léta 2023 vytvofili se zastupci dalSich zemi, které pfipravuji
stavbu vlastniho ndrodniho pavilonu, pracovni skupinu, v jejiz rdémci se pravidelné setkdvame online,
sdilime informace, zkusenosti a koordinujeme otazky. Jednim z vystupl C¢innosti této mezinarodni
skupiny byla pfiprava série dotazil na zéleZitosti, které Fedi vétdina mezinarodnich Gcastnikd. Rada
odpovédi na tyto dotazy (viz prilohu ¢. 2) je vSak opét dosti nejednoznacna a pracovni skupina se
shodla na nutnosti dalSiho koordinovaného tlaku na organizadtora akce na klicové dotazy odpovédét
relevantnim zplsobem.

V utery 14. 11. 2023 a stfedu 15. 11. 2023 probéhlo 2. setkani mezindrodnich ucastnik( EXPO, klicova
konference, na kterou dorazily delegace vétsiny ucastnickych zemi. Pribéh konference a vystupy
organizatorl nas nenaplnily optimismem. Diky tomu, Ze pracovni skupina mezinarodnich ucastnik(
zaslala své dotazy v dostate¢ném predstihu, organizatofi néktera klicova témata zaradili na plenarni
jednani konference. Na fadu otazek vsak ze strany organizdtorl EXPO bylo odpovézeno
nejednoznacné (,jesté neni definovano”, pfip. Ze ,bude upfesnéno pozdéji“, apod). Obdobné
formulace se nachazely i v nékolika oficidlnich prezentacich.

Stavem nedokoncenosti procesl a postupl se tak organizatofi EXPO 2025 nijak netaji. Napfiklad
v oblasti logistiky jsme sice dostali informaci, Ze na ostrov Yumeshima (kde bude EXPO 2025 probihat)
jsou 2 pristupové cesty, ale jiz jsme neobdrzZeli informaci, jak bude usporadana logistika na samotném
ostrové pro vice jak 150 ucastnickych stat(. Nedostatecnou akceschopnost organizatort EXPO 2025
doklada napfiklad nase zcela standardni a nekomplikovana zadost o navyseni kapacity el. energie pro
Cesky pavilon, kdy jsme sice Zadost podali jiz 10. 11. 2023, ale rozhodnuti mame obdrzet az 21. 12.



2023. V navaznosti na jednani se samostatné setkali zastupci z ¢lenskych statl EU a jednali pravé o
stavu pfipravenosti a byrokracie na EXPO 2025. Zapis v tuto chvili neni vyhotoven, nicméné jakmile jej
obdrzime, doplnime jej do podkladovych materiald.

Pfedmétného jedndni se zucastnili i zastupci japonskych stavebnich firem. Byla zopakovana stejna
obava, kterou jiz zminil ve svém dopise z 1. 9. 2023 japonsky ministr pro EXPO 2025 pan Naoki Okada
ato, ze je vyssi poptavka po stavebnich firmach, nez je nabidka jejich aktualnich kapacit. Dale stavebni
firmy oteviené hovofi o predpokladané délce vystavby vrozsahu cca 6 mésicl po dopraveni
stavebniho materialu do destinace. V nasem p¥ipadé by to znamenalo zahajit pfipadnou expedici z CR
jiz v srpnu az zafi 2024. Toto vSak povaZujeme za neredlné zejména z divodu doby vyroby sklenéné
fasady. Byrokratickou zatéz celého procesu logistiky doklada napfiklad odkazovani se organizator(
EXPO 2025 na japonsky celni sazebnik, ktery je znaéného rozsahu a samoziejmé jen v japonstiné.

Soucasné je potfeba upozornit na rostouci naklady stavebnich praci v Japonsku. Plivodni rozpocet celé
akce, schvéleny japonskou vladou byl na Urovni 125 mld. JPY (cca 18,8 mld K¢), byl posléze navysen o
témér 50 % na 185 mld. JPY (cca 27,8 mld. K¢) a na pocatku listopadu 2023 o dalSich 50 mid. JPY na
235 mid. JPY (cca 35,3 mld K&)?2. Tuto skutecnost vJaponsku kritizuje celd Fada politickych
predstavitell, novinard i verejnost. Dokonce se objevily nazory, Ze by Japonsko mélo organizaci celé
akce dobrovolné zrusit a pfedejit reputaénimu riziku®. To viak pfedseda tamni vlady Fumio Kishida
razantné odmitnul.

V souvislosti s rostoucimi naklady, nepfipravenosti japonského organizatora, ale i domdci politickou
situaci se Mexiko a Estonsko rozhodly odvolat svou G¢ast na Expo 2025%. Nékteré zemé vyuZily nabidky
organizatora, vzdaly snahy o stavbu ndrodniho pavilonu, a nékteré dalsi tuto moznost zvazuji. Nova
japonska ministryné pro Expo 2025 pani Jimi Hanako vSak ve svém projevu na konferenci informovala,
7e dalsich 9 zemi (Dansko, Finsko, Norsko, Island, Svédsko, Chile, Kamerun, Chorvatsko a Jamajka) svou
Ucast naopak potvrdilo. Je viak nezbytné podotknout, ze Dansko, Finsko, Norsko, Island a Svédsko se
spoleéné predstavi v tzv. Nordickém pavilonu®, ktery se bude nachdzet nedaleko toho ¢eského.

2.4. MOZNOSTI RESENI

Z vyse uvedeného plyne, Ze priprava projektu zacina nabirat oproti stanovenému harmonogramu
vyznamné zpozdéni, které vsak nebylo zplsobeno okolnostmi na nasi strané. Ackoliv jsme od
pocatku deklarovali snahu realizovat pro vybér stavebni firmy oteviené fizeni, standardni zadavaci
proces se v aktudlnich podvminkach jevi jako zcela nereainy.

Vybirdna bude stavebni spolecnost, kterd disponuje japonskou stavebni licenci (pfip. tuto licenci
prokadZe jina osoba spojend stakovym dodavatelem). Ztohoto dlvodu jsme se nyni intenzivné
vénovali nastaveni takového postupu, ktery by byl ¢asové nejlispornéjsi.

2 The Japan Times: Troubled 2025 Osaka Expo could see further cost increases [online]. Dostupné online:
<https://www.japantimes.co.jp/news/2023/11/09/japan/politics/osaka-expo-cost-increase/>

3 The Asahi Shinbun: LDP lawmaker: Option to scrap 2025 Osaka Expo should be ready [online].

Dostupné online: <https://www.asahi.com/ajw/articles/14976728>

* NHK World Japan: Two countries withdraw from Osaka Expo, while 9 others newly take part [online]
Dostupné online: <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20231114 25/>

® The Nordics at Expo 2025 Osaka: The Nordic region unites in one pavilion for the World Expo 2025 Osaka, Japan
[online]. Dostupné online: <https://www.thenordics-expoosaka.com>




Domnivame se, Ze jedinou mozZnou cestou je tak reseni v podobé jednaciho fizeni bez uverejnéni dle
§ 63 odst. 5 zdkona ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, v pozdéjsim znéni, které by nam
v tomto ohledu umozZnilo realizovat stavbu v plivodné planovanych terminech, aby mohl byt ¢esky
pavilon dokoncen pred samotnym zahajenim EXPO 2025.

Pro komplexnost pfikladame grafické znazornéni c¢asové narocnosti téchto 3 uvedenych druhi
zaddvacich fizeni:

JEDNACI RIZENI BEZ
UVEREJNENI

Priprava
zadavacich Jednani Blokacni Ihita
podminek

OTEVRENE RIZENI

I Priprava I Lhita - Hodnoceni
Lo pro podani kB el
zadavacich nabidek nabidek a vybér

podminek dodavatele

Délka dle sloZitosti Lhiita 30 dnii od zahajeni Die administrativni
zadévacich podminek zadavaciho Fizeni néro&nosti

Uzavieni smlouvy ‘

’ Blokacni Ihita , Uzavieni smlouvy ‘

Lhita pro némitky v déice 15
dnii (v pFipads, Ze nejsou
podany namitky)

Dle moZnosti
dodavateld

Priprava p s Lhita pro podani Hodnoceni
zadavacich Lo plo podant predb&znych nabidek a vbér Blokacni Ihita Uzavieni smiouvy
podminek nabidek dodavatele

S ohledem na vys$e uvedené si dovolujeme VIadé €R navrhnout feseni formou postupu pro vybér
realizatora ceského pavilonu na EXPO 2025 prostiednictvim jednaciho Fizeni bez uvefejnéni, a to
s ohledem na vzniklé prodleni ze strany nepredvidatelného postupu japonskych stavebnich organi
a organizatorti EXPO 2025.

Tento navrh odlvodniujeme zejména skutecnosti, Ze se v predmétné profesiondlni a transparentni
architektonické soutézi podarilo vybrat nddhernou a reprezentativni podobu ¢eského pavilonu, ktery
nyni zbyva zhmotnit. Pravé k tomuto je nutné vybrat vcas pfislusného realizatora pavilonu, a k tomuto
nam jiné druhy zaddvacich fizeni nedavaji dostatecny ¢asovy prostor.

2.5. Expozice

Narodni pavilon bude postaven za vyuZiti kombinace ocelovych nosnych prvk(, dievénych CLT panell
a dekorativnich sklenénych panel(, které budou tvofit fasadu pavilonu. Sklenéna fasada bude béhem

dne pUsobit velmi atraktivnim dojmem a v noci bude moci byt osvicena, ¢imz nabidne dalsi zajimavy
rozmér. Cely pavilon bude rozdélen na ctyfi logické celky:

Navstévnicka cesta

= Hlavni cilovou skupinou této sekce je Sirokd verejnost. Pfiblizné 85 % z predpokladanych 28,5
milionu navstévnik( Expo 2025 by mélo byt z Japonska. V ramci vyvoje interniho usporadani
pavilonu architekti zvysili kapacitu pavilonu na 12—15 tis. osob denné. Celkova ndvstévnost by

tak mohla dosdhnout 2,2 — 2,8 mil. lidi.




Navstévnickd cesta se bude nachazet na obvodu celého pavilonu. Jeji délka je 260 metrl a
nabidne nékolik sekci zejména pro digitalni prezentaci obsahu.

Hlavnim cilem je ptipravit pGsobivy piib&h Ceska, ktery v navitévnicich vzbudi silnou a dlouho
zapamatovatelnou emoci. Na konci spirdly se navstévnik dostane na stfechu pavilonu, z niz
bude mit panoramaticky vyhled na celé vystavisté. Pfedpokladame, Ze bude jednat o jedno
z nejatraktivnéjsich mist celého pavilonu.

Ptiprava navrhu expozice byla posunuta z dlivodu moznych zmén v pldorysech pavilonu.
Novy termin realizace navrhu expozice je konec 1Q 2024.

Zazemi pro specialni akce a eventy

Uvnitf pavilonu bude umisténo multifunkéni auditorium s kapacitou cca 250 osob, které
umozni konani specialnich akci a eventl zejména za ucelem propagace firem a dalSich
partner( ¢eské tGcasti na Expo 2025.

Pro ucely efektivni prezentace partner( se budou v souladu se schvalenou Koncepci v ramci
Ceské ucasti konat tematicky zamérené akce (obchodni féra, konference, workshopy).
Kalendar, témata a detailni podoba jednotlivych akci bude ve spolupraci s partnery dokoncena
béhem 4Q 2023.

Na rozdil od navstévnické cesty bude tato ¢ast zasadni pro prezentaci jednotlivych partnerd,
jejich nejnovéjsich napadd, reseni a technologickych inovaci.

Zaznamenali jsme znacény zajem o spolupraci ze strany vétSiny krajskych urad(, nékolika
statutdrnich mést, Akademie véd CR i univerzit. Vsouasné dobé& je pFipravovana
dokumentace k uzavreni dilezitych memorand o spolupraci.

Ceska restaurace

Zazemi

Dle pravidel BIE mohou Uc¢astnické zemé vyuZit 20 % vystavnich prostord pro komercni Ucely.
Cesky pavilon méa velmi vyhodnou pozici pro provozovani narodni restaurace. Chtéli bychom
predstavit ¢eskou kuchyni, jako soucast narodni kultury v relevanci ke svétovym kuchynim.
Pro tento Ucel KGK najala zkuseného F&B konzultanta p. Tomase Regera, ktery definoval
strategické cile ndrodni restaurace:
o MODERNI pojeti klasik ¢eské kuchyné, predstavené pro 21. stoleti.
o UDRZITELNOST bude nedilnou soucasti kazdého kroku produkce. Od designu po
recepty.
o SKALOVATELNY koncept, ktery splni vysoké pozadavky japonskych zadkaznik(i na
kvalitu i rychlost a komfort odbaveni.
Vychazime z faktu, Ze ¢eska kuchyné je plna chuté. Turisti ji miluji, mluvi o ni, kdyz pfijedou na
dovolenou, Cesti expati se na ni tési, kdyz se vraci domd.
Ceskd kuchyné vdak neni svétova. Zatim. Porce, prezentace a podobnost jidel jinych,
rozsitenéjsich kuchyni hraje proti ni. A my to zménime. Nebudeme ménit recepty, celkovou
chut a tradici, ze které nase kuchyné vychazi.
Verejna zakdzka na provozovatele restaurace formou koncese bude vyhlasena na prelomu 4Q
2023 a 1Q 2024, aby bylo dostatek ¢asu provozovatele pripravit na hladky pribéh.

Zazemi nezbytné pro provoz pavilonu bude umisténo zejména v suterénu budovy.

—-10-



Kritickym omezenim je logistika v pribéhu provozu — z dlvodu vysokého poctu navstévniki
na relativné malém prostoru bude mozné zdsobovat pavilon pouze v noénich hodindch. Tato
skutecnost dramaticky zvysSuje pozadavky na velikost podzemniho zdzemi, coz negativné

ovlivni naklady stavby.
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3. Komunikace

3.1. Média & PR

Od kvétna do Fijna 2023 vyslo v souvislosti s EXPO 2025, respektive ¢eskym pavilonem a ¢eskou ucasti
na pristi svétové vystavé necelych 800 medialnich vystupl. Jedna se o vystupy v ¢eskych i zahranicnich
(prevazné japonskych) médiich, pficemz zhruba 60 procent tvofi medialni vystupy v Ceské republice.
Ceska® i japonska’ média o pfipravach ¢eské ucasti informuji veskrze pozitivné.

Ve zminovaném obdobi vyslo nékolik rozhovorll s generalnim komisafem ceské ucasti Ondrejem
Soskou, konkrétné v kvétnu 2023 na portdlu estav.cz, v ¢ervnu 2023 v tisténém vydani deniku E15
(v€etné poutdku s fotografii GK Sosky na titulni strané) stejné jako na webovych strankach el5.cz, déle
rozhovor v tisteném dvoumési¢niku Potravinaiska revue. V srpnu pak Ceska televize (konkrétné studio
CT24, od ¢asu 16:30) vysilala Zivé rozhovor tykajici se stavebniho povoleni a souc¢asného stavu
pfiprav ceského pavilonu. V zafi mél generaini komisar nékolik vstupt v japonskych médiich (Mainichi
Broadcasting System, Kansai TV, narodni televizi NHK) v souvislosti s oficialni navstévou u 6sackého
guvernéra Hirofumi Yoshimury a nasledném tiskovém brifinku po jednani. V fijnu 2023 Ceska televize
v hlavni zpravodajské relaci (Udalosti od 19:00) odvysilala reportaz o vystavé architektonickych ndvrhi

v Narodnim muzeu, kde o vitézném pavilonu hovofil jak generalni komisaf Soska, tak spoluautor

vitézného navrhu architekt Gabas). Stejné tak k vystavé probéhl Zivy vstup / interview komisare Sosky
na Ceském rozhlasu Plus.

Ceské Ucasti a ¢eského pavilonu si véimaji i za €eskymi hranicemi, nejvice pak pfirozené v Japonsku. A
to zejména proto, protoze Ceskd republika podala v srpnu jako druhd ucastnicka (1. evropskd zemé)
prvni sadu dokumentl nezbytnych pro vydani stavebniho povoleni (tzn. Basic Design Plan). V zari 2023
pak podala jako prvni Gcastnicka zemé Zadost o Temporary Building Permit, které ndsledné také jako
prvni zemé obdrzela. Japonskd média jsou obecné k pripravdm EXPO 2025 a japonské asociaci
zodpovédné za pripravu nadchazejici svétové vystavy skepticka, nicméné Ceskou republiku uvadéji
jako pftiklad dobré praxe a pfiklad toho, Ze Gcastnické zemé postupuiji v pfipravach kupredu. Této
pozice a pozitivniho PR se proto snazime vyuzit na maximum a za timto uUcelem vznikla béhem
listopadové sluzebni cesty do Japonska rada interview pro japonska média (Yomiuri Shimbun, NHK,
Kyodo News, Jiji, Mainichi Broadcasting System, Kansai TV, Asahi). Néktera interview jiz vysla, dalsi
jsou vsak v pripravé, kompletni report bude proto pfilohou pristi zpravy.

Cesky pavilon uz posbiral také fadu ,mezinarodnich medialnich ocenéni“. Prestizni britsky ¢asopis ADF

(str. 22) ho v kvétnu 2023 zaradil do rubriky International Focus a top tfech staveb/navrh( mésice,
¢insky web Zhihu pak na tfeti misto hned za ¢insky a Svycarsky pavilon. Mezinarodni web ArchDaily
pak Cesky pavilon pravidelné zarazuje do nejrliznéjsich vystupu, které se tykaji EXPO 2025.

Mediadlni pokryti a témata, kterd v médiich v jednotlivych meésicich rezonovala vedle jiZ
zminovaného:

e Cerven 2023

6 Viz. pfiloha &. 3
7 Viz. pfiloha &. 4

-12 —



o Ceska centra oslavila 30 let a rozsifila své Fady o Kanceldf generélniho komisare
ucasti CR na Vieobecné vystavé EXPO, jednd se de facto o prvni aktivni medialni
pokryti tohoto tématu

o NAavstéva ministra pro mistni rozvoj lvana Bartose v Japonsku, Ondfej Soska byl
soucasti oficidlni delegace, pfi této pfilezitosti se setkal také s ministrem pro EXPO
Naoki Okadou a starostou Osaky Hideyukim Yokoyamou. Vice info zde.

e Cervenec 2023

o Na konci ¢ervna se v Lobkowiczkém palaci na Prazském hradé konalo setkdni
partnerd a podporovatell ceské Gcasti na EXPO 2025. Na akci KGK podepsalo osm
memorand o spolupréci, konkrétné s House of Lobkowicz, Ceskym rozhlasem,
Ceskou televizi, statnimi agenturami Czechinvest, CzechTrade a CzechTourism,
Svazem prlimyslu a dopravy a platformou pro startupy Startup Disrupt. Celd fada
medialnich vystupu z Cervence 2023 se proto vénuje témto jednotlivym spolupracim
a tématlm.

o CTK zaroven vydalo velice povedeny rozhovor s japonskym velvyslancem v CR
Hideem Suzukim.

e srpen a zafi 2023
o Drtiva vétsina medidlnich vystupd jak v CR, tak Japonsku se vénuje stavebnimu
povoleni pro ¢esky narodni pavilon
e fijen 2023
o Vétdina vystupl se vénuje vystavé s nazvem Cesky pavilon EXPO 2025: Soutézni
navrhy. Prehlidka soucasné Ceské architektury, kterou ve spolupraci s Narodnim
muzeem pfipravila Kanceldf generdlniho komisare, predstavuje vSech 38 soutéznich
navrhu, které v breznu 2023 zabojovaly o jedinecnou moznost navrhnout narodni
pavilon pro pfiéti svétovou vystavu. Medialnim partnery vystavy je CTK, Ceska
televize a Cesky rozhlas.

3.2. Socidlni sité a web

K propagaci ¢eské ucasti pouzivdme nasledujici socidlni sité:

e Twitter: https://twitter.com/expo2025czechia

e Linkedln: https://www.linkedin.com/company/expo2025czechia
e Facebook: https://www.facebook.com/CzechiaEXP02025
e Instagram: https://www.instagram.com/expo2025czechia/

V1été 2023 jsme po jistém vyjednavani prevzali také YouTube kandl ceské ucasti na EXPO od
predchoziho tymu, ktery zajistoval Dubaj: https://www.youtube.com/@exp02025czechia

Prozatim jsme natocili a zverejnili dvé propagacni videa, nicméné s videoobsahem mame vétsi plany,
aktualné planujeme dalsi aktivity a tvorbu videoobsahu.

e Video z akce v Lobkowiczkém paldci: https://www.youtube.com/watch?v=ocfXMwQWZdY

e Video z vernisaze EXPO vystavy v Narodnim muzeu:
https://www.youtube.com/watch?v=eWCpzDozU6A

Pro informovani verejnosti a dalSich aktérd wvyuZivdme mimo jiné také webové stranky
https://expo2025czechia.com/, které v nasledujicim obdobi projdou daldim vyvojem a planujeme jisté
rozsireni.
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4. Financni plan
Vzhledem ke geografické poloze, cenové hlading, vysokym pozadavkiim na estetiku, kvalitu i detail,

japonské mentalité a zvyklostem poéita Koncepce s prispévkem ze statniho rozpoétu na urovni 290,2
mil. K& a participaci spolupracujicich instituci na urovni cca 200 mil. K¢.

Vzhledem k vyrazné rostoucim nakladim stavebnich praci vJaponsku v poslednich 12 mésicich a
predikcich jejich dalsiho znaéného ristu s ohledem na bliZici se Expo 2025 je nezbytné pracovat
s variantou navyseni rozpoc¢tu. Toto navyseni bychom chtéli pokryt zejména z externich zdroju. Proto
jsme se rozhodli vyrazné rozsifit ,Zivotniho cyklu” projektu Expo (viz. kapitola 3.5) a zvysit potencial
pro zapojeni partner( i na ty, ktefi nemuseji mit eminentni ¢i stfednédoby zajem o expanzi na trhy
v regionu Asie — Pacifik.

Vzhledem k pretrvavajicim nejasnostem ohledné stavebniho fizeni v Japonsku, vybéru generalniho
dodavatele, logistickym omezenim a dalsim zaleZitostem neni moiné vtuto chvili predlozZit
v predchozi zpravé avizovany aktualizovany rozpocet. V této souvislosti je generalni komisaf pfipraven

predloZit mimofradnou zpravu v prvnim ¢tvrtleti roku 2024, kdy by méla byt fada neznamych vyjasnéna.

4.1. Vydaje

Vlada CR svym usnesenim ze dne 29. 6. 2022 &. 580 schvalila rozpocet Gcasti Ceské republiky na Expo
2025 na léta 2023-2026 uvedeny v ¢asti |l materialu ¢&j. 739/22 v celkové vysi 290,2 mil. K& Aktualné
se pocita, Ze penize ze statniho rozpoctu budou pouZity na mzdy zaméstnanct, vybudovani

narodniho pavilonu &i vstupni naklady na marketing.

Rozpoéet zahrnuje pouze naklady a vynosy souvisejici s poskytovanymi sluzbami, které jsou
predmétem hlavni Cinnosti prispévkové organizace, a sestavuje se jako vyrovnany. Rozpodet je
sestavovan v penéznich tocich, bere v uvahu jen pfijmy a vydaje, aniz by byla respektovana pravidla

pro vedeni ucetnictvi, kde naopak jsou podchyceny vynosy a naklady.

Tabulka 1: Vydaje

Vydaje v mil. K¢é 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem

Provozni vydaje KGK 2,6 15,9 17,3 24,6 2,9 63,3
Marketing 1,8 3,8 5,6 10,4 0,4 22,0
Narodni pavilon 0 45,2 141,0 102,5 27,2 315,9
Doprovodny program 0 1,0 3,8 44,0 0 48,8
Mezisoucet 4,4 65,9 167,7 181,5 30,5 450,0
Rezerva 10 % 0 6,6 16,8 182 3,0 44,6
Celkem 4,4 72,5 184,5 199,7 33,5 494,6

4.2. Prijmy

Do financovani bude nutné zapojit desitky ceskych spolecnosti i dal$i partnery z rad kraju,
spolupracujicich instituci i firem, které budou mit prileZitost predstavit se partneriim z Japonska i
dal$ich zemi regionu. Podminky uéasti partnert budou nastaveny tak, aby umoznily zapojeni i malym

a stiednim podnik@im &i startuptim. Koncepce Ucasti CR na Expo 2025 predpoklada, Ze se soukromy
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sektor a dal$i partnefi z fad kraju a dalSich instituci budou na celkovych nakladech podilet pfiblizné 40

procenty.

Cast firem se bude podilet na tvorbé a vybaveni pavilonu i expozic. Cilem je, aby maximum exponat
i samotného vybaveni pavilonu dodali na své naklady partnefi ucasti. Ostatni spoleénosti se budou
moci stat sponzory ¢eské ucasti. Podle vyse investované ¢astky pak KGK zajisti partneriim adekvatni
prostor pro jejich prezentaci a B2B jednani v prostorach auditoria, resp. business lounge, medialni
prezentaci v éeskych ijaponskych médiich, podpofi jejich znacky na socialnich sitich a poskytne
kvalitni obsah pro dalsi marketingové pouziti samotnymi partnery. Pfedpokladana hodnota

protiplnéni ze strany KGK vici jednotlivym partnerim je minimalné dvojnasobek jejich investice.

Tabulka 2: Prijmy

Prijmy v mil. K¢ 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem
Participace

spolupracujicich instituci, 0,0 5,0 85,0 110,0 0,0 200,0
krajd a firem

Rozpoctova rezerva KGK 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4.4
Statni rozpocet 0,0 67,5 99,5 89,7 33,5 290,2
Celkem 44 72,5 184,5 199,7 33,5 494,6
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5. Vyznamné milniky

Datum Milnik

29.06.2022 | VIada CR schvalila predlozenou koncepci a Gcast na Expo 2025

08.07.2022 | MZV zaslalo Zadost o alokaci pozemku pro ¢esky narodni pavilon

24.08.2022 | Vlada CRjmenovala Ing. Ondieje Sosku generalnim komisafem Eeské Gcasti na Expo
2025

25.08. 2022 | Organizatofi informovali MZV o predbéZzné alokaci pozemku pro ¢esky pavilon

01.09.2022 | Ministr zahrani¢nich véci jmenoval O. Sosku reditelem KGK Expo

04.10.2022 | Podepsano Memorandum o spoluprdci s Czech Chamber of Commerce and Industry
in Japan s cilem vytvoreni platformy pro podporu ¢eskych exportérd.

25.10. 2022 | Podepsan Participation Contract na slavnostnim ceremonialu v Osace. Cesko tento
klicovy dokument podepsalo ve skupiné prvnich 9 zemi.

10.11. 2022 | Podepsano Memorandum o spolupraci srektorkou Univerzity Karlovy prof.
Kralickovou. Cilem je zapojeni univerzitniho inova¢niho inkubdatoru i propagace
Ceské védy a vyzkumu.

12.11.2022 | Podepsdno Memorandum o spolupréci s Opatstvim Staré Brno Radu sv. Augustina
s cilem propagace dila a odkazu G. J. Mendela jako zakladatele moderni genetiky.

10. 12. 2022 | Spustény webové stranky www.expo2025czechia.com

12.12.2022 | Podepsano Memorandum o spolupraci s Nadaci Mucha s cilem propagace dila a
odkazu malife Alfonse Muchy.

12.12.2022 | Zahajena architektonicko-designerska soutéZ na navrh narodniho pavilonu.

12.12.2022 | Projekt ceské ucasti a zahajeni soutéZe predstaven potencidlnim partnerim a
institucim.

13.12.2022 | Podepsdano Memorandum o spolupraci s obecné prospésnou spolecnosti Women 4
Women. Cilem je zapojeni komunity Zen do Gc¢asti na Expo 2025.

03.02.2023 | Ucast na recepci pofddané velvyslancem Japonska Hideo Suzukim. Networking
s japonskymi firmami a dalSimi partnery

27.02. 2023 | Predstaveni planované Ceské ucasti na exportni konferenci Czech Trade.

07.03. 2023 | Slavnostni vyhlaseni vysledk( architektonicko-designerké soutéze.

24.04.2023 | Podepsino Smlouva o spolupraci s Ceskou tiskovou agenturou.

28.03.2023 | Pfednaska s velvyslancem Suzukim pro studenty VSE.

14.04. 2023 | Prestaveni ¢eské ucasti a mozZnosti zapojeni krajl na jednani Komise Rady Asociace
kraja CR pro cestovni ruch.

25.04.2023 | Pfedstaveni vzhledu narodniho pavilonu na Velvyslanectvi CR v Tokiu.

26.04.2023 | Pfedstaveni narodniho pavilonu organizatoréim a partnerdim v Osace.
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30. 04. 2023 | Setkani s Jeji cisarskou vysosti princeznou Takamado Hisako, ktera vyjadfila obdiv
Ceskému pavilonu. Jako milovnice kfistalu a dila Alfonse Muchy se na navstévu
pavilonu dle svych slov velmi tési.

13.06. 2023 | Schiizka se ministrem pro Expo 2025 p. Naomi Okadou vramci navstévy
vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro mistni rozvoj CR p. Ivana Bartose
v Japonsku

15. 06. 2023 | Setkdni se starostou mésta Osaka p. Hideyukim Yokoyamou. Pfedstavena koncepce
¢eského narodniho pavilonu a projedndany mozZnosti podpory stran ziskavani
stavebniho povoleni.

26.06. 2023 | Setkani partneri a podporovatelli ¢eské ucasti na Expo v Lobkowiczkém palaci
v Praze. Podepsano memorandum o spolupraci s Ceskou televizi, Ceskym
rozhlasem, agenturami Czech Trade, Czech Invest a Czech Tourism.

20.09. 2023 | Setkani s guvernérem prefektury Osaka Hirofumim Yoshimurou. Vzajemné jsme
predstavili své pavilony. Pavilon prefektury Osaka bude zaméfen na budoucnost
zdravotnictvi. Guvernér rovnéz informoval o programu zapojeni vice nez 2 mil. déti
z prefektury a vyjadfril zajem o uzsi spolupraci.

02.10.2023 | Cesko ziskalo povoleni do¢asné stavby jako viibec prvni U¢astnicka zemé.
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6. Zavér

V rdmci pFipravy ¢eské Gcasti na Vieobecné svétové vystavé Expo 2025 v japonské Osace jsme dosahli
vyznamnych milnik(, prestoZe celime celé fadé vyzev a necekanych komplikaci spojenych se
schvalovanim staveb v Japonsku, omezenymi kapacitami stavebnich firem a rostoucimi naklady ve
stavebnictvi. Vyznamnou roli hraje i ptizplsobovani se nedostate¢né pripravenym metodikam a
nejasnym proceslim ze strany japonskych organizator(l a instituci. Tyto vyzvy jsou podrobné
analyzovany v kapitole 2 nasi zpravy, kde jsou také navrieny moznosti Feseni. Cesky tym navic hraje
velmi aktivni roli v koordinaci vSech mezinarodnich ucastnikl s cilem pUsobit tlak na japonské
organizatory s cilem dramaticky zlepsit jejich soucinnost.

Navrhovany ¢esky pavilon vsak ziskal nebyvalou pozornost na domdci i mezinarodni Urovni. Generalni
komisar stanovil jako jeden z klicovych cil( zvySeni povédomi vefejnosti o dlleZitosti a pfinosu Expo.
Tento cil je Uspésné realizovan prostrednictvim komunikacni strategie, jejiz prvni vysledky, a to véetné
usporadani Expo vystavy v Narodnim muzeu, jsou prezentovany v kapitole 3.

Navzdory pozitivnimu vyvoji jedndni s partnery a sponzory musime zdUraznit rostouci naklady
stavebnich praci v Japonsku a predikce dalSiho rlistu vzhledem k bliZzicimu se Expo. Tym generalniho
komisare pracuje na aktualizaci rozpoctu a hledd zpUsoby, jak pokryt mozné narlsty nakladu, zejména
z rliznych externich zdroju. V souvislosti s pretrvavajicimi nejasnostmi ohledné stavebniho procesu a
logistiky neni v tuto chvili mozné predloZit aktualizovany rozpocet. Generdlni komisafr je proto
pfipraven predloZit mimofadnou zpravu v prvnim Ctvrtleti roku 2024, kdy ocekdvame vyjasnéni mnoha

neznamych faktor(.

Zavérem muzZeme konstatovat, Ze prestoZe ¢elime nesnadnym vyzvam, cesky tym se snaZzi dosahnout
Uspéchu na VSeobecné svétové vystavé Expo 2025 a maximalné vyuzit této jedinecné pfilezitosti pro
prezentaci Ceské republiky na svétové scéné.
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