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CO2 prestatieladder: Syndus deelname aan 'Groene
waterstofketen zwaar materieel Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen'.
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Als duurzame regionale ondernemers willen we een bijdrage leveren aan de klimaatafspraken die consequenties
hebben voor onze mobiliteit.

o H4A Utilitv (initiatiefnemer / Penvoerder)
o De Pooter Olie B.V.

o De Hoop Terneuzen B.V.

o Muller Maritime Holding B.V. / Multraship
o Syndus Group B.V.

Kijkend naar deze consequenties zien wij een meerwaarde in het investeren in duurzaam transport op alternatieve
energie. Elektrisch rijden zou voor personenauto's een goede oplossing zijn. Echter, voor het zwaarder materieel en

vaar-/voertuigen die veel vermogen moeten leveren is dat geen redle optie. Waterstof biedt hiervoor wel de

oplossing omdat deze de mogelijkheid biedt voertuigen een hele dag te laten rijden of varen. Nog een voordeel is

dat tanken snel gaat, is vergelijkbaar met reguliere brandstoffen. Wij hebben dan ook gezamenlijk de handen
ineengeslagen om het eerste waterstoftankstation te realiseren in Zeeuws- Vlaanderen, binnen de Gemeente
Terneuzen.

Scope

Het doel was om in2022 het waterstoftankstation operationeelte hebben in Terneuzen

Update 8-2-2023; de doelstelling om in2022 een waterstof tankstation operationeelte hebben is niet gehaald. De

eerste subsidie aanvraag is niet toegekend.

ln 2023 is een nieuw subsidie aanvraag traject gestart en wordt het project herstart, met een beoogde realisatie van
het tankstation in 2025. De voorbereidingsfase is inmiddels afgerond met een verleende omgevingsvergunning en

watervergunning. Het offerte stadium is ingezet, waardoor een realisatie na subsidie verlening snel kan worden
ingezet. Na realisatie van het tankstation zal de fase van testen met waterstofmaterieel in gaan. Het uiteindelijke
doel is om in 2028 met voldoende ketensamenwerking groene waterstof te kunnen leveren aan het gerealiseerde

tan kstation.
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Haalbaarheidsstudie

Om te kijken of bovenstaand doel haalbaar is, heeft H4A inmiddels een verkennende haalbaarheidsstudie uit laten
voeren door Clean Technology Design desk. Uit deze studie is geconcludeerd dat de realisatie van een

waterstoftankstation met acht vrachtwagens rendabel is. Dit is voor H4A het signaal geweest om verder invulling te
geven aan de plannen.

Partnership

Om een waterstoftankstation te realiseren is door H4A samenwerking gezocht met een aantal regionale (veelal)

familiebedrijven. We kennen elkaar, de lijnen zijn kort en kunnen daardoor snel beslissingen nemen. De deelnemers
aan het project willen bijdragen in de bouw van het station en zijn ook bereid om in voertuigen te investeren.

Het mede investeren in de haalbaarheidsstudie zien wij als start van de formele samenwerking. ln 2020 is samen

uitgewerkt in welke vorm we de samenwerking verder wordt aangaan en hoe we het projectmanagement wordt
ingericht.

Zowel de Gemeente Terneuzen als de Provincie Zeeland zijn bij het project betrokken zodat we met hen kunnen
onderzoeken wat de mogelijke locaties zijn en aan welke (vergunnings-) voorwaarden we dienen te voldoen. Zij

leveren geen financidle bijdrage.l
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1 Bron: Projectplan Waterstoftankstation Zeeuws Vlaanderen (H4A)


