
 

Ukázky chybné strategie 

 modernizace otopné soustavy nebo kotelny před zateplením budovy – dojde k 
osazení zdroje o výkonu podstatně větším, než jaký bude potřeba po zateplení 
budovy => neefektivní investice i provozování zdroje 
 

 výměna oken a okenních parapetů bez přihlédnutí k budoucímu zateplení stěn 
budovy – po zateplení fasády budou parapety krátké => nutnost výměny = 
neefektivní investice; po zateplení vnitřního ostění okenních otvorů budou okna 
„utopena“ => může zkomplikovat otvírání oken, nebo bude zateplení vnitřního 
ostění okenních otvorů znemožněno 
 

 zateplení obvodových stěn budovy před výměnou oken – při realizaci výměny 
oken může být zrekonstruovaná fasáda poškozena 


