
Harmonogram podzimních výhrabů 

2026 
 

Pro informaci přikládáme harmonogram průběhu výhrabů listí s mapkami tak, aby došlo k větší informovanosti 

občanů. Ta by měla přispět k větší spokojenosti, připravenosti občanů na negativa při provádění prací a tím 

zmírnění konfliktních situací, zejména co se týká zašpinění a poškození zaparkovaných automobilů při provádění 

prací.  

Úsek č.1 Lokalita Termín 

úsek 1A mezi MK Chvojkovy lomy 7.11. – 13.11. 

Intenzivní plochy 
nám. Generála Píky, Jiráskovo náměstí, 
Mikulášské náměstí 

2.11. – 6.11. 

úsek 1A mezi MK Částkova, Lobezská, Koterovská, Táborská 14.11. – 22.11. 

úsek 1B mezi MK Částkova, Slovanská, Koterovská, Táborská 23.11. – 30.11. 

úsek 1C mezi MK Táborská, Lobezská, Železniční, Slovanská 1.12. – 4.12. 

 

Úsek č.2 Lokalita Termín 

Intenzivní plochy  2.11. – 11.11.  

Mateřské školy  Postupně při seči 

úsek 2A mezi MK Částkova, Koterovská Francouzská, Brojova 6.11. – 13.11. 

úsek 2B mezi MK 
Blatenská, Na Celchu, Petřínská, Sladovnická, U 
Světovaru, Ječná, Pivovarská, Jubilejní, 
Cukrářská, Libušínská, Barákova, Velenická 

14.11. – 19.11. 

úsek 2C mezi MK 

Kpt. Jaroše, Ruská, Kyjevská, U Hvězdárny, 

Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo náměstí, 

Strnadova, Ořechová 

20.11. – 30.11. 

Úsek 2D mezi MK 

Náměstí Milady Horákové, Slovanská Alej, 

Chválenická, Topolová, Na Průtahu, U Školky, 

Šeříková, Skladová, Koterovská 

1.12. – 11.12. 

 

 

 



Úsek č. 3 Lokalita Termín 

Úsek 3 A, B, C Silniční zeleň 4.11. – 7.11. 

Úsek 3 A, B, C Silniční zeleň 9.11. – 12.11. 

Úsek 3A mezi MK Papírnická, Slovanská, Motýlí, Habrová, Květná 13.11 – 24.11. 

Úsek 3B mezi MK Slovanská, Motýlí, Květná, Malostranská 25.11. – 30.11.  

Úsek 3C mezi MK 
Nepomucká, Plzeňská cesta, Úhlavská, 

Kostincova, Do Zámostí 
1.12. - 10. 12 

 

Úsek č. 4 Lokalita Termín 

Úsek 4 A, B, C, D  Silniční zeleň  4.11. – 7.11. 

Úsek 4 A, B, C, D Silniční zeleň 9.11. – 12.11. 

Úsek 4A mezi MK 
Na Bořích, Do Zámostí, Zadní cesta, Přední 

cesta, Ovesná, Písecká, U Seřadiště 
13.11. – 23.11.  

Úsek 4B mezi MK Božkov 25.11. – 4.12. 

Úsek 4C mezi MK Koterov 7.12. – 10.12. 

Úsek 4D mezi MK Hradiště 24.11. 

Při nepřízni počasí nebo dalších vlivů na výhraby může dojít k odchylkám od uvedených termínů. 
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