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A.1 Identifikačné údaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu a realizácii stavby je výstavba kompostárne 

Projekt organizácie výstavby (POV) ako súčasť tejto projektovej dokumentácie rieši návrh koncepcie realizácie 

výstavby a preukazuje realizovateľnosť stavby v daných podmienkach výstavby v súlade s požiadavkami stavebného 

zákona. Podrobný návrh procesu výstavby ako aj časový plán tzn harmonogram vypracuje zhotoviteľ stavby v rámci 

svojej výrobnej prípravy. 

Technické a organizačné riešenie prípravy a následného postupu výstavby objektov, ktoré je navrhované v predmetnej 

dokumentácii zabezpečuje, na pozemkoch investora, maximálne možnú hospodárnosť, s prihliadnutím na minimalizáciu 

stavebných nákladov, lehoty výstavby a dočasných záberov verejných priestranstiev.  

2. Východiskové podklady 

[1] Podklady stavebnej časti 

[2] Prislúchajúce vyhlášky , zákony a normy.  

[3] Katastrálna mapa 

[4] Zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( tzv. Stavebný zákon ),  v znení neskorších 

zákonov a nariadení 

3. Charakteristika staveniska: 

Výstavba sa bude realizovať na parcele č. C-KN 2196/7, 2196/8. Územie na ktorom sa bude nachádzať kompostovisko, 

je svahovitého charakteru. Je predpoklad, že cez pozemky neprechádzajú podzemné vedenia kanalizácie, vody 

a telekomunikácii a nadzemné vedenie elektrickej energie. Na území sa nenachádza žiadna zeleň, ktorá by bola 

v ochrannom pásme. Z hľadiska záberu nedochádza k záberu poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu. 

Navrhované stavebné úpravy a výstavba spevnenej plochy, nových objektov sa nedotýkajú chránených území a 

kultúrnych pamiatok. Je nutné počas stavby vytýčiť všetky inžinierske siete. 
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Pozemok kompostoviska sa celý oplotí a vytvorí sa vstupná brána.  Kompostovisko( a jeho príslušné stavebné 

objekty) je prístupné z miestnej komunikácie. Stavba nie je napojená na inžinierske siete pomocou prípojok. Navrhovaná 

stavba a stavebné úpravy nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, z hľadiska prevádzkovania nie je 

zdrojom exhalátov alebo škodlivín..  

Zariadenie staveniska pre stavebné objekty SO 01 až SO 04  

Do zriadenia staveniska patrí miesto pre stavebný výťah, poprípade žeriav, pre unimobunku a kontajner na stavebný 

odpad, mobilné WC. Zariadenie staveniska bude na spevnených plochách okolo budovy s tým, že keď sa budú realizovať 

spevnené plochy je nutné koordinovať práce tak aby sa zariadenie staveniska presúvalo. Stavenisko bude napojené 

taktiež na miestnu ulicu.  

Pre osobnú hygienu (umývanie rúk) budú pracovníkom stavby prístupné unimobunka a cisterna – presné miesto sa 

určí počas realizácie stavby stavebníkom a osadia sa mobilné WC, ktoré budú pravidelne vyvážané.  

Charakteristika staveniska: 

uvoľnenie pozemku:  nie sú uvedené požiadavky 

zrušenie a preloženie vedení : nebude potrebné zrušenie resp. preloženie vedení 

požiadavky na záber pôdy : nie sú  

požiadavky na dočasný záber časti susedných pozemkov po dobu výstavby: je potrebné pre uloženie dočasnej 

výkopovej zeminy, materiálu a pod... 

podmienky pamiatkovej ochrany: nie sú 

4. Charakteristika stavby: 

Projekt rieši vybudovanie kompostoviska s príslušnými stavebnými objketmi- ako prístrešok, odvodnenie a spevnené 

plochy, ktorý bude slúžiť pre kompostovanie. Navrhované stavebné úpravy úzko súvisia s požiadavkami na funkčnosť, 

urbanizmus, prevádzku, architektúru a stavebnú techniku. Navrhovanou činnosťou sa sleduje plnenie  ustanovenia § 

18, odst.3. písm. m) zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa zakazuje zneškodňovať BRO zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej 

zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.  

 V rámci projektu sa vytvorí spevnená a manipulačná plocha, ktorá bude slúžiť pre kompostovanie. Areál pre 

kompostovisko bude dopĺňať prístrešok pre kompost a kompostovaný materiál. Priestor kompostoviska nebude 

napojený na inžinierske siete. V rámci sietí sa vybuduje dažďová kanalizácia, ktorá bude zbierať vody z prístreška 

do akumulačnej nádrže s bezpečnostným prepadom do rigola ktorý ústi do rieky Slaná. Spevnené plochy budú 

prirodzene tratené na pozemku investora. Z hrboľov bude kal akumulovaný v akumulačnej nádrži (cca 18m3) a odvážaný 

na ďalšie spracovanie. V rámci areálu sa taktiež osadí sklad náradia (jednoduchá oceľová búdka ukotvená do 

betónovej spevnenej plochy). 

Voda pre polievanie kompostovaného materiálu bude uložená v akumulačnej nádrži, ktorá bude čerpaná za pomoci 

benzínového čerpadla 

Spevnené plochy sú navrhnuté ako komunikačný a manipulačný priestor, budú slúžiť výhradne na vykládku BRO 

v intenzite 2x do týždňa, predpokladaná doba vykládky (zdržania sa motorového vozidla v areály) je 5 - 10 minút. 

Areál kompostoviska bude oplotený betónovým plotom  z panelov. Vstup do areálu bude cez posuvnú bránu z miestnej 

betónovej komunikácie.   

Výstavba sa skladá z viacerých stavebných objektov, ktoré spolu úzko súvisia. 
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Stručné technické parametre budovaných stavebných objektov 

SO 01 Spevnená plocha pre kompostovanie a manipulovanie 

 

Zastavaná plocha objektu 143,5+593,5 m2  

Povrchová úprava  Betón 

SO 02 Prístrešok pre sklad materiálu na kompostovanie a sklad kompostu, sklad náradia 

Zastavaná plocha objektu 4,0 m2  

Sklon strechy : Plochá strecha 

   SO 03 Oplotenie 

Riešenie  Betónovy plot z dielcov, posuvná brána 

SO 04 Dažďová kanalizácia a odvodnenie spevnenej plochy a plochy kompostovania 

Povrch  Betónová spevnená plocha 

Riešenie  
Kalová akamulačná nádrž, akumulačná nádrž s prepadom do miestného 

vodného toku 

Šírka vjazdu  5,50 m 

 

Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 

Stavba je členená na stavebné objekty: 

SO 01 Spevnená plocha pre kompostovanie a manipulovanie 

SO 02 Prístrešok pre sklad materiálu na kompostovanie a  

       sklad kompostu, sklad náradia 

SO 03 Oplotenie 

SO 04 Dažďová kanalizácia a odvodnenie kompostovanej plochy  

       a manipulačnej plochy 

5. Koncepcia postupu výstavby: 

Stavba sa bude môcť realizovať po etapách v klasických prevádzkových časoch od 6:00 do 18: 00. Stavba bude 

realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavenisko pre výstavbu bude odovzdané stavebníkom a prevzaté zhotoviteľom 

stavby v celom rozsahu a v jednom termíne. Začiatok stavby bude uskutočnený odovzdaním staveniska medzi 

investorom (resp. zástupcom) a hlavného dodávateľa stavby. 

Pri odovzdaní staveniska sa určia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely. Miesto pre 

odoberanie elektrickej energie (400V) je pomocou dieselagregátu- elektrocentrála. 

Pred začatím stavebných prác sa zariadi stavenisko podľa situácie POV. Umiestni sa unimobunka a veľkokapacitný 

kontajner pevného odpadu. Kontajnery budú pravidelne každý deň odvážané. Stavenisko musí byt zabezpečené pred 

vstupom nepovolaných osôb počas prebiehajúcich stavebných úprav a výstavby. Podľa výkresu sa navrhuje využitie 

jednej plochy pre umiestnenie unimobunky a jedno miesto pre veľkokapacitný kontajner pevného odpadu. Taktiež je 

určené  miesto v rámci areálu pozemku na skladovanie materiálu potrebného pre výstavbu. Zariadenie staveniska je 

zrejmé zo situácie k POV. Vzhľadom na rozsiahlosť objektu sa kontajner budú premiestňovať v závislosti od častí 

kde sa bude práve realizovať práca.  
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Pred začatím výkopových prác investor prizve správcu podzemných sietí na vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení. 

Počas výkopových a montážnych prác je potrebné zabezpečiť ochranu cudzích vedení voči poškodeniu, podľa pokynov 

správcov jednotlivých vedení. Zhotoviteľ je povinný stavbu vykonávať tak, aby sa cudzie podzemné vedenia nepoškodili 

a aby boli dodržané ich ochranné pásma v zmysle STN 736 005. Pre dané územia nebol urobený inžiniersko- geologický 

prieskum.  

Postup výstavby 

Predmetná stavba sa musí realizovať po etapách stanovených zhotoviteľom stavby Výkopová zemina sa bude vyvážať 

na miesto na to určené obcou Gemerská Poloma (skládka do vzdialenosti 20 km). Stavba bude mať z hľadiska 

stavebno- technického trvalý charakter. Vstup do areálu bude cez novo vytvorený vjazd.  

 

Realizácia  je plánovaná v niekoľkých etapách. 

I. Etapa -  príprava územia 

- prevzatie staveniska 

- vytýčenie sietí 

- osadenie dočasného oplotenia staveniska, vrátane osadenia dopravných a informačných značiek 

- napojenie na IS 

- osadenie pracovnej unimobunky, mobilných toaliet a žeriava 

II. Etapa – realizácia  

Samotná realizácia bude rozdelená na časti a to po jednotlivých stavebných objektoch, ktorých presné poradie sa 

určí priamo pri realizácii stavby na základe požiadaviek investora. Taktiež sa počas realizácie stavby určí presný 

súbeh prác na stavbe. Predbežná etapizácia a realizácia prác je stanovená v harmonograme prác, tento harmonogram 

je nezáväzný a zhotoviteľ stavby pri realizácii stavby si musí urobiť svoj projekt organizácie výstavby a taktiež aj 

harmonogram prác podľa jeho kapacít pracovníkov, ..... 

III. Etapa – likvidácia staveniska 

- ukončenie výstavby 

- odstránenie zariadenia staveniska 

- odovzdanie objektu 

Návrh rozhodujúcich stavebných mechanizmov  

Počas výstavby budú postupne nasadzované a odstraňované pomocné stavebné mechanizmy. Pri výstavbe budú 

použité nasledovné mechanizmy: 

- mobilná zdvíhacia plošina ( stavebný výťah).- typ určí dodávateľ stavby. Prepravu, osadenie a priebežné revízie 

plošiny obstará špecializovaná firma. 

- stavebný žeriav pre osadzovanie strechy 

- auto na odvážanie kontajneru a dovoz nového materiálu. 

6. Koncepcia zariadenia staveniska (ZS): 

6.1 Návrh dočasných alebo využitie existujúcich alebo navrhovaných objektov stavby na účely ZS 

Stavenisko sa musí zariadiť, usporiadať a vybaviť prístupnými cestami pre dopravu materiálu tak, aby sa stavba 

mohla riadne a bezpečne realizovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému obťažovaniu okolia, najmä hlukom, 
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prachom a pod., k ohrozovaniu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách. Ďalej k znečisteniu pozemných 

komunikácií, ovzdušia a vôd, k obmedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom, k sieťam technického 

vybavenia a požiarnym zariadeniam.  

Inžinierske siete v priestore staveniska musia byť polohovo a výškovo vyznačené pred prevzatím staveniska stavby. 

Verejné plochy a pozemné komunikácie dočasne používané pre stavenisko pri súčasnom zachovaní ich užívania 

verejnosťou (chodníky, prístup. cesty a pod.) taktiež osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, sa musia 

po dobu spoločného užívania bezpečne chrániť a udržiavať. 

Verejné plochy a pozemné komunikácie sa pre účely staveniska môžu použiť len v stanovenom rozsahu a dobe. Po 

ukončení ich užívania ako staveniska je dodávateľ stavby povinný uviesť komunikácie do pôvodného stavu. 

 

6.2 Oplotenie, vstupy 

Pre kompostovisko sa vytvorí oplotenie avšak počas tvorby oplotenia je nutné zabezpečiť dočasné oplotenie z dielcov 

, ktoré sa po vybudovaní oplotenia odstráni. Zariadenie staveniska sa umiestni v rámci areálu ohraničeného dočasným 

oplotením. Priestor v časti kde sa bude nachádzať zariadenie staveniska sa oplotí prenosným pletivom na oceľových 

stĺpikoch osadených na prenosné betónové pätky. Vstup ku objektu zariadenia stavby z miestnej komunikácie.  

Pri vstupe na stavenisko sa osadia: 

- informačná tabuľa s identifikačnými údajmi o stavbe a označením jej legalizácie, 

- tabuľa s označením „Nepovolaným vstup zakázaný“, 

- oznámenie, v ktorom je uvedený koordinátor a spracovateľ projektovej dokumentácie a koordinátor 

bezpečnosti podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 

- dočasné dopravné značky pozor výjazd zo staveniska  

- Stavenisko má len jeden vjazd, ktorý bude slúžiť pre peších a motorové vozidlá.  

- V dobe neprítomnosti pracovníkov musí byť riadne zabezpečená, aby nedošlo k vniknutiu nepovolaných osôb 

do priestoru staveniska.  

6.3 Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska 

- Vychádzajúc z produktivity práce pri stavebných prácach, ako aj z lehoty výstavby predpokladá sa priemerný počet 

robotníkov 12 a 2 pracovníci THP  

Pre tento stav ľudí sa navrhuje: 

- jedna  unimobunka- kontajner : Umiestená v areáli bude slúžiť ako kancelária a prezliekareň a šatňa zamestnancov. 

V prípade neprítomnosti pracovníkov sa bude kontajner zamykať. Kontajner bude napojený na rozvod elektrickej 

siete- elektrocentrálu.  

- Hygienické zariadenie bude pomocou mobilných WC umiestnených na stavenisku. 

6.4 Zásobovanie staveniska elektrickou energiou 

Stavenisko bude napojené na elektrocentrálu.   

Z rozvádzača povedie vedenie cez chráničky ku kancelárskej bunke, kde bude osadený staveniskový rozvádzač. 

Z neho budú napojené ďalšie staveniskové pracoviská.  Pri kancelárskom kontajneri bude osadený hlavný stavebný 

rozvádzač. Rozvádzač bude obsahovať hlavný stavebný vypínač a bude uzamykateľný.  
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6.5 Zásobovanie staveniska vodou, odvedenie odpadových vôd 

Pre zabezpečenie vody pre predpokladanú technológiu stavebných úprav bude použité zásobovanie cisternové 

zásobovanie. Zásobovanie vodou pracovníkov bude pomocou balených vôd.  

6.6 Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy 

Skladovacie priestory 

Na stavenisku sú zriadené skladovacie priestory a priestory pre manipuláciu s materiálom. Pre jednotlivé druhy 

materiálov platia zásady skladovania: 

- sypký voľne uložený materiál sa ukladá v prirodzenom sklone tak, aby nedošlo k jeho zosuvom 

- kusový materiál nepravidelných tvarov sa smie skladovať max. do výšky 1,0m 

- kusový materiál pravidelných tvarov sa smie skladovať max. do výšky 1,8m 

- prvky uložené na paletách sa smú skladovať do max. výšky 2,0m 

Taktiež je nutné rešpektovať skladovacie požiadavky všetkých dodávateľov systémov (obvodové panely, oceľová 

konštrukcia, otvorové výplne a pod. ). Počas výstavby je nutná správna koordinácia stavebných materiálov aby 

nedochádzalo k prílišnému zaskladneniu staveniska.  

POSTUP PRÁC SA MOŽE ZMENIŤ V SÚVISLOSTI Z POKYNMI STAVBYVEDÚCEHO. 

Vybúraný materiál sa nebude skladovať, bude pravidelne odvážaný každý deň. 

6.7 Dopravné riešenie 

Stavenisko pre bude prístupné z miestnej komunikácie. Vstup na stavenisko bude označený informačnými tabuľami. 

Brána na stavenisko sa vytvorí nová. vnútrostavenisková doprava bude zabezpečená vysokozdvižným manipulačným 

vozíkom.   

Vzhľadom na realizáciu prác v areáli nedôjde k zvláštnemu užívaniu miestnych komunikácií, avšak je nutné aby sa 

osadili značky na jednotlivých uliciach kde bude výjazd vozidiel stavby. Tieto dopravné značky budú umiestnené počas 

celej výstavby, vzhľadom na vstup do areálu. Jedná sa zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska.  

Pre realizáciu stavebných úprav na existujúcom vjazde je nutné osadiť ďalšie dopravné značky uvedené v časti SO 

03. Zabezpečením dlhodobého pevného pracoviska nedôjde k zúženiu dvojpruhovej obojsmernej cesty. Doprava bude 

vedená v oboch jazdných pruhoch. Označenie miesta zásahu realizovať prenosným dopravným značením v kvalite AI 

– 3M. 

Počas  prác bude dočasné dopravné značenie osadené na červeno – bielych pruhových stĺpikoch a musí byť udržiavane v čistote! 

Značenie navrhujem s reflexnou úpravou. Okrem zabezpečenia čistoty značiek je nutné počas prác zabezpečiť aj čistotu ex. 

komunikácie! a pred vjazdom na komunikáciu musí byť každý pracovný stroj očistený od nečistôt!  Práce budú prebiehať 

v intraviláne mesta.  

Treba klásť dôraz na dodržanie všetkých ustanovení, súvisiacich hlavne so zaistením bezpečnosti pracovníkov pri ich pohybe 

(pritom treba rešpektovať aj doplňujúce ustanovenia príslušných noriem a ustanovení).  

Pri prácach je nutné dodržať okrem iných spomenutých aj všetky body bozp- Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a prevádzke  stavebných zariadení počas výstavby. BOZP!!! 

Treba klásť dôraz na dodržanie všetkých ustanovení, súvisiacich hlavne so zaistením bezpečnosti pracovníkov pri ich pohybe 

(pritom treba rešpektovať aj doplňujúce ustanovenia príslušných noriem a ustanovení).  
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6.8 Odvedenie odpadových vôd 

Súčasťou projektu je vybudovanie kanalizácie.  

7. Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Spracovaný projekt organizácie výstavby sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania 

negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby 

pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí ( v znení neskorších predpisov) , zákona č. 24/2005 Z. 

z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 578/2003 Z. z. o ochrane zdravia ( v znení neskorších 

predpisov) ľudí v znení neskorších zákonov a predpisov, ktoré stanovujú pravidlá správania sa účastníkov výstavby 

aj s ohľadom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. 

7.1 Ochrana ovzdušia 

Riadi sa zákonom č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov. Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich 

prác na stavbe sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, nakoľko sa tu neuvažuje s výrobou čerstvého 

betónu. Bude tu však manipulácia so sypkými materiálmi a zeminami, preto sa navrhuje pravidelné čistenie kolies vozidiel 

vychádzajúcich zo staveniska na verejné komunikácie a čistenie komunikácií v okolí staveniska. 

7.2 Ochrana vôd 

Riadi sa zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách – ( v znení neskorších predpisov) o vykonaní niektorých ustanovení vodného 

zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby musí používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať s nebezpečnými 

látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu podzemných vôd s odpadovými vodami, alebo s vodou z 

povrchového odtoku.  

7.3 Ochrana proti hluku 

Postupuje sa podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. V zmysle tejto 

vyhlášky je vonkajšie prostredie chráneným vonkajším priestorom pred obvodovými stenami bytových budov, kde sa hluk hodnotí 

vo vzdialenosti 1,5 m ±0,5 m od steny a vo výške 1,5 m ±0,2 m nad podlahou príslušného podlažia. Určujúcou veličinou hluku pri 

hodnotení vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku. Jeho prípustná hodnota je počas dňa (od 6:00 až do 18:00 

hod.) a počas večera (od 18:00 až 22:00 hod.) 50 dB. V zmysle tejto vyhlášky sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti znižuje 

posudzovaná hodnota v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod. o 10 dB, čo znamená, že 

prípustná hodnota pre stavebné práce je v týchto hodinách 60 dB.  

7.4 Ochrana zelene 

Riadi sa zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. 

Na stavenisku projektovanej výstavby sa nevyskytujú žiadne dreviny, ktoré by bolo potrebné chrániť.  

7.5 Odpady 

Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,. a vyhláška 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Odpady na danej 

stavbe budú produkované počas realizácie rekonštrukcie.  

Vznikajúci odpad z použitých stavebných materiálov je potrebné zatriediť podľa katalógu odpadov (Príloha č.1,Vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.365/2015 Z.z.): 
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Tabuľka: odpady vznikajúce počas výstavby: podľa Vyhlášky MŽP SR  č. 365/2015 Z. z. 

Číslo 

odpadu 

Druh odpadu Kategória 

odpadu 

Nakladanie s odpadom Množstvo (t,l) 

08 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania 

náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, 

tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb 

   

08 01 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania 

a odstraňovania farieb a lakov 

   

080112 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111 O D1 0,05 t 

15 Odpadové obaly , absorbenty,  handry na čistenie, 

filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované  

   

15 01 Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu 

komunálnych odpadov 

   

150101 Obaly z papiera a lepenky O D1 1 ks palety 

150102 Obaly z plastov                                                                    O D1 0,05 t 

150103 Obaly z dreva                                                                       O D1 0,05 t 

15 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie 

a ochranné odevy  

   

150203     Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a 

ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 

O D1 0,08 t 

17 Stavebné odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy 

z kontaminovaných miest  

   

17 01 Betón, tehly, keramika, dlaždice, obkladačky a keramika     

170101 Betón O R5 0,10 t 

17 04 Kovy    

170405 Železo a oceľ O R4 0,5 t 

17 05 Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných 

plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk 

 
 

 

170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O D1 330,0 t 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií    

170904 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné 

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O D1 

1,0 t 

 

Legenda:  

D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 

R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 

Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú dokumentované pri kolaudačnom konaní 

na základe vedenej evidencie pôvodcu. Vzhľadom na to, že počas výstavby budú vznikať odpady rôzneho charakteru je potrebné 

ich triediť a pravidelne odvážať na likvidáciu. 

 

Výkopová zemina bude premiestnená na pozemok investora do vzdialeností max 1500 m a v prípade potreby bude použitá na 

násypy. 

Odpady typu N nebezpečný odpad sa musí odstraňovať pomocou firmy ktorá sa zaoberá jeho likvidáciou. Vzhľadom na to, že 

počas prevádzky stavby budú vznikať odpady rôzneho charakteru je potrebné ich triediť a pravidelne odvážať na likvidáciu. 

Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) a bude zabezpečené 

ich vhodné zneškodnenie na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch prostredníctvom oprávnenej firmy, v zmysle platnej 

legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné: 

-viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle 

vyššie uvedených zákonov a predpisov  
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-dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle 

vyššie uvedených zákonov a predpisov  

-využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade možnosti) v zmysle vyššie 

uvedených zákonov a predpisov  

-zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade so zákonmi a predpismi  

-splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle zákonov a predpisov  

-vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri 

manipulácii s nebezpečným odpadom  

-pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej 

správy v odpadovom hospodárstve v zmysle vyššie uvedených zákonov a predpisov  

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas stavebných prác, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú 

vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, 

znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu 

vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov. 

8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo technickým spôsobom 

bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov. 

Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä: 

-zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 

-vyhláškou č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, 

-nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

-vyhláškou č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, 

-nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. 

-ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická, resp. fyzická osoba, stavebník v zmysle 

nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a ustanovenie koordinátora bezpečnosti práce. 

8.1 Dodržanie technických podmienok na výstavbu 

Všetky materiály, vybavenie, stroje a zariadenia zabudované v stavbe budú vyhovovať § 47 Stavebného zákona, 

budú mať atesty o štátnych skúškach, resp. iné predpísané certifikáty. Použité materiály obvodových, strešných a 

podlahových konštrukcií zaručujú splnenie teplotechnických noriem. 

      Na  stavenisku  budú  dodržiavané  bezpečnostné  predpisy podľa  Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR č.147/2013 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností. 

V znení č.46/2014 Z. z., 100/2015 Z. z..  Bezpečnostní referenti investora a  dodávateľa  sa dohodnú na spoločných  

opatreniach týkajúcich  sa zabezpečenia prevádzky investora a dodávateľa stavby. 

Pri  vlastných   stavebných  prácach   bude   z  hľadiska bezpečnosti kladený dôraz na dodržanie týchto zásad: 

     - spôsobilosť  pracovníkov  a  ich  vybavenie  k vykonávaniu stavebných prác /odborná spôsobilosť a     

pracovné pomôcky 

- vymedzenie   a  príprava   staveniska  /oplotenie,  vjazdy, komunikácie, skládky/ 

- betonárske  práce  a  práce  súvisiace  /debnenie, podporné konštrukcie, lešenie, doprava, skladovanie betónovej 

zmesi oddebňovanie a uvoľňovanie konštrukcií, práce železiarske/. 
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- murárske  práce  /  zariadenie  pre  výrobu,  spracovanie a  doprava malty, práce a ochrana pri vlastnom 

murovaní/ 

- montážne  práce  /   príprava  montážnych  prác,  prevzatie montážneho pracoviska, montážne  a bezpečnostné 

prípravky a viazacie prostriedky, dopravné komunikácie pri montáži, manipulácia s bremenom, osadzovanie dielcov/ 

- práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou / zaistenie pracovníka proti  pádu, zaistenie  proti pádu  predmetov a  

materiálu, zaistenie pod miestom práce vo výškach a jeho okolia, práce na streche, odovzdanie a prevzatie konštrukcií, 

komunikačné vstupy,  zhadzovanie predmetov  a materiálov, prerušovanie prác vo výškach/ 

9. Požiarna ochrana 

Podmienky na ochranu pred požiarmi ustanovuje zákon č. 314/2001 Z. z. ( v znení neskorších predpisov) Základné 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb uvádza vyhláška č. 94/2004 Z. 

z ( v znení neskorších predpisov. Tieto predpisy udávajú základné kritériá pre návrh protipožiarnych opatrení - 

požiarne riziko, veľkosť požiarnych úsekov, únikové cesty a odstupové vzdialenosti a požiadavky na prístupové 

komunikácie na protipožiarny zásah. Šírka vozovky min. 3 m a únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla min. 

80 kN. V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel z miestnych komunikácií. 

Upozorňujeme na povinnosť vybaviť všetky budovy zariadenia staveniska, ako aj miesta, kde sa manipuluje s 

otvoreným ohňom hasiacimi prístrojmi podľa príslušných požiarnych predpisov. Presná požiarná ochrana je spracovaná 

v samostatnom projekte.  

10. Termínové podmienky realizácie stavby 

10.1 Lehota výstavby 

Predpokladaná lehota výstavby 10 mesiacov 

Termín začatia výstavby podľa platného stavebného povolenia a na základe uzavretých zmlúv na realizáciu diela 

Termín ukončenia výstavby celej výstavby podľa platného stavebného povolenia a na základe uzavretých zmlúv na 

realizáciu diela. 

10.2 Požiadavky na odovzdanie dokončenej stavby 

Rozhodujúce požiadavky na odovzdanie  výstavby do užívania: 

-dokončiť a prevziať všetky práce súvisiace s dohotovenými objektmi, 

-zhromaždiť certifikáty, atesty, prehlásenia o zhode pre všetky stavebné materiály a výrobky, ako aj revízne 

správy, povolenia a potvrdenia, 

-odskúšať a dokladovať overenie funkčnosti prvkov stavebnej časti, inštalácií, prvkov a zariadení vrátane protokolov 

o vykonaných skúškach a súhlase k prevádzke, 

Podrobný postup výstavby, včítane prípravných, stavenisko uvoľňujúcich a dokončovacích prác bude vypracovaný pri 

výbere dodávateľa stavby, zohľadňujúc stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, majiteľov a správcov sietí, 

obsiahnuté i vo vydanom stavebnom povolení a zohľadňujúc výsledky vyplývajúce z podrobnejšieho riešenia objektov 

navrhovanej objektovej skladby.  

Predbežne, v rozsahu objektovej skladby konštatujeme, že stavebné práce pri výstavbe budú realizované naraz a 

budú naraz kolaudované.  
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10.3 Časový postup likvidácie zariadenia staveniska 

S likvidáciou prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska sa uvažuje postupne podľa priebehu prác a to tak, 

že sa pozemok dá do projektom predpísaného stavu do odovzdania a prevzatia stavby.  

Likvidácia dočasných objektov navrhovaného staveniska je podmienená ukončením stavebných úprav posledného 

stavebného objektu. Likvidácia bude prebiehať priebežne a musí byť uskutočnená do 21 dní po ukončení stavebných 

prác, pokiaľ v tom vybranému dodávateľovi nebránia nedokončené práce iných priamych dodávateľov alebo pokiaľ 

nepotrebuje stavenisko pre dokončenie iných samostatne odovzdávaných častí stavby. Po uplynutí tejto doby môže 

vybraný dodávateľ resp. dodávatelia na stavenisku ponechať iba stroje, výrobné zariadenia a materiál, potrebný na 

odstránenie vád a nedorobkov (napr. kolaudačné závady). Po ich odstránení je vybraný dodávateľ povinný odstrániť 

stavenisko najneskôr do 15 dní. 

Vypracovaný projekt organizácie výstavby je súčasťou projektovej dokumentácie  

predkladanej na stavebné konanie a realizáciu stavby. Preukazuje realizovateľnosť predmetnej stavby v 

daných lokalitných podmienkach. S prihliadnutím na túto dokumentáciu a v súlade s podmienkami 

vyjadrenými v stavebnom povolení vypracuje určený vyšší dodávateľ stavby podrobnú 

stavebnotechnologickú prípravu výstavby vychádzajúcu z vlastných podmienok, ako aj podmienok 

kooperujúcich dodávateľských a subdodávateľských organizácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


