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A.1 |ldentifikatné ddaje

Nazov projektu: Kompostaren - Gemerska Poloma
Miesto stavby: k.G. Gemerska Poloma
C-KN 2196/7, 2196/8
Kraj: Kosicky
Investor: Obec Gemerska Poloma

Namestie SNP 211
049 22, Gemerska Poloma

Charakter stavby: Novostavba

Kategoria stavby: Zasobniky a jamy pozemné pre polnohospodarstvo ostatné
Stupen PD : Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu

Vypracoval: Ing. Zdenka Mat'agova

Nazov projektu: Kompostaren - Gemerska Poloma

Miesto stavby: k.G. Gemerska Poloma

C-KN 2196/7, 2196/8

Predmetom predlozenej projektovej dokumentacie k stavebnému povoleniu a realizacii stavby je vystavba kompostarne
Projekt organizacie vystavby (POV) ako sGlast' tejto projektovej dokumentacie riesi navrh koncepcie realizacie
vystavby a preukazuje realizovatelnost' stavby v danych podmienkach vystavby v sidlade s poziadavkami stavebného
zakona. Podrobny navrh procesu vystavby ako aj ¢asovy plan tzn harmonogram vypracuje zhotovitel stavby v ramci
svojej vyrobnej pripravy.

Technické a organizacné riesenie pripravy a nasledného postupu vystavby objektov, ktoré je navrhované v predmetnej
dokumentéacii zabezpetuje, na pozemkoch investora, maximalne moznd hospodarnost, s prihliadnutim na minimalizaciu

stavebnych nédkladov, lehoty vystavby a doCasnych zaberov verejnych priestranstiev.

2. Vychodiskové podklady

[1] Podklady stavebnej ¢asti

[2] Prislichajice vyhlasky , zadkony a normy.

[3] Katastralna mapa

[4] Zakona ¢. 50/19%6 Zb. O Gzemnom planovani a stavebnom poriadku ( tzv. Stavebny zakon ), v zneni neskorsich

z3konov a nariadeni

3. Charakteristika staveniska:

Vystavba sa bude realizovat' na parcele . C-KN 2196/%, 2196/8. Uzemie na ktorom sa bude nachadzat' kompostovisko,
je svahovitého charakteru. Je predpoklad, ze cez pozemky neprechadzaji podzemné vedenia kanalizacie, vody
a telekomunikacii a nadzemné vedenie elektrickej energie. Na (zemi sa nenachadza ziadna zelen, ktora by bola
v ochrannom pasme. Z hladiska zaberu nedochadza k zaberu polnohospodarskeho ani lesného podneho fondu.
Navrhované stavebné Upravy a vystavba spevnenej plochy, novych objektov sa nedotykajd chranenych dzemi a

kultirnych pamiatok. Je nutné pocas stavby vytycit' vSetky inzinierske siete.
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Pozemok kompostoviska sa cely oploti a vytvori sa vstupnad brana. Kompostovisko( a jeho prislusné stavebné
objekty) je pristupné z miestnej komunikacie. Stavba nie je napojend na inzinierske siete pomocou pripojok. Navrhovana
stavba a stavebné dpravy nebude mat' negativny vplyv na Zivotné prostredie, z hl'adiska prevadzkovania nie je
zdrojom exhalatov alebo Skodlivin..

Zariadenie staveniska pre stavebné objekty SO 01 az SO 04

Do zriadenia staveniska patri miesto pre stavebny vyt'ah, popripade Zeriav, pre unimobunku a kontajner na stavebny
odpad, mobilné WC. Zariadenie staveniska bude na spevnenych plochach okolo budovy s tym, Ze ked' sa budd realizovat’
spevnené plochy je nutné koordinovat' prace tak aby sa zariadenie staveniska presivalo. Stavenisko bude napojené
taktiez na miestnu ulicu.

Pre osobn( hygienu (umyvanie rik) budd pracovnikom stavby pristupné unimobunka a cisterna - presné miesto sa

urci pocas realizacie stavby stavebnikom a osadia sa mobilné WC, ktoré budd pravidelne vyvazane.

Charakteristika staveniska:

uvol'nenie pozemku: nie sG uvedené poziadavky

zrusenie a prelozenie vedeni : nebude potrebné zrusenie resp. prelozenie vedeni

poziadavky na zaber p6dy : nie si

poziadavky na docasny zaber Casti susednych pozemkov po dobu vystavby: je potrebné pre uloZenie dofasnej
vykopovej zeminy, materialu a pod...

podmienky pamiatkovej ochrany: nie si

4. Charakteristika stavby:

Projekt riesi vybudovanie kompostoviska s prislusnymi stavebnymi objketmi- ako pristresok, odvodnenie a spevnené
plochy, ktory bude slizit' pre kompostovanie. Navrhované stavebné dpravy Gzko slvisia s poziadavkami na funkcnost,
urbanizmus, prevadzku, architektiru a stavebn( techniku. Navrhovanou ginnost'ou sa sleduje plnenie ustanovenia §
18, odst.3. pism. m) zak. ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, ktorym sa zakazuje zneskodnovat’ BRO zo zahrad a z parkov vratane odpadu z cintorinov a z d'alSej
zelene na pozemkoch pravnickych osob, fyzickych osob a obgianskych zdruzeni, ak si sGfast'ou komunalneho odpadu.
V ramci projektu sa vytvori spevnend a manipulactna plocha, ktord bude sldzit' pre kompostovanie. Aredl pre
kompostovisko bude dopifiat’ pristreSok pre kompost a kompostovanj material. Priestor kompostoviska nebude
napojeny na inzinierske siete. V ramci sieti sa vybuduje dazd'ova kanalizacia, ktora bude zbierat' vody z pristreska
do akumulatnej nadrze s bezpetnostnym prepadom do rigola ktory Gsti do rieky Slana. Spevnené plochy budd
prirodzene tratené na pozemku investora. Z hrbol'ov bude kal akumulovany v akumulatnej nadrzi (cca 18m3) a odvazany
na dalsie spracovanie. V ramci arealu sa taktiez osadi sklad naradia (jednoducha ocelovd biddka ukotvena do
betonovej spevnenej plochy).

Voda pre polievanie kompostovaného materialu bude ulozend v akumulaCnej nadrzi, ktord bude Cerpana za pomoci
benzinového Cerpadla

Spevnené plochy sl navrhnuté ako komunikainy a manipulacny priestor, budd slGzit' vyhradne na vykladku BRO
v infenzite 2x do tyZdna, predpokladana doba vykladky (zdrZzania sa motorového vozidla v arealy) je 5 - 10 minGf.
Areal kompostoviska bude oploteny betonovym plotom z panelov. Vstup do arealu bude cez posuvn( branu z miestnej
betonovej komunikacie.

Vystavba sa skladd z viacerych stavebnych objektov, ktoré spolu Gzko sdvisia.
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Strucné technické parametre budovanych stavebnych objektov

SO 01 Spevnena plocha pre kompostovanie a manipulovanie

Zastavana plocha objektu 143,5+593,5 m2

Povrchova Gprava Beton

SO 02 Pristresok pre sklad materidlu na kompostovanie a sklad kompostu, sklad naradia
Zastavana plocha objektu 4,0 m2

Sklon strechy : Plochd strecha

SO 03 Oplotenie

RieSenie Betonovy plot z dielcov, posuvna brana

SO 04 Dazd'ova kanalizacia a odvodnenie spevnenej plochy a plochy kompostovania
Povrch Betonova spevnena plocha

L Kalova akamulatnd nadrz, akumulatna nadrz s prepadom do miestného
Riesenie 3
vodného toku

Sirka vjazdu 5,50 m

Clenenie stavby na prevadzkové sibory a stavebné objekty

Stavba je tlenena na stavebné objekty:

SO 01 Spevnena plocha pre kompostovanie a manipulovanie

SO 02 Pristresok pre sklad materidlu na kompostovanie a
sklad kompostu, sklad naradia

SO 03 Oplotenie

SO 04 Dazd'ova kanalizacia a odvodnenie kompostovanej plochy

a manipulacnej plochy

5. Koncepcia postupu vystavby:

Stavba sa bude moct' realizovat' po etapach v klasickych prevadzkovych Casoch od 6:00 do 18: 00. Stavba bude
realizovana dodavatel'skym spésobom. Stavenisko pre vystavbu bude odovzdané stavebnikom a prevzaté zhotovitelom
stavby v celom rozsahu a v jednom termine. Zadiatok stavby bude uskutocneny odovzdanim staveniska medzi
investorom (resp. zastupcom) a hlavného dodéavatela stavby.

Pri odovzdani staveniska sa urCia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné Gcely. Miesto pre
odoberanie elektrickej energie (400V) je pomocou dieselagregatu- elektrocentrala.

Pred zaCatim stavebnych prac sa zariadi stavenisko podl'a situicie POV. Umiestni sa unimobunka a velkokapacitny
kontajner pevného odpadu. Kontajnery budd pravidelne kazdy den odvazané. Stavenisko musi byt zabezpetené pred
vstupom nepovolanych os6b pocas prebiehajicich stavebnych Gprav a vystavby. Podla vykresu sa navrhuje vyuzitie
jednej plochy pre umiestnenie unimobunky a jedno miesto pre velkokapacitny kontajner pevného odpadu. Taktiez je
urcené miesto v ramci aredlu pozemku na skladovanie materialu potrebného pre vystavbu. Zariadenie staveniska je
zrejmé zo situacie k POV. Vzhladom na rozsiahlost' objektu sa kontajner budd premiestinovat’ v zavislosti od Casti

kde sa bude prave realizovat' praca.
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Pred zacatim vykopovych prac investor prizve spravcu podzemnych sieti na vytyCenie jestvujicich podzemnych vedeni.
PocCas vykopovych a montaznych prac je potrebné zabezpeCit' ochranu cudzich vedeni vodi poskodeniu, podla pokynov
spravcov jednotlivych vedeni. Zhotovitel je povinny stavbu vykonavat' tak, aby sa cudzie podzemné vedenia neposkodili
a aby boli dodrzané ich ochranné pasma v zmysle STN 736 005. Pre dané Gzemia nebol urobeny inziniersko- geologicky

prieskum.

Postup vystavby

Predmetnd stavba sa musi realizovat' po etapach stanovenych zhotovitelom stavby Vykopova zemina sa bude vyvazat'
na miesto na to urcené obcou Gemerska Poloma (skladka do vzdialenosti 20 km). Stavba bude mat' z hl'adiska

stavebno- technického trvaly charakter. Vstup do arealu bude cez novo vytvoreny vjazd.

Realizacia je planovana v niekol'kych etapach.
l. Etapa - priprava Uzemia
- prevzatie staveniska

- vytylenie sieti
- osadenie doCasného oplotenia staveniska, vratane osadenia dopravnych a informacnych znaciek
- napojenie na IS

- osadenie pracovnej unimobunky, mobilnych toaliet a Zeriava

Il. Etapa - realizacia
Samotna realizacia bude rozdelena na casti a to po jednotlivych stavebnych objektoch, ktorych presné poradie sa

urci priamo pri realizacii stavby na zaklade poziadaviek investora. Taktiez sa poCas realizacie stavby uréi presny
slbeh prac na stavbe. Predbezna etapizacia a realizacia prac je stanovena v harmonograme prac, tento harmonogram
je nezavazny a zhotovitel stavby pri realizacii stavby si musi urobit' svoj projekt organizacie vystavby a taktiez gaj

harmonogram prac podla jeho kapacit pracovnikov, ...

M. Etapa - likvidacia staveniska

- ukoncenie vystavby
- odstranenie zariadenia staveniska

- odovzdanie objektu

Navrh rozhodujicich stavebnych mechanizmov

PoCas vystavby budl postupne nasadzované a odstranované pomocné stavebné mechanizmy. Pri vystavbe budd

pouzité nasledovné mechanizmy:

- mobilnad zdvihacia ploSina ( stavebny vyt'ah).- typ urci dodavatel' stavby. Prepravu, osadenie a priebezné revizie
plosiny obstara Specializovana firma.
- stavebny zeriav pre osadzovanie strechy

- auto na odvazanie kontajneru a dovoz nového materialu.

6. Koncepcia zariadenia staveniska (ZS):

6.1 Navrh docasnych alebo vyuzitie existujicich alebo navrhovanych objektov stavby na dcely ZS

Stavenisko sa musi zariadit', usporiadat’ a vybavit' pristupnymi cestami pre dopravu materialu tak, aby sa stavba

mohla riadne a bezpetne realizovat’. Nesmie dochadzat' k ohrozovaniu a nadmernému obt'azovaniu okolia, najma hlukom,
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prachom a pod., k ohrozovaniu bezpetnosti premavky na pozemnych komunikaciach. Dalej k znefisteniu pozemnych
komunikacii, ovzduSia a vod, k obmedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom, k siet'am technického
vybavenia a poziarnym zariadeniam.

Inzinierske siete v priestore staveniska musia byt' polohovo a vySkovo vyznatené pred prevzatim staveniska stavby.
Verejné plochy a pozemné komunikacie docasne pouzivané pre stavenisko pri sGCasnom zachovani ich uzivania
verejnost'ou (chodniky, pristup. cesty a pod.) taktiez osob s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie, sa musia
po dobu spolotného uzivania bezpecne chranit' a udrziavat'.

Verejné plochy a pozemné komunikacie sa pre Gcely staveniska mozZu pouzit' len v stanovenom rozsahu a dobe. Po

ukonceni ich uzivania ako staveniska je dodavatel stavby povinny uviest’ komunikacie do pévodného stavu.

6.2 Oplotenie, vstupy

Pre kompostovisko sa vytvori oplotenie avSak pocas tvorby oplotenia je nutné zabezpecit' docasné oplotenie z dielcov
, ktoré sa po vybudovani oplotenia odstrani. Zariadenie staveniska sa umiestni v ramci arealu ohraniceného docasnym
oplotenim. Priestor v Casti kde sa bude nachadzat' zariadenie staveniska sa oploti prenosnym pletivom na ocelovych
stipikoch osadenych na prenosné betdnové patky. Vstup ku objektu zariadenia stavby z miestnej komunikacie.
Pri vstupe na stavenisko sa osadia:

- informacna tabul'a s identifikacnymi Gdajmi o stavbe a oznacenim jej legalizacie,

- tabula s oznacenim ,Nepovolanym vstup zakazany”,

- oznamenie, v ktorom je uvedeny koordindtor a spracovatel projektovej dokumentacie a koordinator

bezpetnosti podla nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.

- docasné dopravné znacky pozor vyjazd zo staveniska

- Stavenisko ma len jeden vjazd, ktory bude slGzit' pre pesich a motorové vozidla.

-V dobe nepritomnosti pracovnikov musi byt' riadne zabezpecena, aby nedoslo k vniknutiu nepovolanych oséb

do priestoru staveniska.

6.3 Kancelarie, hygienické a socialne objekty zariadenia staveniska

- Vychadzajic z produktivity prace pri stavebnych préacach, ako aj z lehoty vystavby predpoklada sa priemerny pocet
robotnikov 12 a 2 pracovnici THP

Pre tento stav ludi sa navrhuje:

- jedna unimobunka- kontajner : Umiestena v areéli bude slizit' ako kanceldria a prezliekaren a Satna zamestnancov.
V pripade nepritomnosti pracovnikov sa bude kontajner zamykat'. Kontajner bude napojeny na rozvod elektrickej
siete- elektrocentralu.

- Hygienické zariadenie bude pomocou mobilnych WC umiestnenych na stavenisku.

6.4 Zasobovanie staveniska elektrickou energiou

Stavenisko bude napojené na elektrocentralu.

Z rozvadzaca povedie vedenie cez chranicky ku kancelarskej bunke, kde bude osadeny staveniskovy rozvadzac.
Z neho budl napojené d'alSie staveniskové pracoviska. Pri kancelarskom kontajneri bude osadeny hlavny stavebny

rozvadzac. Rozvadzal bude obsahovat' hlavny stavebny vypinac a bude uzamykatelny.
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6.5 Zasobovanie staveniska vodou, odvedenie odpadovych vad

Pre zabezpeCenie vody pre predpokladand technologiu stavebnych dprav bude pouzité zasobovanie cisternové

zasobovanie. Zasobovanie vodou pracovnikov bude pomocou balenych véd.

6.6 Plochy pre skladovanie stavebnych materialov, zeminy

Skladovacie priestory

Na stavenisku sl zriadené skladovacie priestory a priestory pre manipulaciu s materialom. Pre jednotflivé druhy
materiadlov platia zasady skladovania:

- sypky volne uloZeny material sa ukladad v prirodzenom sklone tak, aby nedoslo k jeho zosuvom

- kusovy material nepravidelnych tvarov sa smie skladovat’' max. do vysky 1,0m

- kusovy material pravidelnych tvarov sa smie skladovat' max. do vysky 1,8m

- prvky ulozené na paletach sa smd skladovat' do max. vysky 2,0m

Taktiez je nutné respektovat' skladovacie poziadavky vsSetkych dodavatelov systémov (obvodové panely, ocelova
konstrukcia, otvorové vyplne a pod. ). Potas vystavby je nutnd spravna koordinacia stavebnych materidlov aby
nedochadzalo k priliSnému zaskladneniu staveniska.

POSTUP PRAC SA MOZE ZMENIT V SUVISLOSTI Z POKYNMI STAVBYVEDUCEHO.

Vybidrany material sa nebude skladovat’, bude pravidelne odvazany kazdy den.

6.7 Dopravné riesenie

Stavenisko pre bude pristupné z miestnej komunikacie. Vstup na stavenisko bude oznaceny informacnymi tabul'ami.
Brana na stavenisko sa vytvori nova. vndtrostaveniskova doprava bude zabezpecend vysokozdviznym manipulacnym

vozikom.

Vzhladom na realizaciu prac v aredli neddjde k zvlastnemu uzivaniu miestnych komunikacii, avsak je nutné aby sa
osadili znacky na jednotlivych uliciach kde bude vyjazd vozidiel stavby. Tieto dopravné znacky budd umiestnené pocas
celej vystavby, vzhladom na vstup do arealu. Jednd sa zabezpetenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska.

Pre realizaciu stavebnych dprav na existujicom vjazde je nutné osadit' d'alSie dopravné znacky uvedené v tasti SO
03. Zabezpetenim dlhodobého pevného pracoviska neddjde k z(Zeniu dvojpruhovej obojsmernej cesty. Doprava bude
vedena v oboch jazdnych pruhoch. OznaCenie miesta zasahu realizovat' prenosnym dopravnym znacenim v kvalite Al
- 3M.

Pofas prac bude dotasné dopravné znatenie osadené na ferveno - bielych pruhovych stipikoch a musi byt' udrZiavane v tistote!
Znatenie navrhujem s reflexnou Gpravou. Okrem zabezpeCenia Cistoty znaliek je nutné pofas prac zabezpetit' aj Cistotu ex.
komunikacie! a pred vjazdom na komunikaciu musi byt kazdy pracovny stroj olisteny od nelistét! Prace budl prebiehat
v intravildne mesta.

Treba klast' doraz na dodrzanie vSetkych ustanoveni, sdvisiacich hlavne so zaistenim bezpeCnosti pracovnikov pri ich pohybe
(pritom treba resSpektovat' aj dopliujice ustanovenia prislusnych noriem a ustanoveni).

Pri pracach je nutné dodrzat' okrem inych spomenutych aj vSetky body bozp- Z hl'adiska bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci
a prevadzke stavebnych zariadeni pocas vystavby. BOZP!!

Treba klast' doraz na dodrzanie vSetkych ustanoveni, sdvisiacich hlavne so zaistenim bezpetnosti pracovnikov pri ich pohybe

(pritom treba resSpektovat' aj dopliujdce ustanovenia prislusnych noriem a ustanoveni).
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6.8 Odvedenie odpadovych vdd

Sicast'ou projektu je vybudovanie kanalizacie.

7. Ochrana Zivotného prostredia pri vystavbe

Spracovany projekt organizacie vystavby sa zameriava aj na koncepciu organizacie vystavby z hl'adiska minimalizovania
negativnych vplyvov realizacie stavby na svoje okolie. Vychadza pritom z posiddenia miesta a technologie vystavby
pri zohladneni zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi ( v zneni neskorsich predpisov) , zakona ¢. 24/2005 Z.
z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a zakona ¢. 578/2003 Z. z. o ochrane zdravia ( v zneni neskorsich
predpisov) ludi v zneni neskorsich zakonov a predpisov, ktoré stanovujd pravidla spravania sa Gcastnikov vystavby

aj s ohl'adom na ochranu jednoflivych zloziek Zivotného prostredia.

7.1 Ochrana ovzdusia

Riadi sa zakonom €. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdu$ia v zneni neskorsich predpisov. Podl'a charakteru prevazne sa vyskytujacich
prac na stavbe sa stavenisko zarad'uje do malych zdrojov znetist'ovania ovzdusia, nakolko sa tu neuvazuje s vyrobou Cerstvého
betonu. Bude tu vSak manipulacia so sypkymi materialmi a zeminami, preto sa navrhuje pravidelné Cistenie kolies vozidiel

vychadzajicich zo staveniska na verejné komunikacie a Cistenie komunikacii v okoli staveniska.

7.2 Ochrana vad

Riadi sa zakonom C. 364/2004 Z. z. o vodach - ( v zneni neskorsich predpisov) o vykonani niektorych ustanoveni vodného
zakona, podl'a ktorych zhotovitel stavby musi pouzivat' zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchadzat' s nebezpecnymi
latkami takym spOsobom, aby sa zabranilo neziaducemu zmiesaniu podzemnych vod s odpadovymi vodami, alebo s vodou z

povrchového odtoku.

1.3 Ochrana proti hluku

Postupuje sa podla vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi. V zmysle tejto
vyhlasky je vonkajSie prostredie chranenym vonkajSim priestorom pred obvodovymi stenami bytovych budov, kde sa hluk hodnoti
vo vzdialenosti 1,5 m 0,5 m od steny a vo vyske 15 m 0,2 m nad podlahou prislusného podlazia. UrCujdcou veliCinou hluku pri
hodnoteni vo vonkajSom prostredi je ekvivalentna hladina A zvuku. Jeho pripustna hodnota je potas dna (od 6:00 az do 18:00
hod.) a pocas vecera (od 18:00 az 22:00 hod.) 50 dB. V zmysle tejto vyhlaSky sa pri hodnoteni hluku zo stavebnej innosti zniZuje
posudzovana hodnota v pracovnych dhoch od 700 do 21:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod. o 10 dB, Co znamen3, ze

pripustna hodnota pre stavebné prace je v tychto hodinach 60 dB.

7.4 Ochrana zelene

Riadi sa zakonom €. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny a vyhlaskou ¢. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o ochrane prirody a krajiny.

Na stavenisku projektovanej vystavby sa nevyskytuji ziadne dreviny, ktoré by bolo potrebné chranit'.

1.5 Odpady

Pre nakladanie s odpadom plati zakon ¢. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,. a vyhlaska 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov. Odpady na danej
stavbe budd produkované polas realizacie rekonstrukcie.

Vznikajici odpad z pouzitych stavebnych materialov je potrebné zatriedit' podla katalogu odpadov (Priloha ¢.1,Vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €.365/2015 Z.z.):
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Tabulka: odpady vznikajice potas vystavby: podla Vyhlaky MZP SR & 365/2015 Z. z.

Cislo Druh odpadu Kategoria Nakladanie s odpadom MnoZzstvo (t,1)
odpadu odpadu
08 Odpady z vyroby, spracovania, distriblcie a pouZzivania

naterovych hmét (farieb, lakov a smaltov), lepidiel,
tesniacich materidlov a tlatiarenskych farieb

08 01 Odpady z vyroby, spracovania, distriblcie a pouZzivania
a odstranovania farieb a lakov

080112 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111 0 D1 0,05 t

15 Odpadové obaly , absorbenty, handry na Cistenie,
filtraény material a ochranné odevy inak nespecifikované
15 01 Obaly vratane odpadovych obalov z triedeného zberu

komunalnych odpadov

150101 Obaly z papiera a lepenky 0 D1 1 ks palety
150102 Obaly z plastov 0 D1 0,05t
150103 Obaly z dreva 0 D1 0,05 t

15 02 Absorbenty, filtraéné materidly, handry na Cistenie

a ochranné odevy
150203 Absorbenty, filtracné materialy, handry na Cistenie a O D1 0,08 t

ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

17 Stavebné odpady z demolécii vratane vykopovej zeminy

z kontaminovanych miest

17 01 Beton, tehly, keramika, dlazdice, obkladatky a keramika

170101 Beton 0 R5 0,10 t
17 04 Kovy

170405 Zelezo a ocel 0 R& 05t
17 05 Zemina vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych

pléch, kamenivo a material z bagrovisk

170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 0 D1 330,0 t
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
170904 Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné O D1

1.0 +

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Legenda:

D1 - Ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov)

R4 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zldCenin

R5 - Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov

Konkrétny spdsob nakladania a mnozstva produkovanych odpadov potas vystavby budd dokumentované pri kolaudatnom konani
na zaklade vedenej evidencie povodcu. Vzhladom na to, ze poCas vystavby budd vznikat' odpady rozneho charakteru je potrebné

ich triedit' a pravidelne odvazat' na likvidaciu.

Vykopova zemina bude premiestnena na pozemok investora do vzdialenosti max 1500 m a v pripade potreby bude pouzita na
nasypy.
Odpady typu N nebezpeCny odpad sa musi odstranovat' pomocou firmy ktora sa zaoberd jeho likvidaciou. Vzhladom na to, ze

poCas prevadzky stavby budl vznikat' odpady rézneho charakteru je potrebné ich triedit' a pravidelne odvazat' na likvidaciu.

Vzniknuté odpady bud( ulozené v nadobach na to urenych (napr. kontajneroch, smetnych nadobach a pod.) a bude zabezpetené
ich vhodné zneskodnenie na vhodnom zariadeni v pravidelnych intervaloch prostrednictvom opravnenej firmy, v zmysle platnej
legislativy v oblasti odpadového hospodarstva povodcovi odpadov vyplyva povinnost' zabezpedit' nasledovné:

-viest' a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstvach vzniknutych odpadov, ich uskladneni, vyuziti alebo zneskodneni v zmysle

vyssie uvedenych zakonov a predpisov
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-dodrziavat' ohlasovaciu povinnost' o vzniku, mnozstve, charaktere a nakladani s odpadmi prisluSnému organu spravy v zmysle
vy$Sie uvedenych zakonov a predpisov

-vyuzit' vzniknuté odpady ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo vlastnej ¢innosti (v pripade moznosti) v zmysle vyssie
uvedenych zakonov a predpisov

-zabezpelit' zneskodnenie odpadov v sdlade so zakonmi a predpismi

-splnit' povinnost' spracovat' program odpadového hospodarstva (POH) v zmysle zékonov a predpisov

-vypracovat' prevadzkovy poriadok pre skladovanie nebezpetnych odpadov a havarijny plan o povinnosti v pripade havarie pri
manipulacii s nebezpe¢nym odpadom

-pri nakladani s nebezpetnym odpadom vybavit' sihlas na nakladanie s nebezpeinym odpadom vydany prisluSnym organom $tatnej
spravy v odpadovom hospodarstve v zmysle vys$sie uvedenych zakonov a predpisov

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikn( pocas stavebnych prac, nie je predpoklad ohrozenia zivotného prostredia, pokial sa budd
vzniknuté druhy odpadov zhromazd'ovat' a skladovat' oddelene na vytlenenom mieste, kde budd zabezpefené proti odcudzeniu,
znehodnoteniu a pripadnému Gniku do okolia za predpokladu dodrziavania prevadzkového poriadku a havarijného planu

vypracovaného pre skladovanie nebezpecnych odpadov.

8. Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci

Na stavenisku budd realizované také bezpetnostné opatrenia, ktoré zaistia organizaénym alebo technickym sposobom
bezpetny vykon cinnosti na stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpecnd prevadzku rozlicnych zariadeni a mechanizmov.
Navrhy bezpetnostnych opatreni sa riadia najma:

-zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,

-vyhlaskou ¢.374/1990 Zb. o bezpeCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,

-nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
-vyhlaskou ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadent,
-nariadenim vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavke na zaistenie bezpetnostného a zdravotného oznacenia pri praci.
-ak stavebné prace na stavenisku bude vykonavat' viac ako jedna pravnicka, resp. fyzicka osoba, stavebnik v zmysle
nariadenia vlady SR €.396/2006 Z. z. zabezpeti pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpeCnosti a ochrany

zdravia pri praci a ustanovenie koordinatora bezpetnosti prace.

8.1 DodrzZanie technickych podmienok na vystavbu

Vsetky materialy, vybavenie, stroje a zariadenia zabudované v stavbe budd vyhovovat' § 47 Stavebného zakona,
budl mat' atesty o Statnych skiskach, resp. iné predpisané certifikaty. Pouzité materialy obvodovych, stresnych a
podlahovych konstrukcii zarucujd splnenie teplotechnickych noriem.

Na stavenisku budld dodrziavané bezpecnostné predpisy podla Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny SR C147/2013 Z.z, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
cinnosti.

V zneni ¢.46/2014 Z. z.,, 100/2015 Z. z.. Bezpetnostni referenti investora a dodavatela sa dohodnd na spolocnych

opatreniach tykajicich sa zabezpecenia prevadzky investora a dodavatela stavby.

Pri vlastnych stavebnych pracach bude z hladiska bezpetnosti kladeny doraz na dodrzanie tychto zasad:
- sposobilost’ pracovnikov a ich vybavenie k vykonavaniu stavebnych prac /odbornd spdsobilost' a

pracovné pomocky

- vymedzenie a priprava staveniska /oplotenie, vjazdy, komunikacie, skladky/

- betonarske prace a prace slvisiace /debnenie, podporné konstrukcie, leSenie, doprava, skladovanie betdnovej

zmesi oddebnovanie a uvolfovanie konstrukcii, prace zeleziarske/.
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- murarske prace / zariadenie pre vyrobu, spracovanie a doprava malty, prace a ochrana pri vlastnom
murovani/

- montazne prace / priprava montaznych prac, prevzatie montazneho pracoviska, montdzne a bezpecnostné
pripravky a viazacie prostriedky, dopravné komunikacie pri montazi, manipulacia s bremenom, osadzovanie dielcov/
- praca vo vykach a nad volnou hibkou / zaistenie pracovnika proti padu, zaistenie proti padu predmetov a
materialu, zaistenie pod miestom prace vo vyskach a jeho okolia, prace na streche, odovzdanie a prevzatie konstrukeii,

komunikacné vstupy, zhadzovanie predmetov a materialov, prerusovanie prac vo vyskach/

9. Poziarna ochrana

Podmienky na ochranu pred poZziarmi ustanovuje zakon €. 314/2001 Z. z. ( v zneni neskorsich predpisov) Zakladné
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost' pri vystavbe a pri uzivani stavieb uvadza vyhlaska ¢. 94/2004 Z.
z ( v zneni neskorsich predpisov. Tieto predpisy udavaji zakladné kritéria pre navrh protipoZiarnych opatreni -
poziarne riziko, velkost' poziarnych Gsekov, Unikové cesty a odstupové vzdialenosti a poziadavky na pristupové
komunikacie na protipoZiarny zasah. Sirka vozovky min. 3 m a Gnosnost' na zat'aZenie jednou napravou vozidla min.
80 kN. V pripade poziaru je na stavenisko mozny pristup zasahovych poziarnych vozidiel z miestnych komunikéacii.
Upozorfujeme na povinnost' vybavit' vSetky budovy zariadenia staveniska, ako aj miesta, kde sa manipuluje s
otvorenym ohnom hasiacimi pristrojmi podl'a prislusnych poziarnych predpisov. Presna poziarna ochrana je spracovana

v samostatnom projekte.

10. Terminové podmienky realizacie stavby

10.1 Lehota vystavby

Predpokladana lehota vystavby 10 mesiacov
Termin zacatia vystavby podla platného stavebného povolenia a na zaklade uzavretych zmllv na realizaciu diela
Termin ukoncenia vystavby celej vystavby podla platného stavebného povolenia a na zaklade uzavretych zmliv na

realizaciu diela.

10.2 Poziadavky na odovzdanie dokoncenej stavby

Rozhodujlce poziadavky na odovzdanie vystavby do uZzivania:

-dokoncit' a prevziat' vSetky prace slvisiace s dohotovenymi objektmi,

-zhromazdit' certifikaty, atesty, prehlasenia o zhode pre vsetky stavebné materidly a vyrobky, ako aj revizne
spravy, povolenia a potvrdenia,

-odsk{sat' a dokladovat' overenie funkCnosti prvkov stavebnej Casti, instalacii, prvkov a zariadeni vratane protokolov
o vykonanych skiskach a sdhlase k prevadzke,

Podrobny postup vystavby, vtitane pripravnych, stavenisko uvolnujdcich a dokontovacich prac bude vypracovany pri
vybere dodavatela stavby, zohladnujic stanoviska dotknutych organov Statnej spravy, majitelov a spravcov sieti,
obsiahnuté i vo vydanom stavebnom povoleni a zohl'adnujic vysledky vyplyvajice z podrobnejSieho riesenia objektov
navrhovanej objekfovej skladby.

Predbezne, v rozsahu objektovej skladby konstatujeme, Ze stavebné préace pri vystavbe budd realizované naraz a

bud( naraz kolaudované.
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10.3 Easov9 postup likvidacie zariadenia staveniska

S likvidaciou prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska sa uvazuje postupne podla priebehu prac a to tak,
Ze sa pozemok da do projektom predpisaného stavu do odovzdania a prevzatia stavby.

Likvidacia docasnych objektov navrhovaného staveniska je podmienena ukonCenim stavebnych Gprav posledného
stavebného objektu. Likvidacia bude prebiehat’ priebezne a musi byt uskutoCnena do 21 dni po ukonceni stavebnych
prac, pokial v fom vybranému dodavatelovi nebrania nedokoncené prace inych priamych dodavatelov alebo pokial
nepotrebuje stavenisko pre dokoncenie inych samostatne odovzdavanych casti stavby. Po uplynuti tejto doby moze
vybrany dodavatel resp. dodavatelia na stavenisku ponechat' iba stroje, vyrobné zariadenia a material, potrebny na
odstranenie vad a nedorobkov (napr. kolaudacné zavady). Po ich odstraneni je vybrany dodavatel povinny odstranif
stavenisko najneskor do 15 dni.

Vypracovany projekt organizacie vystavby je sGcast'ou projektovej dokumentacie

predkladanej na stavebné konanie a realizaciu stavby. Preukazuje realizovatelnost' predmetnej stavby v
danych lokalitnych podmienkach. S prihliadnutim na tdto dokumentaciu a v sGlade s podmienkami
vyjadrenymi v stavebnom povoleni vypracuje urceny vyssi dodavatel' stavby podrobnd
stavebnotechnologickd pripravu vystavby vychadzajlcu z vlastnych podmienok, ako aj podmienok

kooperujlcich dodavatel'skych a subdodavatel'skych organizacii.
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