
Mesiac

Týždeň 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Názov činnosti Stručný popis hlavných častí

vytvorenie výkopov, základov, osadenie 
stlpikov plotu do základov, izolácie,osadenie 
drenážok.... ,......

osadenie plotových dielcov do pripravených 
stĺpikov

Zakladanie a výkopy:  základy, zakladanie, 
nové násypy, základové dosky,.....

Zvislé a kompletné konštrukcie zvislých stien, 
priečok, nosných stien, .... 

Vodorovné konštrukcie ( výstavba vencov, 
prekladov, ....

Strešná konštrukcia komplet-montáže oceľovej 
konštrukcie

Klampiarske konštrukcie ( krytina, 
odkvapy,oplechovania .......)

VONKAJšIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

UZEMNENIE

OSTATNÉ ČASTI

Prípravné práce

Výstavba spevnených plôch
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SO 04 -  Dažďová kanalizácia a odvodnenie 
kompostovanej plochy 
       a manipulačnej plochy                                                              

Kanalizácia   - komnplet    
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Prevzatie a zahájenie stavby, zariadenie stavby, osadenie lešenia, 

SO03 - Oplotenie     Zemné práce, Zakladanie, 
Zvislé a kompletné konštrukcie, K Izoláce proti vode a 
vlhkosti, Zdravotechnika, Konštrukcie doplnkové 
kovové
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Prípravé terénne úpravy

ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY- PREDBEŽNÝ                     
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SO 01 - Spevnená plocha pre kompostovanie a 
manipulovanie                                                                                                                
Zemné práce, Zakladanie, Komunikácie, Ostatné 
konštrukcie a práce - búranie, Presun hmôt HSV 

SO 02.3-NS - BLESKOZVOD     

SO 02 PRÍSTREŠOK ( Architektonicko-stavebné 
riešenie -                                                                 
Zemné práce, Zakladanie, Zvislé a kompletné 
konštrukcie, Vodorovné konštrukcie, Úpravy 
povrchov, podlahy, osadenie, ,   Architektonicko-
stavebné riešenie -  Izolácie proti vode a vlhkosti 
, konštrukcie klampiarske    Konštukcie 
klampiarske, Konštrukcie stolárske, Konštrukcie 
doplnkové kovové                            

(denný pracovný čas od 6°° do 18°°)               
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